

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,390,000 円 (消費税相当額 1,590,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=351.60m VPφ150 L=193.3m、VUφ200 L=3.5m VUφ300 L=459.7m、PE管φ150 L=34.3m 1号マンホール 2基、4号マンホール 1基 小口径塩ビマンホール 3基 舗装本復旧工 A=164.43㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 8 月 7 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	契約締結年月日		工 期	
	円 (増減額)				
	円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	34,755,000 円 (消費税相当額 1,655,000 円)	当 初	平成 25 年 8 月 19 日	自 平成 25 年 8 月 20 日 至 平成 26 年 2 月 21 日	備 考
最低制限 価 格	23,170,350 円 (消費税相当額 1,103,350 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 樹青山		路線等の名称		工 事 場 所	
工 事 名		第11污水幹線		長久手市岩作石田地内外	
公共下水道築造工事その2					

様式第9号(I)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	33,390,000 円 (消費税相当額 1,590,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=351.60m	
変更1	33,180,000 円 (消費税相当額 1,580,000 円)	入札日	平成 25 年 8 月 7 日	VPφ150 L=193.3m、VUφ200 L=3.5m	
	(増減額 △210,000 円) (消費税相当額 △10,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 試掘結果による下水道管の埋設深さの変更		VUφ300 L=459.7m、PE管φ150 L=34.3m 1号マンホール 2基、4号マンホール 1基 小口径塩ビマンホール 3基 舗装本復旧工 A=164.43㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	34,755,000 円 (消費税相当額 1,655,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	23,170,350 円 (消費税相当額 1,103,350 円)	当初	平成 25 年 8 月 19 日	自 平成 25 年 8 月 20 日 至 平成 26 年 2 月 21 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 1 月 23 日	自 平成 25 年 8 月 20 日 至 平成 26 年 2 月 21 日	
(住所)	長久手市岩作中繩手59-6	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	欄青山	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
公共下水道築造工事その2		第11汚水幹線		長久手市岩作石田地内外	