

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	補償調査業務委託その2
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市神門前外地内
開 札 日 時	平成25年9月18日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)新日	3,700,000	
(株)ランド・コンサルタント 中部支社	3,776,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	3,700,000	
(株)石田技術コンサルタンツ	3,700,000	
中部復建(株)	<u>3,540,000</u>	落札
(株)中部テック	3,650,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	3,717,000 円 (消費税相当額 177,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・生産設備及び附帯工作物にかかる補償費用の調査      随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 9 月 18 日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額)				
予 定 価 格	3,964,800 円 (消費税相当額 188,800 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当 初	平成 25 年 9 月 19 日	自
(住所)  名古屋市昭和区福江1-1805	変更1		平成 年 月 日	至	平成 26 年 1 月 31 日
	変更2		平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
	変更3		平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)  中部復建(株)	委託業務名		路線等の名称		備 考
補償調査業務委託その2		—		委託場所  長久手市神門前外地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	3,717,000 円 (消費税相当額 177,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・生産設備及び附帯工作物にかかる補償費用の調査	
変更1	3,717,000 円 (消費税相当額 177,000 円)	入札日	平成 25 年 9 月 18 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 土地所有者でない者が工作物等を設置していたことから、当初想定していたよりも、工作物の所有者との連絡及び確認に時間を要することとなったため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,964,800 円 (消費税相当額 188,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 25 年 9 月 19 日	自 平成 25 年 9 月 20 日 至 平成 26 年 1 月 31 日	
(住所) 名古屋市昭和区福江1-1805		変更1	平成 26 年 1 月 30 日	自 平成 25 年 9 月 20 日 至 平成 26 年 3 月 14 日	
(商号又は名称) 中部復建㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
補償調査業務委託その2		—		長久手市神門前外地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	物件調査	委託業務概要	
当初	3,717,000 円 (消費税相当額 177,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・生産設備及び附帯工作物にかかる補償費用の調査	
変更1	3,717,000 円 (消費税相当額 177,000 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 25 年 9 月 18 日		
変更2	4,614,750 円 (消費税相当額 219,750 円) (増減額 897,750 円) (消費税相当額 42,750 円)	変更契約に係る変更理由 1 土地所有者でない者が工作物等を設置していたことから、当初想定していたよりも、工作物の所有者との連絡及び確認に時間を要することとなったため		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 現地調査及び権利者への聞き込み等を行った結果、設計時と数量等が異なることが判明したため			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	3,964,800 円 (消費税相当額 188,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 25 年 9 月 19 日	自 平成 25 年 9 月 20 日 至 平成 26 年 1 月 31 日	
(住所) 名古屋市昭和区福江1-1805		変更1	平成 26 年 1 月 30 日	自 平成 25 年 9 月 20 日 至 平成 26 年 3 月 14 日	
(商号又は名称) 中部復建(株)		変更2	平成 26 年 3 月 11 日	自 平成 25 年 9 月 20 日 至 平成 26 年 3 月 14 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
補償調査業務委託その2		—		長久手市神門前外地内	