

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	公共下水道築造工事その1
路 線 等 の 名 称	第11汚水幹線
工 事 場 所	長久手市岩作下田地内外
開 札 日 時	平成25年4月24日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	30,030,000	
(株)加藤組	29,800,000	落札候補
(株)川本工務店	30,050,000	
マセキ建設(株)	29,999,000	
山田重建(株)	30,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	31,290,000 円 (消費税相当額 1,490,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=459.70m 管渠設置工 VUφ300 L=459.70m マンホール設置工 1号マンホール 5基、 A1号マンホール 3基、塩ビマンホール 4基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 4 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	31,624,950 円 (消費税相当額 1,505,950 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	21,084,000 円 (消費税相当額 1,004,000 円)	当初	平成 25 年 5 月 1 日	自 平成 25 年 5 月 2 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	憚加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
公共下水道築造工事その1		第11汚水幹線		長久手市岩作下田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	31,290,000 円 (消費税相当額 1,490,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=459.70m 管渠設置工 VUφ300 L=459.70m マンホール設置工 1号マンホール 5基、 A1号マンホール 3基、塩ビマンホール 4基	
変更1	32,950,050 円 (消費税相当額 1,569,050 円)	入札日	平成 25 年 4 月 24 日		
	(増減額 1,660,050 円) (消費税相当額 79,050 円)	変更契約に係る変更理由 1 労務単価の変更のため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	31,624,950 円 (消費税相当額 1,505,950 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	21,084,000 円 (消費税相当額 1,004,000 円)	当初	平成 25 年 5 月 1 日	自 平成 25 年 5 月 2 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 25 年 9 月 17 日	自 平成 25 年 5 月 2 日 至 平成 25 年 10 月 18 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株加藤組		工事名		路線等の名称	
公共下水道築造工事その1		第11汚水幹線		工事場所 長久手市岩作下田地内外	