

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	2,152,500 円 (消費税相当額 102,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	延長 L=240m 掘削量 205m ³			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,256,450 円 (消費税相当額 107,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,504,650 円 (消費税相当額 71,650 円)	当初	平成 26 年 2 月 27 日	自 平成 26 年 2 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 25 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
河川浚渫工事		神明川		長久手市平地地内			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,152,500 円 (消費税相当額 102,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	延長 L=240m 掘削量 205m ³	
変更1	2,152,500 円 (消費税相当額 102,500 円)	入札日	平成 26 年 2 月 26 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 施工箇所が通学路に近接しており、児童の安全を確保するため、終業式後に施工することとしたため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,256,450 円 (消費税相当額 107,450 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	1,504,650 円 (消費税相当額 71,650 円)	当初	平成 26 年 2 月 27 日	自 平成 26 年 2 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 25 日	
		変更1	平成 26 年 3 月 11 日	自 平成 26 年 2 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262	(商号又は名称) 榊加藤組	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
河川浚渫工事		神明川		長久手市平地地内	