

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,517,200 円 (消費税相当額 927,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 166本	随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	低木剪定 4,497㎡	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 12,075㎡	
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工 12,075㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	12,950,280 円 (消費税相当額 959,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	8,633,520 円 (消費税相当額 639,520 円)	当 初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,517,200 円 (消費税相当額 927,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 161本(166本) 低木剪定 4,418㎡(4,497㎡) 除草工 11,940㎡(12,075㎡) 灌水工 9,492㎡(12,075㎡)	
変更1	11,263,320 円 (消費税相当額 834,320 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 1,253,880 円) (消費税相当額 △ 92,880 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工削減に伴う変更減額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	12,950,280 円 (消費税相当額 959,280 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	8,633,520 円 (消費税相当額 639,520 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日	
	契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 3 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 24 日
(住所)	長久手市平池806 愛長造園(有)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	