

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	58,644,000 円 (消費税相当額 4,344,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	体育館屋根防水改修 一式 体育館外壁改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日	体育館吊天井撤去 一式 体育館内装改修 一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		体育館床改修 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	64,604,520 円 (消費税相当額 4,785,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	43,070,400 円 (消費税相当額 3,190,400 円)	当初	平成 26 年 5 月 14 日	自 平成 26 年 5 月 15 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区出来町1-1-2		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) イヤ建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	58,644,000 円 (消費税相当額 4,344,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	体育館屋根防水改修 一式 体育館外壁改修 一式	
変更1	60,082,560 円 (消費税相当額 4,450,560 円)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日	体育館吊天井撤去 一式 体育館内装改修 一式	
	(増減額 1,438,560 円) (消費税相当額 106,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 天井撤去後に舞台上部の曲面壁部分の内部を確認したところ、吊り方法が不十分であり落下のおそれがあることが判明し、補強を行う必要が生じたため 他		体育館床改修 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	64,604,520 円 (消費税相当額 4,785,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	43,070,400 円 (消費税相当額 3,190,400 円)	当初	平成 26 年 5 月 14 日	自 平成 26 年 5 月 15 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
		変更1	平成 26 年 8 月 7 日	自 平成 26 年 5 月 15 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区出来町1-1-2		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) イリヤ建設(株)		工事名		工 事 場 所	
西小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		路線等の名称 西小学校		長久手市打越地内	