



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	53,784,000 円 (消費税相当額 3,984,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	体育館屋根防水改修 一式 体育館外壁改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日	体育館吊天井撤去 一式 体育館内装改修 一式	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1		体育館床改修 一式	
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	56,903,040 円 (消費税相当額 4,215,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	37,936,080 円 (消費税相当額 2,810,080 円)	当初	平成 26 年 5 月 14 日	自 平成 26 年 5 月 15 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区出来町1-1-2	イリヤ建設㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	53,784,000 円 (消費税相当額 3,984,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	体育館屋根防水改修 一式 体育館外壁改修 一式	
変更1	54,236,520 円 (消費税相当額 4,017,520 円)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日	体育館吊天井撤去 一式 体育館内装改修 一式	
	(増減額 452,520 円) (消費税相当額 33,520 円)	変更契約に係る変更理由 1 天井撤去後に舞台上部の曲面壁部分の内部を確認したところ、吊り方法が不十分であり落下のおそれがあることが判明し、補強を行う必要が生じたため 他		体育館床改修 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	56,903,040 円 (消費税相当額 4,215,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	37,936,080 円 (消費税相当額 2,810,080 円)	当初	平成 26 年 5 月 14 日	自 平成 26 年 5 月 15 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 8 月 7 日	自 平成 26 年 5 月 15 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
(住所)	名古屋市東区出来町1-1-2 (商号又は名称) イリヤ建設㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校屋内運動場非構造部材等耐震化工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	