



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額             |                                   | 種別            | 都市計画及び地方計画             | 委託業務概要                                  |    |                    |  |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|---|----|--------------------|--|
| 当初               | 4,212,000 円<br>(消費税相当額 312,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 (指名) 随意契約<br>その他( ) | 駅前広場詳細設計 1式<br>図面作成 1式<br>積算資料作成 1式     |    |                    |  |
| 変更1              | 円<br>(消費税相当額)                     | 入札日           | 平成 26 年 7 月 2 日        |   |    |                    |  |
|                  | 円<br>(増減額)<br>(消費税相当額)            | 変更契約に係る変更理由 1 |                        |   |    |                    |  |
| 変更2              | 円<br>(消費税相当額)                     | 変更契約に係る変更理由 2 |                        |   |    | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |  |
|                  | 円<br>(増減額)<br>(消費税相当額)            |               |                        |   |    |                    |  |
| 変更3              | 円<br>(消費税相当額)                     | 変更契約に係る変更理由 3 |                        |   |    |                    |  |
|                  | 円<br>(増減額)<br>(消費税相当額)            |               |                        |   |    |                    |  |
| 予定<br>価格         | 4,298,400 円<br>(消費税相当額 318,400 円) | 契約締結年月日       |                        | 履行期間                                    | 備考 |                    |  |
| 契約業者名            |                                   | 当初            | 平成 26 年 7 月 3 日        | 自 平成 26 年 7 月 4 日<br>至 平成 27 年 2 月 28 日 |    |                    |  |
| (住所)             | 名古屋市東区東桜2-17-14                   | 変更1           | 平成 年 月 日               | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |    |                    |  |
| (商号又は名称)         |                                   | 変更2           | 平成 年 月 日               | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |    |                    |  |
|                  |                                   | 変更3           | 平成 年 月 日               | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |    |                    |  |
| 委託業務名            |                                   | 路線等の名称        |                        | 委託場所                                    |    |                    |  |
| 平成26年度街区工事設計業務委託 |                                   | -             |                        | 長久手市丸山外地内                               |    |                    |  |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額                       |                                     | 種別  | 都市計画及び地方計画                  | 委託業務概要                                  |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| 当初                         | 4,212,000 円<br>(消費税相当額 312,000 円)   | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 駅前広場詳細設計 1式<br>図面作成 1式                  |   |
| 変更1                        | 4,212,000 円<br>(消費税相当額 312,000 円)   | 入札日   | 平成 26 年 7 月 2 日             | 積算資料作成 1式                               |   |
|                            | (増減額 0 円)<br>(消費税相当額 0 円)           | 変更契約に係る変更理由 1<br>歩道橋基本設計において、市の方針決定に係る協議に時間を要した事に伴い、駅前広場の形態についても、合わせて検討する必要が出てきた事により、工期内完了が見込めなくなったため、工期の延伸をした。 |                             |   |   |
| 変更2                        | 円                                   | 変更契約に係る変更理由 2   |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |   |
|                            | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) |   |                             |   |   |
| 変更3                        | 円                                   | 変更契約に係る変更理由 3   |                             |   |   |
|                            | (消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円) |   |                             |   |   |
| 予 定<br>価 格                 | 4,298,400 円<br>(消費税相当額 318,400 円)   | 契約締結年月日   |                             | 履行期間                                    |   |
|                            | 契約業者名                               |   | 当 初                         | 平成 26 年 7 月 3 日                         | 自 平成 26 年 7 月 4 日<br>至 平成 27 年 2 月 28 日 |
| (住所)<br>名古屋市東区東桜2-17-14    |                                     | 変更1   | 平成 27 年 2 月 12 日            | 自 平成 26 年 7 月 4 日<br>至 平成 27 年 3 月 31 日 |   |
| (商号又は名称)<br>玉野総合コンサルタント(株) |                                     | 変更2   | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |   |
|                            |                                     | 変更3   | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |   |
| 委託業務名                      |                                     | 路線等の名称  |                             | 委託場所                                    |   |
| 平成26年度街区工事設計業務委託           |                                     | -   |                             | 長久手市丸山外地内                               |   |

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額                       |  | 種別  | 都市計画及び地方計画                  | 委託業務概要                                  |  |      |
|----------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|------|
| 当初                         | 4,212,000 円<br>(消費税相当額 312,000 円)                              | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 駅前広場詳細設計 1式<br>図面作成 1式<br>積算資料作成 1式     |  |      |
| 変更1                        | 4,212,000 円<br>(消費税相当額 312,000 円)<br>(増減額 0 円)<br>(消費税相当額 0 円) | 入札日   | 平成 26 年 7 月 2 日             |   |  |      |
| 変更2                        | 4,212,000 円<br>(消費税相当額 312,000 円)<br>(増減額 0 円)<br>(消費税相当額 0 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>歩道橋基本設計において、市の方針決定に係る協議に時間を要した事に伴い、駅前広場の形態についても、合わせて検討する必要が出てきた事により、工期内完了が見込めなくなったため、工期の延伸をした。 |                             |   |  |      |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                       | 変更契約に係る変更理由 2<br>横断歩道橋の形態について商業事業者、愛知県、愛知高速交通等の多岐に渡る協議により、想定外の時間を要したことに伴い工期の延伸をした。                              |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |  |      |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                       | 変更契約に係る変更理由 3   |                             |   |  |      |
| 予 定<br>価 格                 | 4,298,400 円<br>(消費税相当額 318,400 円)                              | 契約締結年月日   |                             |   |  | 履行期間 |
| 契約業者名                      |  | 当 初   | 平成 26 年 7 月 3 日             | 自 平成 26 年 7 月 4 日<br>至 平成 27 年 2 月 28 日 |  | 備 考  |
| (住所)<br>名古屋市東区東桜2-17-14    |  | 変更1   | 平成 27 年 2 月 12 日            | 自 平成 26 年 7 月 4 日<br>至 平成 27 年 3 月 31 日 |  |      |
| (商号又は名称)<br>玉野総合コンサルタント(株) |  | 変更2   | 平成 27 年 3 月 19 日            | 自 平成 26 年 7 月 4 日<br>至 平成 27 年 6 月 30 日 |  |      |
|                            |  | 変更3   | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |  |      |
| 委託業務名                      |  | 路線等の名称  |                             | 委 託 場 所                                 |  |      |
| 平成26年度街区工事設計業務委託           |  | -   |                             | 長久手市丸山外地内                               |  |      |