



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要			
当初	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	連続照明灯 18基 分電盤 1基 電線管設置工 6m 電線設置工 403m			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	17,666,640 円 (消費税相当額 1,308,640 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	当初	平成 26 年 7 月 17 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 27 年 1 月 20 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 名古屋市守山区笹ヶ根1-1607		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 宮永電設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
幹線道路連続照明設置工事		長久手古戦場駅前通り線		長久手市勝入塚地内外			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	連続照明灯 18基 分電盤 1基	
変更1	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	電線管設置工 6m 電線設置工 403m	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工期延期に伴う変更契約			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	17,666,640 円 (消費税相当額 1,308,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	当初	平成 26 年 7 月 17 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 1 月 14 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
(住所)	名古屋市守山区笹ヶ根1-1607 (商号又は名称) 宮永電設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
幹線道路連続照明設置工事		長久手古戦場駅前通り線		長久手市勝入塚地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	連続照明灯 17基(18基) 分電盤 1基	
変更1	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	電線管設置工 6m 電線管撤去設置工 11m(-) 電線設置工 398m(403m)	
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工期延期に伴う変更契約。			
変更2	11,742,840 円 (消費税相当額 869,840 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 △ 35,640 円 (消費税相当額 △ 2,640 円)	照明灯設置工の減少及び電線管撤去設置工の追加施工に伴う変更減額。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	17,666,640 円 (消費税相当額 1,308,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	11,778,480 円 (消費税相当額 872,480 円)	当初	平成 26 年 7 月 17 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 1 月 14 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
(住所)	名古屋市守山区笹ヶ根1-1607 (商号又は名称) 宮永電設(株)	変更2	平成 27 年 3 月 27 日	自 平成 26 年 7 月 18 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
幹線道路連続照明設置工事		長久手古戦場駅前通り線		長久手市勝入塚地内外	