

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	3,240,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工一式 カラー塗装工 136.9㎡ 道路鉾取替工 1箇所 カーブミラー設置工 9箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,504,600 円 (消費税相当額 259,600 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,337,120 円 (消費税相当額 173,120 円)	当初	平成 26 年 7 月 17 日	自	平成 26 年 7 月 18 日
		変更1	平成 年 月 日	至	平成 26 年 10 月 31 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	豊田市八草町一ノ坪9-1	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)	順天工業(株)	路線等の名称		工事場所	
工事名		交通安全施設設置工事その2		市道草掛3号線外 長久手市草掛地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	3,240,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工一式 カラー塗装工 124.0㎡(136.9㎡)	
変更1	3,274,560 円 (消費税相当額 242,560 円)	入札日	平成 26 年 7 月 16 日	道路鉾取替工 1箇所 カーブミラー設置工 9箇所	
	(増減額 34,560 円) (消費税相当額 2,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 カラー塗装工の減少及び区画線設置工の増加に伴う変更増額。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	3,504,600 円 (消費税相当額 259,600 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	2,337,120 円 (消費税相当額 173,120 円)	当初	平成 26 年 7 月 17 日	自
契約業者名		変更1	平成 26 年 10 月 10 日	至	平成 26 年 10 月 31 日
(住所)	豊田市八草町一ノ坪9-1 (商号又は名称) 順天工業(株)	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
交通安全施設設置工事その2		市道草掛3号線外		長久手市草掛地内外	
				備考	