



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,564,000 円 (消費税相当額 264,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	屋根葺替え工事90㎡、畳取替え工事8帖 外壁防火サイディング張替え工事90㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日	和式便器改修、湯沸かし器・ガスコンロ撤去一式 給水管布設替え一式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,031,640 円 (消費税相当額 298,640 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	2,688,120 円 (消費税相当額 199,120 円)	当 初	平成 26 年 7 月 24 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 26 年 12 月 19 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町4-3		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株愛工建設		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
三ヶ峯集会所修繕工事		—		長久手市岩作三ヶ峯地内	