

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要		
当初	6,415,200 円 (消費税相当額 475,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	調整池詳細設計、調整池地下式構造設計、砂防 指定地内行為変更協議図書作成、変更事業計 画書資料作成、積算資料作成 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	7,212,240 円 (消費税相当額 534,240 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 26 年 10 月 9 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成26年度調整池修正設計業務委託		-		長久手市神門前地内		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要	
当初	6,415,200 円 (消費税相当額 475,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	調整池詳細設計、調整池地下式構造設計、砂防指定地内行為変更協議図書作成、変更事業計画書資料作成、積算資料作成 一式	
変更1	7,801,920 円 (消費税相当額 577,920 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日		
	(増減額 1,386,720 円) (消費税相当額 102,720 円)	変更契約に係る変更理由 1 事業進捗状況により、2号調整池と渠道の境界の変更、資金計画の変更及び境界変更に伴う公共用地編入承認申請書の作成等業務が追加となったことに伴う増額変更。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,212,240 円 (消費税相当額 534,240 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 26 年 10 月 9 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 27 年 3 月 16 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度調整池修正設計業務委託		-		長久手市神門前地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	河川、砂防及び海岸・海洋	委託業務概要	
当初	6,415,200 円 (消費税相当額 475,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	調整池詳細設計、調整池地下式構造設計、砂防 指定地内行為変更協議図書作成、変更事業計 画書資料作成、積算資料作成 一式	
変更1	7,801,920 円 (消費税相当額 577,920 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日		
	1,386,720 円 (消費税相当額 102,720 円)	変更契約に係る変更理由 1 事業進捗状況により、2号調整池と県道の境界の変更、資金 計画の変更及び境界変更に伴う公共用地編入承認申請書 の作成等業務が追加となったことに伴う増額変更。			
変更2	7,801,920 円 (消費税相当額 577,920 円)	変更契約に係る変更理由 2 調整池の上部利用を目的とし、その形態が掘込式から地下 式に変更となったことに伴い、事業計画の変更をする必要が あり、その処理に時間を有した事による工期延伸。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,212,240 円 (消費税相当額 534,240 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 26 年 10 月 9 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 27 年 3 月 16 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更2	平成 27 年 3 月 19 日	自 平成 26 年 10 月 10 日 至 平成 27 年 5 月 29 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度調整池修正設計業務委託		—		長久手市神門前地内	