

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要			
当初	3,456,000 円 (消費税相当額 256,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	本庁舎1階及び2階部分の空調機改修工事のための設計業務 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定価格	4,297,320 円 (消費税相当額 318,320 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
	契約業者名		当初	平成 26 年 10 月 21 日		自 平成 26 年 10 月 22 日 至 平成 26 年 12 月 31 日	
(住所) 愛知県名古屋市東区泉2丁目27番14号 (商号又は名称) ㈱大建設 名古屋事務所		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
市役所本庁舎空調機改修設計業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内			

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要		
当初	3,456,000 円 (消費税相当額 256,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	本庁舎1階及び2階部分の空調機改修工事のための設計業務 一式		
変更1	3,456,000 円 (消費税相当額 256,000 円)	入札日	平成 26 年 10 月 8 日			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 業務着手にあたり、事前調査・現地確認に当初予定していた以上の時間を要することが判明し、履行期間内に成果物を納品できないため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	4,297,320 円 (消費税相当額 318,320 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 26 年 10 月 21 日	自 平成 26 年 10 月 22 日 至 平成 26 年 12 月 31 日	
(住所) 愛知県名古屋市東区泉2丁目27番14号 (商号又は名称) ㈱大建設 名古屋事務所	変更1		平成 26 年 12 月 25 日	自 平成 26 年 10 月 22 日 至 平成 27 年 2 月 28 日		
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
市役所本庁舎空調機改修設計業務委託		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内		