

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,640,000 円 (消費税相当額 640,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	樋管築造工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	8,897,040 円 (消費税相当額 659,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	5,931,360 円 (消費税相当額 439,360 円)	当初	平成 26 年 12 月 18 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成26年度樋管築造工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,640,000 円 (消費税相当額 640,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	樋管築造工 一式	
変更1	8,640,000 円 (消費税相当額 640,000 円)	入札日	平成 26 年 12 月 17 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 当該工事の実施につき、沿線地権者の移転及び占用物件の 移設が遅れたことにより、交通規制の遅延が生じたため、工 期を延伸した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,897,040 円 (消費税相当額 659,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,931,360 円 (消費税相当額 439,360 円)	当初	平成 26 年 12 月 18 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 25 日	自 平成 26 年 12 月 19 日 至 平成 27 年 5 月 30 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度樋管築造工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外	