

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,576,000 円 (消費税相当額 3,376,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	高木植栽 54本 中木植栽 40本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 1 月 14 日	地被類 15,616本 土壌改良 390㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	52,604,640 円 (消費税相当額 3,896,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	35,069,760 円 (消費税相当額 2,597,760 円)	当初	平成 27 年 1 月 19 日	自 平成 27 年 1 月 20 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 日進市岩崎町向イ田2-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 幸村建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
県道田名古屋線街路樹再整備工事		県道田名古屋線		長久手市岩作城の内地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,576,000 円 (消費税相当額 3,376,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木植栽 53本(54本) 中木植栽 38本(40本)	
変更1	45,203,400 円 (消費税相当額 3,348,400 円)	入札日	平成 27 年 1 月 14 日	地被類 14,845本(15,616本) 土壌改良 370m ³ (390m ³) ベンチ設置 5基(新規計上)	
	(増減額 △ 372,600 円) (消費税相当額 △ 27,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽数量の変更に伴う減額及びベンチ設置に伴う増額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	52,604,640 円 (消費税相当額 3,896,640 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	35,069,760 円 (消費税相当額 2,597,760 円)	当初	平成 27 年 1 月 19 日	自 平成 27 年 1 月 20 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
	契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 23 日	
(住所)	日進市岩崎町向イ田2-1 (商号又は名称) 幸村建設㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
県道田名古屋線街路樹再整備工事		県道田名古屋線		長久手市岩作城の内地内外	