

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,186,000 円 (消費税相当額 236,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	作業計画 1式、現地踏査 1業務 4級基準点測量 6点、現地測量 0.003km ² 仮BM設置測量 0.15km 横断測量 0.15km	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,898,800 円 (消費税相当額 288,800 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当 初	平成 27 年 6 月 25 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
香流川植栽整備計画測量詳細設計業務委託		香流川		長久手市前熊溝下地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,186,000 円 / (消費税相当額 236,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	作業計画 1式、現地踏査 1業務 4級基準点測量 6点、現地測量 0.003km ² 仮BM設置測量 0.15km 横断測量 0.15km	
変更1	3,186,000 円 (消費税相当額 236,000 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 計画の内容を地元関係者等に確認する必要があり、履行期間内での業務完了が困難なため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,898,800 円 / (消費税相当額 288,800 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当 初	平成 27 年 6 月 25 日 /	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所) 名古屋市 中村区 名駅南 2-14-19		変更1	平成 27 年 9 月 18 日 /	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 12 月 28 日	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 /		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
香流川植栽整備計画測量詳細設計業務委託 /		香流川		長久手市前熊溝下地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要	
当初	3,186,000 円 / (消費税相当額 236,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	作業計画 1式、現地踏査 1業務 4級基準点測量 21点(6点)	
変更1	3,186,000 円 (消費税相当額 236,000 円)	入札日	平成 27 年 6 月 24 日	現地測量 0.01km ² (0.003km ²) 仮BM設置測量 0.76km(0.15km)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 計画の内容を地元関係者等に確認する必要があり、履行期間内での業務完了が困難なため。		横断測量 0.76km(0.15km)	
変更2	3,963,600 円 / (消費税相当額 293,600 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 777,600 円) / (消費税相当額 57,600 円)	当初予定していたよりも植栽候補地が増加したため。			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,898,800 円 / (消費税相当額 288,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 27 年 6 月 25 日 /	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 9 月 30 日	
(住所)	名古屋市中村区名駅南2-14-19 (商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店	変更1	平成 27 年 9 月 18 日 /	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 12 月 28 日	
		変更2	平成 27 年 12 月 14 日	自 平成 27 年 6 月 26 日 至 平成 27 年 12 月 28 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
香流川植栽整備計画測量詳細設計業務委託		香流川		長久手市前熊溝下地内外	