

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	15,984,000 円 (消費税相当額 1,184,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	汚水水中ポンプ 着脱式改良ノンクログ型ポンプ×2台 (φ65*0.444m ³ /min*3.8m*0.75kW) 機械設備・電気設備・複合工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 7 月 29 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,489,440 円 (消費税相当額 1,221,440 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,160,880 円 (消費税相当額 974,880 円)	当初	平成 27 年 7 月 30 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 27 年 12 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区新栄1-7-7		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 日耕機電㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業マンホールポンプ設置工事		第10汚水支線		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	15,984,000 円 (消費税相当額 1,184,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	汚水水中ポンプ 着脱式改良ノンクログ型ポンプ×2台 (φ65*0.444m ³ /min*3.8m*0.75kW) 機械設備・電気設備・複合工事 一式	
変更1	15,984,000 円 (消費税相当額 1,184,000 円)	入札日	平成 27 年 7 月 29 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 別途工事で発注している工事が遅れたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	16,489,440 円 (消費税相当額 1,221,440 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,160,880 円 (消費税相当額 974,880 円)	当初	平成 27 年 7 月 30 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 27 年 12 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 12 月 22 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
(住所)	名古屋市中央区新栄1-7-7	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	昱耕機関	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業マンホールポンプ設置工事		第10汚水支線		長久手市岩作三ヶ峯地内	

変2 エ39

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	15,984,000 円 (消費税相当額 1,184,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	汚水水中ポンプ 着脱式改良ノンクログ型ポンプ×2台 (φ65*0.444m ³ /min*3.8m*0.75kW) 機械設備・電気設備・複合工事 一式	
変更1	- 円 (消費税相当額 - 円)	入札日	平成 27 年 7 月 29 日		
	(増減額 - 円) (消費税相当額 - 円)	変更契約に係る変更理由 1 別途工事で発注してる工事が遅れたため。			
変更2	16,457,040 円 (消費税相当額 1,219,040 円)		変更契約に係る変更理由 2 ハンドホール2基追加したため。	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 473,040 円) (消費税相当額 35,040 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)		変更契約に係る変更理由 3		
予 定 価 格	16,489,440 円 (消費税相当額 1,221,440 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,160,880 円 (消費税相当額 974,880 円)	当 初	平成 27 年 7 月 30 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 27 年 12 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 12 月 22 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
(住所) 名古屋市中央区新栄1-7-7		変更2	平成 28 年 1 月 15 日	自 平成 27 年 7 月 31 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
(商号又は名称) 昱耕機㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業マンホールポンプ設置工事		第10汚水支線		長久手市岩作三ヶ峯地内	