

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,044,400 円 (消費税相当額 1,114,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	排水構造物工 一式 マンホール設置 3箇所 カルバート工 L=22.6m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 9 月 9 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	15,356,520 円 (消費税相当額 1,137,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	11,865,960 円 (消費税相当額 878,960 円)	当初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成27年度1号調整池連絡水路築造工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,044,400 円 (消費税相当額 1,114,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	排水構造物工 一式 マンホール設置 3箇所 カルバート工 L=22.6m	
変更1	15,044,400 円 (消費税相当額 1,114,400 円)	入札日	平成 27 年 9 月 9 日		
変更2	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 連絡水路を設置する際、既設の埋設管を防護しながら施工をする必要があり、その施工方法及び復旧方法について各関係機関との協議に時間を要したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	15,356,520 円 (消費税相当額 1,137,520 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	11,865,960 円 (消費税相当額 878,960 円)	当初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 2 月 1 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 16 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 青 山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度1号調整池連絡水路築造工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	15,044,400 円 (消費税相当額 1,114,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	排水構造物工 一式 マンホール設置 3箇所 カルバート工 L=22.6m	
変更1	15,044,400 円 (消費税相当額 1,114,400 円)	入札日	平成 27 年 9 月 9 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 連絡水路を設置する際、既設の埋設管を防護しながら施工をする必要があり、その施工方法及び復旧方法について各関係機関との協議に時間を要したため。			
変更2	21,726,360 円 / (消費税相当額 1,609,360 円)	変更契約に係る変更理由 2 連絡水路設置部分について掘削調査をしたところ、地中埋設物が出たため、埋設物運搬処理費及び分別作業を新規計上したため。			
	(増減額 6,681,960 円) (消費税相当額 494,960 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,356,520 円 (消費税相当額 1,137,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	11,865,960 円 (消費税相当額 878,960 円)	当初	平成 27 年 9 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 2 月 16 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 2 月 1 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 16 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 28 年 3 月 10 日	自 平成 27 年 9 月 11 日 至 平成 28 年 3 月 16 日	
(商号又は名称) ㈱青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成27年度1号調整池連絡水路築造工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内	