

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要			
当初	3,974,400 円 (消費税相当額 294,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	電気保安設備改修工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 11 月 25 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	4,492,800 円 (消費税相当額 332,800 円)	契約締結年月日		工期	備考		
最低制限価格	3,568,320 円 (消費税相当額 264,320 円)	当初	平成 27 年 11 月 26 日	自 平成 27 年 11 月 27 日 至 平成 28 年 1 月 29 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市岩作白針36-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) (有)長久手電気		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工事名		路線等の名称		工事場所			
長久手小学校及び長久手中学校電気保安設備改修工事		長久手小学校及び長久手中学校		長久手市岩作中縄手外1地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,974,400 円 (消費税相当額 294,400 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	電気保安設備改修工事 一式	
変更1	4,406,400 円 (消費税相当額 326,400 円)	入札日	平成 27 年 11 月 25 日		
	(増減額 432,000 円) (消費税相当額 32,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初契約工事において、撤去した変圧器が低濃度PCB廃棄物にあたることが判明し、場内で仮保管する必要があるため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,492,800 円 (消費税相当額 332,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	3,568,320 円 (消費税相当額 264,320 円)	当初	平成 27 年 11 月 26 日	自 平成 27 年 11 月 27 日 至 平成 28 年 1 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 28 年 1 月 28 日	自 平成 28 年 11 月 27 日 至 平成 28 年 2 月 29 日	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称) (有)長久手電気		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校及び長久手中学校電気保安設備改修工事		長久手小学校及び長久手中学校		長久手市岩作中繩手外1地内	