

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要			
当初	4,212,000 円 (消費税相当額 312,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	取付道路設計 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 28 年 2 月 10 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	4,762,800 円 (消費税相当額 352,800 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考	
	契約業者名	当初	平成 28 年 2 月 12 日	自 平成 28 年 2 月 15 日 至 平成 28 年 3 月 31 日			
(住所) 名古屋市千種区池下1-11-21	(商号又は名称) 富士エンジニアリング(株)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成27年度取付道路設計業務委託		-		長久手市石場地内外			

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	道路	委託業務概要			
当初	4,212,000 円 (消費税相当額 312,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	取付道路設計 一式			
変更1	4,374,000 円 (消費税相当額 324,000 円)	入札日	平成 28 年 2 月 10 日				
	(増減額 162,000 円) (消費税相当額 12,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成28年2月から適用する設計業務委託等技術者単価及び公共工事設計労務単価の特例措置に基づき、請負業者から請負い代金額の増額請求があった事による変更。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	4,762,800 円 (消費税相当額 352,800 円)	契約締結年月日		履行期間		備考	
	契約業者名		当初	平成 28 年 2 月 12 日	自 平成 28 年 2 月 15 日 至 平成 28 年 3 月 31 日		
(住所)	名古屋市千種区池下1-11-21 (商号又は名称) 富士エンジニアリング(株)	変更1	平成 28 年 3 月 10 日	自 平成 28 年 2 月 15 日 至 平成 28 年 3 月 31 日			
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成27年度取付道路設計業務委託		-		長久手市石場地内外			