



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	86,171,040 円 / (消費税相当額 6,383,040 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	建築施設組立設置工L=53m、 園路広場整備工 A=1,200㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 4 月 26 日 /		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	108,594,000 円 / (消費税相当額 8,044,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	86,148,360 円 / (消費税相当額 6,381,360 円)	当 初	平成 29 年 5 月 15 日 /	自 平成 29 年 5 月 16 日 至 平成 29 年 9 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄一丁目26番1号		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)市川工務店 名古屋支社 /		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成29年度駅前広場施設整備工事 /		(都)公園西駅南通り線 /		長久手市丸山地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	86,171,040 円 (消費税相当額 6,383,040 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	建築施設組立設置工 L=53m 園路広場整備工 A=1,200㎡		
変更1	86,171,040 円 (消費税相当額 6,383,040 円)	入札日	平成 29 年 4 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 付帯工事における、県道管理者との施工協議に不測の期間を要しているため、下記のとおり履行満了日を変更(延長)する。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	108,594,000 円 (消費税相当額 8,044,000 円)	契約締結年月日		工 期		
	最低制限 価格	86,148,360 円 (消費税相当額 6,381,360 円)	当初	平成 29 年 5 月 15 日	自	平成 29 年 5 月 16 日
契約業者名		変更1	平成 29 年 9 月 19 日	至	平成 29 年 9 月 20 日	
(住所) 名古屋市中区栄一丁目26番1号 (商号又は名称) (株)市川工務店名古屋支社 /			変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
			変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所		
平成29年度駅前広場施設整備工事'		(都)公園西駅南通り線		長久手市丸山地内		
				備考		

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	86,171,040 円 (消費税相当額 6,383,040 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	建築施設組立設置工 L=53m 園路広場整備工 A=1,170㎡	
変更1	86,171,040 円 (消費税相当額 6,383,040 円)	入札日	平成 29 年 4 月 26 日	マンホールポンプ制御盤移設工 一式追加 付帯工事 一式追加	
	増減額 0 円 (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 付帯工事における、県道管理者との施工協議に不測の期間を要しているため、下記のとおり履行満了日を変更(延長)する。			
変更2	101,473,560 円 (消費税相当額 7,516,560 円)	変更契約に係る変更理由 2 新設駅前広場用地内にある下水道マンホールポンプ制御盤が、歩行者動線の妨げとなるため、制御盤移設工一式を追加する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 15,302,520 円 (消費税相当額 1,133,520 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	127,878,480 円 (消費税相当額 9,472,480 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	86,148,360 円 (消費税相当額 6,381,360 円)	当初	平成 29 年 5 月 15 日	自 平成 29 年 5 月 16 日 至 平成 29 年 9 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 29 年 9 月 19 日	自 平成 29 年 5 月 16 日 至 平成 29 年 10 月 10 日	
(住所) 名古屋市中区栄一丁目26番1号 (商号又は名称) (株)市川工務店名古屋支社		変更2	平成 29 年 9 月 26 日	自 平成 29 年 5 月 16 日 至 平成 29 年 10 月 10 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成29年度駅前広場施設整備工事		(都)公園西駅南通り線		長久手市丸山地内	