

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その2
路 線 等 の 名 称	長湫第6工区
工 事 場 所	長久手市よし池地内外
開 札 日 時	平成29年6月28日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	20,800,000	
株川本工務店	20,870,000	
株加藤組	20,650,000	
マセキ建設(株)	20,900,000	
株青山	20,500,000	落札
松原建設(株)	20,900,000	
株田口建設	20,900,000	
沢田建設(株)		H29.6.27 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事 /	工事概要			
当初	22,140,000 円 / (消費税相当額 1,640,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=438.8m VUφ150 L=368.3m、VUφ200 L=70.5m 1号人孔設置工 7基、塩ビ人孔設置工 5基			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 6 月 28 日 /				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	22,667,040 円 / (消費税相当額 1,679,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	17,430,120 円 / (消費税相当額 1,291,120 円)	当初	平成 29 年 7 月 5 日 /	自 平成 29 年 7 月 6 日 至 平成 30 年 1 月 31 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 榑青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
交付金事業公共下水道築造工事その2 /		長湫第6工区		長久手市よし池地内外			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	22,140,000 円 (消費税相当額 1,640,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=438.8m(367.8m) VUφ150 L=368.3m(367.8m)、VUφ200 L=70.5m(0m) 1号人孔設置工 7基(6基)、塩ビ人孔設置工 5基	
変更1	22,140,000 円 (消費税相当額 1,640,000 円)	入札日	平成 29 年 6 月 28 日		
変更2	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 長久手中央土地区画整理組合発注の道路築造工事に遅れが発生したため、区画整理組合、他事業者と工程を再調整した結果、工期の延長を行った。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 21,695,040 円) (増減額 △444,960 円) (消費税相当額 △32,960 円)	変更契約に係る変更理由 2 ①区画整理の道路築造工事が遅れ、下水道工事に着手できる時期が翌年度となってしまった。そのため当該路線を中止とした。②公共ます設置申請が追加で出てきたため			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円				
予定価格	22,667,040 円 (消費税相当額 1,679,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	17,430,120 円 (消費税相当額 1,291,120 円)	当初	平成 29 年 7 月 5 日	自 平成 29 年 7 月 6 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 1 月 29 日	自 平成 29 年 7 月 6 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 30 年 2 月 27 日	自 平成 29 年 7 月 6 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
(商号又は名称) 株式会社 青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	22,140,000 円 (消費税相当額 1,640,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長 L=438.8m(367.8m) VUφ150 L=368.3m(367.8m)、VUφ200 L=70.5m(0m) 1号人孔設置工 7基(6基)、塩ビ人孔設置工 5基	
変更1	22,140,000 円 (消費税相当額 1,640,000 円)	入札日	平成 29 年 6 月 28 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 長久手中央土地区画整理組合発注の道路築造工事に遅れが発生したため、区画整理組合、他事業者と工程を再調整した結果、工期の延長を行った。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	22,667,040 円 (消費税相当額 1,679,040 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	17,430,120 円 (消費税相当額 1,291,120 円)	当初	平成 29 年 7 月 5 日	自 平成 29 年 7 月 6 日 至 平成 30 年 1 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 1 月 29 日	自 平成 29 年 7 月 6 日 至 平成 30 年 2 月 28 日	
(住所)	長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社 青山	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市よし池地内外	