

5/19/26

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園 /	委託業務概要		
当初	5,594,400 円 / (消費税相当額 414,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	2号調整池修景詳細設計 一式 ・調整池実施設計		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 2 月 14 日	・設計協議 ・積算資料作成		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	7,095,600 円 / (消費税相当額 525,600 円)					契約締結年月日
	契約業者名		当 初	平成 30 年 2 月 15 日	自 平成 30 年 2 月 16 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市 中村区 名駅南 2-14-19	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 株式会社 オリエンタル コンサルタンツ 中部支店			路線等の名称		委 託 場 所	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成29年度調整池修景詳細設計業務委託		-		長久手市丸山地内		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園	委託業務概要	
当初	5,594,400 円 (消費税相当額 414,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	2号調整池修景詳細設計 一式 ・調整池実施設計 ・設計協議 ・積算資料作成	
変更1	0 円 (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 30 年 2 月 14 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 基本設計を平成28年度繰越事業として実施しており、その成果を反映することとした結果、年度内に完了しないため。			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予 定 価 格	7,095,600 円 (消費税相当額 525,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 30 年 2 月 15 日	自 平成 30 年 2 月 16 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19		変更1	平成 30 年 3 月 30 日	自 平成 30 年 2 月 16 日 至 平成 30 年 12 月 21 日	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度調整池修景詳細設計業務委託		—		長久手市丸山地内	

契約結果調書

H29
番136
変更

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	5,594,400 円 (消費税相当額 414,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	2号調整池修景詳細設計 A=0.78ha(0.71ha) ・調整池実施設計 ・設計協議 ・積算資料作成 鳥瞰図作成 一式(新規計上)	
変更1	5,594,400 円 (消費税相当額 414,400 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	平成 30 年 2 月 14 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	6,069,600 円 (消費税相当額 449,600 円) (増減額 475,200 円) (消費税相当額 35,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 基本設計を平成28年度繰越事業として実施しており、その成果を反映させることとした結果、年度内に完了しないため。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 2号調整池の修景設計と合わせて駅前広場交通島及び特4-2号線の修景設計を追加する。また、鳥瞰図作成を新規計上する。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	7,095,600 円 (消費税相当額 525,600 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 30 年 2 月 15 日	自 平成 30 年 2 月 16 日 至 平成 30 年 3 月 30 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19		変更1	平成 30 年 3 月 30 日	自 平成 30 年 2 月 16 日 至 平成 30 年 12 月 21 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 30 年 12 月 17 日	自 平成 30 年 2 月 16 日 至 平成 30 年 12 月 21 日	
(株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支店		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成29年度調整池修景詳細設計業務委託		-		長久手市丸山地内	