

資料 3

文化の家特定天井等改修工事スケジュール

令和6年2月設計図書完成。令和6年3月議会終了後に予算執行決裁、4・5月入札事務、6月議会定例会に議案上程。議案可決後、契約事務手続きを進める予定。

天井改修等工事スケジュール

	令和5年度			令和6年度				令和7年度				令和8年度	
実施設計図書完成		2月											4 月 通 常 開 館
予算執行			3月										
入札事務				4月・5月									
議案上程⇒契約					6月議会								
管理委託・工事期間						8月						3月	
工期 (ホール棟休館)							1月					3月	
工期 (アトリビング棟休館)							1月			9月			