

文化の家特定天井等改修工事について

1 工事概要

文化の家特定天井等改修工事に伴う休館（当初予定）

休館期間 令和7年1月～令和8年3月 森/風のホール/ギャラリー※公開済
令和7年1月～令和7年9月 アートリビング棟

工事内容 特定天井改修工事、昇降機改修工事、舞台監視カメラシステム改修工事、
客席天井照明 LED 化工事、空調設備関連制御盤更新工事、森のホール・
風のホール Horizont・ボーダーライト及びホール棟通路等照明 LED 化
工事一式

実施設計 (有) 香山建築研究所

2 当初工事額

予定価格 744,600 千円(税抜)

3 経緯

公告 令和6年4月17日～5月10日 入札参加申請なし

開札 令和6年5月22日 入札不調

4 要因

ヒヤリング調査 (5/22～)

対象：文化の家の建設、近隣文化施設改修工事実績のある建設会社、
設計会社、ホール関係者、技師（営繕係、文化財係など）

1. 技術者不足

- 能登復興 [R6]、大阪万博 [R7]、アジア大会 [R8]、リニアなど
- 県内公共施設工事の不調案件が急増（今後も増える可能性あり）

2. 難易度の高い工事

3. 条件が限定的（文化施設工事の実績、専門技術者の配置など）

5 今後の予定

1. 9月議会で令和6年度、7年度に設定していた改修工事に関する
予算を廃止する手続きを上程し、新たに令和7年度、8年度で
工事を行う予算要求
12月議会で契約事務
2. 休館期間について（終期は未定）
令和7年1月～令和8年4月以降 森/風のホール/ギャラリー
令和7年1月～令和7年12月以降 アートリビング棟
3. 公告内容等について
関係部署と検討中
4. 工事価格について
(有) 香山建築研究所などと検討中