

1 文化の家特定天井等改修工事（ゼロ債務、余裕期間・発注者指定）
特定天井部分

令和7年4月から改修工事に着手し2月末時点の竣工率は、約76%です。

●東西ガレリア通路及びアトリウム

令和7年12月末に工事が完了し令和8年1月から東西ガレリア・アトリウムを含むアトリビング棟については一般開放を始めました。

●森のホール：天井の塗装仕上げが完了し、照明、空調、スプリンクラーなどの器具の取付作業を行い、3月からは、客席の足場撤去を行っています。

風のホール：天井のボード張りが完了し、塗装の仕上げ作業を行っています。

昇降機改修

●アトリビング棟（光のホール前）のエレベータ3号機については改修が完了し、一般開放されています。

改修前と変わった点については、

- ①地震時管制運転装置の設置
- ②主要機器の耐震補強装置
- ③戸開走行保護装置の設置
- ④釣合おもりの脱落防止措置
- ⑤主要な支持部分の耐震化

その他の昇降機については、森のホールについては1月末に完了しました。事務室前については3月末までに完了予定です。

2 施設予約再開

● 広報 8 月号でお知らせ：9 月より施設予約抽選を再開

※ 9 月から施設予約システム上でキャッシュレス決済が可能になり、
窓口も現金とキャッシュレス決済の支払方法が可能となりました。

令和 7 年 9 月から令和 8 年 2 月末までの支払内訳

全体	2, 630 件
窓口現金	1, 254 件 (46%)
窓口クレジット	158 件 (3%)
コンビニ決済	285 件 (9%)
クレジット決済	837 件 (40%)
その他	96 件 (2%)

3 レストラン事業者

● 運営候補者決定

- ・ 文化の家の来館者をはじめとする利用者などへ憩いや交流の場を創るためレストランの運営事業者を令和 7 年 8 月号広報にて募集したところ、5 者の応募があり 11 月 13 日に審査会を実施しました。審査の結果、最高得点であった名古屋市名東区一社の「Champagne Brunch」を運営候補者として現在 9 月 1 日のオープンに向けて準備を進めています。