

社会資本総合整備計画及び都市再生整備計画 第 4 回計画変更について

1 概要

令和 2 年度までの事業費について、実績確定値を反映した計画に変更する手続きを行っています。今日現在、国との協議は完了しており、令和 3 年度末に正式提出、HP に公表する予定で事務を進めています。

2 変更内容

(1) 社会資本総合整備計画

全体事業費を 1,326 百万円から 1,219 百万円に変更。

(2) 都市再生整備計画（長久手古戦場駅周辺地区）

- ① 全体事業費を 506 百万円から 431 百万円に変更。
- ② リニモテラス公益施設整備事業の事業費を 186 百万円から 153 百万円に変更。
- ③ 地域共生ステーション（南小学校）の事業費を 159 百万円から 117 百万円に変更。
- ④ 関連事業の事業期間及び事業費を変更。

(3) 都市再生整備計画（公園西駅周辺地区）

- ① 全体事業費を 820 百万円から 788 百万円に変更。
- ② 公園西駅周辺地区緑化施設の事業費を 279 百万円から 264 百万円に変更。
- ③ 河川改修事業の事業費を 309 百万円から 292 百万円に変更。
- ④ 関連事業の事業期間を変更。