

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年04月03日

計画の名称	長久手公共下水道最適化計画（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	長久手市												
計画の目標	令和3年度に策定した長久手市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した下水道施設について適切な改築を行うことで、安定した下水処理機能の確保と公共用水域の水質保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	481	A	481	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R4当初)	中間目標値 (R6末)	最終目標値 (R8末)
1	長久手市下水道ストックマネジメント計画に基づき、4500基のマンホール点検・調査の実施率を0%（R4当初）から33%（R8末）へ増加させる。 マンホール点検・調査の実施率 点検・調査が完了した箇所数（基） / 4500箇所（基）	0%	20%	33%
2	長久手浄化センターの機械棟における耐震化率を0%（R4年）から100%（R8年）に増加させる。 長久手浄化センターの機械棟における耐震化率 耐震対策が完了済みの施設数（棟） / 耐震対策を実施しなければならない施設数（棟）	0%	0%	100%
3	長久手市下水道ストックマネジメント計画に基づき、長久手浄化センターの機械棟における再構築率を0%（R4年）から100%（R8年）に増加させる。 長久手浄化センターの機械棟における再構築率 再構築が完了済みの施設数（棟） / 再構築を実施しなければならない施設数（棟）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>	避難確保計画の策定	<input type="checkbox"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長久手市	直接	長久手市	管渠（	改築	下水管路施設点検・調査	マンホール点検・調査	長久手市	■	■	■	■	■	17		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	長久手市	直接	長久手市	終末処	改築	長久手浄化センター耐震	処理場改築（設計・工事	長久手市		■	■	■	■	125		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	長久手市	直接	長久手市	終末処	改築	長久手浄化センター改築	処理場改築（設計・工事	長久手市		■	■	■	■	339		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
											小計						481		
											合計						481		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04				
配分額 (a)	1				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	1				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	1				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

防災・安全交付金



事前評価チェックシート

計画の名称：長久手公共下水道最適化計画（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針（長久手市下水道ストックマネジメント計画）と適合している。	<input type="radio"/>
I. 目標の妥当性 ②目標と広域的特定活動及び拠点施設との関係 1) 広域的特定活動により、目標達成の可能性が高い。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	<input type="radio"/>
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	<input type="radio"/>
III. 計画の実現可能性 ⑤計画の具体性 1) 拠点施設で広域的特定活動が実施される見込みが高い。	<input type="radio"/>