

令和2年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考			
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1 地域学校協働本部協働活動の推進	地域の特性を活かした学校運営が活性化されていない。	新規事業を1以上増やす	①年間スケジュールの再設定 ②本部会議の開催(年3回の開催予定) ③地域学校協働本部活動報告会の開催 ④関係団体等への協力依頼 ⑤土曜塾及び課外活動支援の実施(1月~3月に月1~2回程度実施)	①本部会議委員候補者の決定 ②本部会議委員候補者の決定 ③第1回本部会議の日程調整	①年間スケジュールの再設定 ②第1回本部会議 ③活動団体意見交換会 ④関係団体等への協力依頼 ⑤土曜塾及び課外活動支援者募集	2月 ②第3回本部会議 3月 ③活動報告会 ④土曜塾の開催	教育振興基本計画 基本目標Ⅳ 地域・家庭・学校の連携強化と協働の仕組みづくり 基本施策(1)基本施策(1) 長久手版コミュニティ設置に向けた仕組みづくり													
2 勤務時間の適正化	在校時間が月80時間を超過している教員が多い	在校時間が月80時間を超過している教員の減少 小学校前年比 ▲10人/年 中学校前年比 ▲20人/年	6月在校時間が月80時間を超過している教員の人数 小学校 20人 中学校 6人 【7/22現在】7月在校時間が月80時間を超過している教員の人数 小学校 0人 中学校 1人	声かけ・指導の実施(毎月) 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人	声かけ・指導の実施(毎月) 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人	前年度月80時間超過人数 小36人 中48人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人 小 1人 中 0人	(関連) 教育振興基本計画 基本目標Ⅲ 子どもの学びを支える教育環境の整備 基本施策(5)教育多忙化解消への取組の推進													

令和2年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
3	アレルギー対応食の誤食防止事業	令和2年度の学校体制における誤食防止の徹底	年間の誤食件数を0件を継続	学期に1回(4月、9月、1月)誤食防止のためのマニュアルに基づく訓練の実施と訓練の全員参加(100%)	第1回食物アレルギー検討委員会を7月31日に開催	訓練実施 4月～6月	アレルギー対応食誤食件数 4月:0件, 5月:0件, 6月:0件	検討委員会の実施 7/31第1回実施	訓練実施 9月	検討委員会の実施 11月～12月	訓練実施 1月	検討委員会の実施 2月～3月	(関連)教育振興基本計画 基本目標Ⅲ 子どもの学びを支える教育環境の整備 基本施策(4) 危機管理体制の構築				
4	ICT教育の推進	「GIGAスクール構想の実現」に向けた環境整備が必要である。	全学年の児童生徒の授業及び家庭学習にむけたICT環境整備を行う。中学1、小学6、小学5年生の授業に導入する。	①9校の校内通信ネットワーク整備を実施 ②全学年分のPC端末を導入 ③PC端末活用方法の検討後、教員向け研修会の実施並びに授業へ導入	①ネットワーク工事の準備工事を開始した。 ②PC端末購入・リースの補正予算が可決し、契約事務を開始した。 ③ GIGAスクール検討委員会を立ち上げ、PC端末の活用方法の検討、ソフトウェアの選定、臨時休業時のICT活用方法の検討を始めた。	①ネットワーク整備工事の実施 4月～9月	②PC端末選定・導入 4月～6月	②補正予算可決、契約事務を開始した。	③PC端末活用方法の検討 6/25第1回実施 / 7/17第3回実施	②導入 11月～12月	③教員向け研修会の実施 1月	③授業に導入 2月～3月	教育振興基本計画 基本目標Ⅰ 生きる力の育成に向けた取組の充実 基本施策(4) 確かな学力の育成				