

令和2年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 地域学校協働本部協働活動の推進 変更前	地域の特性を活かした学校運営が活性化されていない。	新規事業を1以上増やす	①年間スケジュールの再設定 ②本部会議の開催(年3回の開催予定) ③地域学校協働本部活動報告会の開催 ④関係団体等への協力依頼 ⑤土曜塾及び課外活動支援の実施(1月～3月に月1～2回程度実施)	<p>①年間スケジュールの再設定</p> <p>②本部会議委員の決定</p> <p>②第1回本部会議</p> <p>②第2回本部会議</p> <p>③活動団体意見交換会</p> <p>③活動報告会</p> <p>④土曜塾及び課外活動支援者募集</p> <p>⑤活動支援者向け説明会</p> <p>⑤土曜塾の開催</p>	<p>①年間スケジュールの再設定</p> <p>②第1回本部会議</p> <p>②第2回本部会議</p> <p>③活動団体意見交換会</p> <p>③活動報告会</p> <p>④土曜塾及び課外活動支援者募集</p> <p>⑤活動支援者向け説明会</p> <p>⑤土曜塾の開催</p>	<p>教育振興基本計画 基本目標IV 地域・家庭・学校の連携強化と協働の仕組みづくり 基本施策(1) 長久手版コミュニティースクール設置に向けた仕組みづくり</p>											
2 勤務時間の適正化 変更後	在校時間が月80時間を超過している教員が多い	<p>在校時間が月80時間を超過している教員の減少</p> <p>小学校前年比 ▲10人/年</p> <p>中学校前年比 ▲20人/年</p>	<p>7月在校時間が月80時間を超過している全ての教員への声かけ・指導の実施</p> <p>【8/20現在】8月在校時間が月80時間を超過している教員の数 小学校 0人 中学校 0人</p>	<p>①年間スケジュールの再設定</p> <p>②打合せ 8/6</p> <p>②本部会議委員の決定</p> <p>④関係団体等への協力依頼</p>	<p>①年間スケジュールの再設定</p> <p>②打合せ 8/6</p> <p>②第1回本部会議</p> <p>③活動団体意見交換会</p> <p>③活動報告会</p> <p>④土曜塾及び課外活動支援者募集</p> <p>⑤活動支援者向け説明会</p> <p>⑤土曜塾の開催</p>	<p>(関連) 教育振興基本計画 基本目標III 子どもの学びを支える教育環境の整備 基本施策(5) 教育多忙化解消への取り組み</p>											

令和2年度教育総務課事業進捗状況管理表

事業名	課題	目標	実施項目	進捗状況・結果	年間スケジュール												備考	
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
3 アレルギー対応食の誤食防止事業	令和2年度の学校体制における誤食防止の徹底	年間の誤食件数を0件を継続	学期に1回(4月、9月、1月)誤食防止のためのマニュアルに基づく訓練の実施と訓練の全員参加(100%)	第2回訓練予定 9月予定6校 10月予定1校 調整中2校	訓練実施					訓練実施								(関連)教育振興基本計画 基本目標Ⅲ 子どもの学びを支える教育環境の整備 基本施策(4) 危機管理体制の構築
4 ICT教育の推進	「GIGAスクール構想の実現」に向けた環境整備が必要である。	全学年の児童生徒の授業及び家庭学習にむけたICT環境整備を行う。 中学1・小学6・小学5年生の授業に導入する。	①9校の校内通信ネットワーク整備を実施 ②全学年分のPC端末を導入 ③PC端末活用方法の検討後、教員向け研修会の実施並びに授業へ導入	①ネットワーク整備工事を継続して実施している。 ②PC端末購入・リリースの入れにより落札者を決定した。 ③GIGAスクール検討委員により、ソフトウェア候補の選定、ICT活用方法の検討を継続して行っている。	①ネットワーク整備工事中 ②PC端末選定・導入 ③PC端末導入の入札 8/27 ④PC端末活用方法の検討 6/25第1回実施 7/17第3回実施 7/9第2回実施 9/2第4回実施予定	①ネットワーク整備工事中 ②PC端末選定・導入 ③PC端末導入の入札 8/27 ④PC端末活用方法の検討 6/25第1回実施 7/17第3回実施 7/9第2回実施 9/2第4回実施予定												教育振興基本計画 基本目標Ⅰ 生きる力の育成に向けた取り組みの充実 基本施策(4) 確かな学力の育成