

28長教第305号
平成28年2月17日

文部科学大臣 殿

愛知県長久手市長 吉田一平

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成25年度～平成27年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	愛知県
市町村名	長久手市

- 1 **計画名称** 長久手市公立学校施設等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 長久手市
- 3 **計画期間** 平成 25 年度 ~ 平成 27 年度

4 **域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について**

①保有校数及び耐震化の状況等(H25.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)		
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 6校	30棟	100%	11棟	0棟
中学校 3校	18棟	100%	5棟	0棟
高等学校 校	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	%	棟	棟
幼稚園 校	棟	%	棟	棟
学校給食施設				
単独校調理場 0箇所				
共同調理場 1箇所				
スポーツ施設				
学校水泳プール 10箇所				
学校武道場 3箇所				
社会体育施設 7箇所				

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

・体育館の吊天井を改修し安全性を確保する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
中学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

・老朽化したトイレを和式から洋式に改修することで、教育環境を改善する。
 ・エレベーターやスロープを設置し、障害を有する児童生徒の学習環境を改善する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

・事業完了後、目標達成度合いについて広報等で結果などを公開する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 防災機能の強化に関する事業	9	628,164	334,142	294,022	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造(トイレ)	11	375,166	375,166	0	
大規模改造(障害)	2	52,180	52,180	0	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計			761,488		
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小校	1	847,253	140,948	706,305	H26年度申請 負担事業(国債)
小計			140,948		
合計			(※) 902,436		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (m ² 、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事業 の予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
長久手小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	74,718	28,882	45,836	25補正					H26.3	H26.3.31	
西小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	73,838	31,382	42,456	25補正					H26.3	H26.3.31	
東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	73,472	29,680	43,792	25補正					H26.3	H26.3.31	
長久手中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	2	2	0	111,620	49,904	61,716	25補正					H26.3	H26.3.31	
北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	65	65	0	35,488	35,488	0	25補正					H26.3	H26.3.31	
北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	21	21	0	11,828	11,828	0	25補正					H26.3	H26.3.31	
南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	110	110	0	35,488	35,488	0	25補正					H26.3	H26.3.31	
南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	21	21	0	11,828	11,828	0	25補正					H26.3	H26.3.31	
長久手中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	129	129	0	47,161	47,161	0	25補正					H26.3	H26.3.31	
南中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	96	96	0	35,478	35,478	0	25補正					H26.3	H26.3.31	
南中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	33	33	0	11,825	11,825	0	25補正					H26.3	H26.3.31	
北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	73,548	41,180	32,368	27年度					H27.5	H27.9.30	
南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	74,628	41,981	32,647	27年度					H27.5	H27.9.30	
市が洞小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	35,748	32,005	3,743	27年度					H27.5	H27.9.30	
南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	2	2	0	95,148	65,519	29,629	27年度					H27.10	H28.3.31	
北中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	1	1	0	15,444	13,609	1,835	27年度					H27.10	H28.3.31	
北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	129	129	0	36,463	36,463	0	27年度					H27.5	H27.9.30	
南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	99	99	0	33,691	33,691	0	27年度					H27.5	H27.9.30	
長久手中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	36	36	0	12,476	12,476	0	27年度					H27.10	H28.2.29	
南中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	203	203	0	68,076	68,076	0	27年度					H27.5	H27.9.30	
長久手小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	2	2	0	35,364	35,364	0	27補正					H28.3	H28.3.31	スロープ、エレベータ2基
長久手中学校	③	604	大規模改造(障害)	校	R	1	1	0	16,816	16,816	0	27補正					H28.3	H28.3.31	エレベーター1基
東小学校	⑤	0101	小校	校	R	2,346	2,346	0	847,253	140,948	706,305						H26.5.1	H27.9.30	平成26年度申請負担事業(国債)
									(※)										
						3,101				867,072									

(※)様式2と一致すること。