

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	13,777,500 円 (消費税相当額 1,252,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 358本 低木剪定 2,328㎡ 除草工 10,092㎡ 灌水工 3,900㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	14,152,600 円 (消費税相当額 1,286,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	10,369,700 円 (消費税相当額 942,700 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東名園芸(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,777,500 円 (消費税相当額 1,252,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 356本(358本) 低木剪定 2,345㎡(2,328㎡) 除草工 10,126(10,092㎡) 灌水工 975㎡(3,900㎡)	
変更1	13,284,700 円 (消費税相当額 1,207,700 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	(増減額 △492,800 円) (消費税相当額 △44,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 渇水期に想定していたよりも樹木の状態がよかったこと により、灌水工の面積が減少したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,152,600 円 (消費税相当額 1,286,600 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	10,369,700 円 (消費税相当額 942,700 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,090,000 円 (消費税相当額 1,190,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 256本 低木剪定 1,857m <sup>2</sup> 除草工 15,040m <sup>2</sup> 灌水工 3,300m <sup>2</sup>  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	13,378,200 円 (消費税相当額 1,216,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	9,785,600 円 (消費税相当額 889,600 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称)  (有)川本緑化		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その2		杖ヶ池通り外		長久手市杖ヶ池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	13,090,000 円 (消費税相当額 1,190,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 264本(256本) 低木剪定 1,857㎡ 除草工 15,040㎡ 灌水工 0㎡(3,300㎡)			
変更1	12,493,800 円 (消費税相当額 1,135,800 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	(増減額 △596,200 円) (消費税相当額 △54,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 渇水期に想定していたよりも樹木の状態がよかったことにより、灌水工の面積が減少したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	13,378,200 円 (消費税相当額 1,216,200 円)	契約締結年月日				工 期	備 考
最低制限 価 格	9,785,600 円 (消費税相当額 889,600 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日			自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日			
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)川本緑化		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和元年度街路樹維持管理工事その2		枅ヶ池通り外		長久手市枅ヶ池地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,876,500 円 (消費税相当額 1,261,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 223本 低木剪定 3,523㎡ 除草工 8,456㎡ 灌水工 7,780㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,160,300 円 (消費税相当額 1,287,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,375,200 円 (消費税相当額 943,200 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,876,500 円 (消費税相当額 1,261,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 223本 低木剪定 3,507㎡(3,523㎡) 除草工 8,426㎡(8,456㎡) 灌水工 5,835㎡(7,780㎡)	
変更1	13,611,400 円 (消費税相当額 1,237,400 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	(増減額 △265,100 円) (消費税相当額 △24,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 渇水期に想定していたよりも樹木の状態がよかったこと により、灌水工の面積が減少したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,160,300 円 (消費税相当額 1,287,300 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	10,375,200 円 (消費税相当額 943,200 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)  愛長造園(有)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

14

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	16,665,000 円 (消費税相当額 1,515,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 298本 低木剪定 2,280㎡ 除草工 16,048㎡ 灌水工 10,024㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,059,900 円 (消費税相当額 1,550,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	12,567,500 円 (消費税相当額 1,142,500 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	16,665,000 円 (消費税相当額 1,515,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 294本(298本) 低木剪定 2,280㎡ 除草工 16,048㎡ 灌水工 0㎡(10,024㎡) 低木補植工(ヒメツツジ) 32本(新規計上) 低木補植工(ヤマブキ) 38本(新規計上) 花壇整備工 一式(新規計上)	
変更1	17,481,200 円 (消費税相当額 1,589,200 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	(増減額 816,200 円) (消費税相当額 74,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持することにより、補植工の施工数量を新規計上したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,059,900 円 (消費税相当額 1,550,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	12,567,500 円 (消費税相当額 1,142,500 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
加藤造園建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和元年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	16,764,000 円 (消費税相当額 1,524,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 292本 低木剪定 4,952㎡ 除草工 12,472㎡ 灌水工 6,876㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	17,124,800 円 (消費税相当額 1,556,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	12,615,900 円 (消費税相当額 1,146,900 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
青山造園(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	16,764,000 円 (消費税相当額 1,524,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 261本(292本) 低木剪定 4,951㎡(4,952㎡) 除草工 12,488㎡(12,472㎡) 灌水工 10,284㎡(6,876㎡) 低木補植工(ヒペリカムヒデコート) 617本(新規計上) 低木補植工(ドウダンツツジ) 380本(新規計上)	
変更1	19,184,000 円 (消費税相当額 1,744,000 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 2,420,000 円) (消費税相当額 220,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持することにより、補植工の施工数量を新規計上したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	17,124,800 円 (消費税相当額 1,556,800 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
最低制限 価 格	12,615,900 円 (消費税相当額 1,146,900 円)	変更1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称)		変更3		自 至	
青山造園(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	14,696,000 円 (消費税相当額 1,336,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 69本 低木剪定 4,655㎡ 除草工 8,636㎡ 灌水工 8,636㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	15,077,700 円 (消費税相当額 1,370,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	11,068,200 円 (消費税相当額 1,006,200 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市丸根224番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(有)長久手緑化園		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外			

工  
変

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	14,696,000 円 (消費税相当額 1,336,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 69本 低木剪定 4,655㎡ 除草工 8,636㎡ 灌水工 4,258㎡(8,636㎡)			
変更1	14,534,300 円 (消費税相当額 1,321,300 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	(増減額 ▲161,700 円) (消費税相当額 ▲14,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 渇水期に想定していたよりも樹木の状態がよかったこと により、灌水工の面積が減少したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	15,077,700 円 (消費税相当額 1,370,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	11,068,200 円 (消費税相当額 1,006,200 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日			
(住所) 長久手市丸根224番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(有)長久手緑化園		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和元年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	14,388,000 円 (消費税相当額 1,308,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 82本 低木剪定 4,105㎡ 除草工 9,524㎡ 灌水工 9,524㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	14,668,500 円 (消費税相当額 1,333,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	10,758,000 円 (消費税相当額 978,000 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
愛長造園(有)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外			

工  
変

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	14,388,000 円 (消費税相当額 1,308,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 163本(82本) 低木剪定 4,103本(4,105㎡) 除草工 9,516㎡(9,524㎡) 灌水工 6,974㎡(9,524㎡)			
変更1	14,918,200 円 (消費税相当額 1,356,200 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	(増減額 530,200 円) (消費税相当額 48,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木が交通の支障になっており剪定の必要が生じたことにより、高木剪定工の施工数量が増加したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	14,668,500 円 (消費税相当額 1,333,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	10,758,000 円 (消費税相当額 978,000 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日			
		変更1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更2		自 至			
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更3		自 至			
愛長造園(有)							
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和元年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,027,500 円 (消費税相当額 1,002,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 102本 低木剪定 3,136㎡ 除草工 12,072㎡ 灌水工 9,826㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,192,500 円 (消費税相当額 1,017,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,144,400 円 (消費税相当額 740,400 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 6 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,027,500 円 (消費税相当額 1,002,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 102本 低木剪定 2,603㎡(3,136㎡) 除草工 12,060㎡(12,072㎡) 灌水工 1,895㎡(9,826㎡) 低木補植工(オオムラサキツツジ) 454本(新規計上)	
変更1	11,996,600 円 (消費税相当額 1,090,600 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	(増減額 969,100 円) (消費税相当額 88,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽帯の景観を維持することにより、補植工の施工数量を新規計上したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予定価格	11,192,500 円 (消費税相当額 1,017,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	8,144,400 円 (消費税相当額 740,400 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 6 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 2 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 6 日	
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,875,000 円 (消費税相当額 625,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面欠損部補修工	1. 2t
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日	アスファルト舗装被覆工	250㎡
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		亀裂充填工	500m
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	15㎡
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
予 定 価 格	7,065,300 円 (消費税相当額 642,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,072,100 円 (消費税相当額 461,100 円)	当 初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59番6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
樹青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	

工  
変

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,875,000 円 (消費税相当額 625,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	アスファルト舗装被覆工	125(250)㎡
変更1	7,091,700 円 (消費税相当額 644,700 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日	舗装打替え工	15.5(-)㎡
	(増減額 216,700 円) (消費税相当額 19,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路パトロールにおいて、損傷の箇所及び状況が、 当初設計内容での想定を超えて確認されたため。		亀裂充填工	1220(500)m
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,065,300 円 (消費税相当額 642,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,072,100 円 (消費税相当額 461,100 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 6 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59番6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,140,000 円 (消費税相当額 1,740,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	河川草刈り工	A=34,000m <sup>2</sup>
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成31年3月26日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)				
	円 (増減額)				
予 定 価 格	19,990,300 円 (消費税相当額 1,817,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	15,187,700 円 (消費税相当額 1,380,700 円)	当 初	平成31年4月3日	自 平成31年4月4日 至 平成32年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5番1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,341,900 円 (消費税相当額 212,900 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草工 A=1,838㎡ 芝刈工 A=290㎡ 草刈工 A=6,702㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,385,900 円 (消費税相当額 216,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,802,900 円 (消費税相当額 163,900 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 平成 32 年 3 月 19 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度長湫南部調整池維持管理工事		長湫南部調整池		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	2,341,900 円 (消費税相当額 212,900 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草工 A=1,838㎡ 芝刈工 A=290㎡ 草刈工 A=6,702㎡ 高木剪定工 27本(新規計上)			
変更1	2,623,500 円 (消費税相当額 238,500 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	(増減額 281,600 円) (消費税相当額 25,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木が歩行者の支障になっており剪定の必要が生じたことにより、高木剪定工の施工数量が増加したため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,385,900 円 (消費税相当額 216,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	1,802,900 円 (消費税相当額 163,900 円)	当初	平成 31 年 4 月 3 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日			
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 10 日	自 平成 31 年 4 月 4 日 至 令和 2 年 3 月 19 日			
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
愛長造園(有)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和元年度長湫南部調整池維持管理工事		長湫南部調整池		長久手市卯塚一丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	11,770,000 円 (消費税相当額 1,070,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 3~5回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、清掃 3~12回/年、トイレ清掃 48回/年、水景施設清掃 12回/年			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	11,940,500 円 (消費税相当額 1,085,500 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	8,943,000 円 (消費税相当額 813,000 円)	当初	平成 31 年 4 月 1 日	自 平成 31 年 4 月 2 日 至 平成 32 年 3 月 31 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
平成31年度緑道維持管理工事その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	12,045,000 円 (消費税相当額 1,095,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	除草 2~5回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、清掃 3~6回/年	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	12,399,200 円 (消費税相当額 1,127,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	9,299,400 円 (消費税相当額 845,400 円)	当初	平成 31 年 4 月 1 日	自 平成 31 年 4 月 2 日 至 平成 32 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)  (株)青山		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度緑道維持管理工事その2		香流川緑地外		長久手市前熊一ノ井地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,250,000 円 (消費税相当額 750,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	除草 3回/年、剪定 1~2回/年、施肥 1回/年、清掃 6回/年	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,562,400 円 (消費税相当額 778,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,345,900 円 (消費税相当額 576,900 円)	当 初	平成 31 年 4 月 1 日	自 平成 31 年 4 月 2 日 至 平成 32 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作大根103 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)プロスパ		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度緑道維持管理工事その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,250,000 円 (消費税相当額 750,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	除草3回/年、剪定1~2回/年、施肥1回/年、清掃6回/年 【変更内容】 公園植栽(植樹)6本(新規計上)	
変更1	8,404,000 円 (消費税相当額 764,000 円) (増減額 154,000 円) (消費税相当額 14,000 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 市が洞緑道において中木が枯れ植え替えるため低木植栽を新規計上。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	8,562,400 円 (消費税相当額 778,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,345,900 円 (消費税相当額 576,900 円)	当初	平成 31 年 4 月 1 日	自 平成 31 年 4 月 2 日 至 令和 2 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 16 日	自 平成 31 年 4 月 2 日 至 令和 2 年 3 月 31 日	
(住所) 愛知県長久手市岩作大根103 (商号又は名称)	株式会社プロspa	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度緑道維持管理工事その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,604,900 円 (消費税相当額 145,900 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 48本、松剪定 2本、低木・中木剪定 17本、抜根除草 100㎡等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,634,600 円 (消費税相当額 148,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,210,000 円 (消費税相当額 110,000 円)	当 初	平成 31 年 4 月 10 日	自 平成31年4月11日 至 平成32年3月31日	
契約業者名		変更1.		自 至	
(住所) 愛知県長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度西小学校樹木管理工事		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	1,705,000 円 (消費税相当額 155,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 53本、松剪定 3本、低中木剪定 223本、抜根除草 468㎡等			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,760,000 円 (消費税相当額 160,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,303,500 円 (消費税相当額 118,500 円)	当 初	平成 31 年 4 月 10 日	自 平成31年4月11日 至 平成32年3月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(有)川本緑化		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度東小学校樹木管理工事		東小学校		長久手市前熊前山地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,309,000 円 (消費税相当額 119,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 13本、低木・中木剪定 23本、抜根除草 585㎡等  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,344,200 円 (消費税相当額 122,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	995,500 円 (消費税相当額 90,500 円)	当 初	平成 31 年 4 月 10 日	自 平成31年4月11日 至 平成32年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度南小学校樹木管理工事		南小学校		長久手市喜婦嶽地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,479,500 円 (消費税相当額 134,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 54本、芝刈 300㎡、植樹 1本等  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,505,900 円 (消費税相当額 136,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,115,400 円 (消費税相当額 101,400 円)	当初	平成 31 年 4 月 10 日	自 平成31年4月11日 至 平成32年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成31年度市が洞小学校樹木管理工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,454,000 円 (消費税相当額 314,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名 随意契約) その他( )	高木剪定 160 松剪定8本 低木・中木剪定 60本 寄植剪定 190㎡ 除草 4,800㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	3,663,000 円 (消費税相当額 333,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,721,400 円 (消費税相当額 247,400 円)	当 初	平成 31 年 4 月 10 日	自 平成31年4月11日 至 平成32年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515		変更2		自 至	
(商号又は名称)		変更3		自 至	
青山造園(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,536,700 円 (消費税相当額 139,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木剪定 8本、松剪定 1本、抜根除草 1100 m <sup>2</sup> 等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 3 月 26 日		
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予定 価格	1,573,000 円 (消費税相当額 143,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,164,900 円 (消費税相当額 105,900 円)	当 初	平成 31 年 4 月 10 日	自 平成31年4月11日 至 平成32年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度南中学校樹木管理工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	11,569,800 円 (消費税相当額 1,051,800 円)	入札契約 の方法	一般 <b>指名</b> 随意契約 その他( )	樹木剪定・施肥(高木625本、中木632本、低木890㎡)、農業交流館前芝生刈込・施肥(250㎡×3回)、農業交流館前、南側緑地帯芝生刈込(1,624㎡×7回)、施肥(1,874㎡×3回)、芝生目土(1,874㎡×1回)、法面草刈(835㎡×3回)、ピオトープ内除草(214㎡×12回)、清掃(68㎡×12回)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 4 月 10 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	11,866,800 円 (消費税相当額 1,078,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	8,874,800 円 (消費税相当額 806,800 円)	当 初	平成 31 年 4 月 19 日	自 平成 31 年 4 月 19 日 至 平成 32 年 3 月 20 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)  加藤造園建設(株)		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成31年度長久手市福祉の家植栽維持管理工事		-		長久手市前熊下田地内			



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	17,908,000 円 (消費税相当額 1,628,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	除草	広場除草 2,850㎡ 芝生地除草 11,333㎡ 緑地内除草 12,465㎡
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 4 月 10 日	草刈	一般草地 22,640㎡ (重点施工箇所 1,400㎡含む) 芝生刈込 11,333㎡
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	18,279,800 円 (消費税相当額 1,661,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,722,500 円 (消費税相当額 1,247,500 円)	当初	平成 31 年 4 月 24 日	自 平成 31 年 4 月 25 日 至 平成 32 年 3 月 27 日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 長久手市丸根224番地1 (商号又は名称)	有限会社長久手緑化園	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度古戦場公園史跡等維持管理工事		古戦場公園始め9か所		長久手市武蔵塚地内始め6か所	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	17,908,000 円 (消費税相当額 1,628,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	除草 広場除草 2,850㎡ 芝生地除草 11,333㎡ 緑地内除草 12,465㎡	
変更1	18,320,500 円 (消費税相当額 1,665,500 円)	入札日	平成 31 年 4 月 10 日	草刈 一般草地 22,640㎡ (重点施工箇所 1,400㎡含む) 芝生刈込 11,333㎡	
	(増減額 412,500 円) (消費税相当額 37,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初剪定を予定していなかった樹木が道路にはみ出し、交通安全上剪定をする必要が生じたため。		樹木剪定 高木(C=60cm未満) 54本 他 (変更内容) 樹木剪定 高木(C=60cm以上120cm未満) 42本(16本) 中木(H=200cm以上300cm未満) 40本(28本) 中木(H=100cm以上200cm未満) 29本(27本)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	18,279,800 円 (消費税相当額 1,661,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,722,500 円 (消費税相当額 1,247,500 円)	当 初	平成 31 年 4 月 24 日	自 平成 31 年 4 月 25 日 至 令和 2 年 3 月 27 日	
契約業者名		変更1	令和 2 年 3 月 16 日	自 平成 31 年 4 月 25 日 至 令和 2 年 3 月 27 日	
(住所) 長久手市丸根224番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
有限会社長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度古戦場公園史跡等維持管理工事		古戦場公園始め9か所		長久手市武蔵塚地内始め6か所	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,532,000 円 (消費税相当額 632,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名 随意契約 その他( ))	横断防止柵工L=131m、排水施設工L=164m 景石移設工 一式 試掘工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 4 月 10 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	8,894,880 円 (消費税相当額 823,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,630,120 円 (消費税相当額 613,900 円)	当 初	平成 31 年 4 月 17 日	自 平成31年4月18日 至 平成31年年7月31日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)  (株)川本工務店		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成31年度公園西駅周辺地区1号調整池上部整備工事		-		長久手市神門前地内	

工23  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	8,532,000 円 (消費税相当額 632,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	横断防止柵工L=131m、排水施設工L=164m 景石移設工 一式 試掘工 一式	
変更1	9,641,160 円 (消費税相当額 714,160 円)	入札日	平成 31 年 4 月 10 日	【変更新規計上】 暗渠配水管(2) 10m 景石移設 一式 横断防止策(開口部) 一式 試掘工 一式	
	1,109,160 円 (消費税相当額 82,160 円)	変更契約に係る変更理由 1 ①雨水がオーバーフローしないよう暗渠排水管を設置する必要があるため。②施設利用者の車道飛び出し防止措置として横断防止柵(開口部)を設置する必要があるため。③1号調整池下池周辺の道路のクラックについて原因調査する必要があるため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	8,894,880 円 (消費税相当額 823,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,630,120 円 (消費税相当額 613,900 円)	当初	平成 31 年 4 月 17 日	自 平成 31 年 4 月 18 日 至 令和元年 7 月 31 日	
契約業者名		変更1	令和元年 7 月 15 日	自 平成 31 年 4 月 18 日 至 令和元年 7 月 31 日	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度公園西駅周辺地区1号調整池上部整備工事		-		長久手市神門前地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,700,000 円 (消費税相当額 200,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	取付管設置工 8箇所  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 4 月 17 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,792,880 円 (消費税相当額 206,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,074,680 円 (消費税相当額 153,680 円)	当 初	平成 31 年 4 月 24 日	自 平成 31 年 4 月 25 日 至 平成 31 年 6 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
公共下水道取付管設置工事その1		(株)ウッドフレンズ邸A棟、B棟、C棟、D棟、E棟、F棟、G棟、H棟		長久手市市が洞三丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	8,316,000 円 (消費税相当額 616,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	長久手浄化センター既設空調機器解体及び撤去 工事 一式 長久手浄化センター新規空調機器取付工事 一 式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 4 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,541,720 円 (消費税相当額 632,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,729,480 円 (消費税相当額 498,480 円)	当 初	令和元年5月9日	自 令和元年5月9日 至 令和元年6月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター空調機器改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	8,316,000 円 (消費税相当額 616,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	長久手浄化センター既設空調機器解体及び撤去工事 一式 長久手浄化センター新規空調機器取付工事 一式 取り壊し撤去 0.4m <sup>3</sup> 人肩運搬 1t 人力積み込み 0.4m <sup>3</sup> 殻運搬 0.4m <sup>3</sup> モルタル練 0.1m <sup>3</sup> 金ゴテ仕上げ 2式	
変更1	8,478,000 円 (消費税相当額 628,000 円)	入札日	平成 31 年 4 月 24 日		
	(増減額 162,000 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 12,000 円)	長久手浄化センターの空調設備を撤去したところ、コンクリート基礎が出てきたため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予定 価格	8,541,720 円 (消費税相当額 632,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,729,480 円 (消費税相当額 498,480 円)	当初	令和元年 5 月 9 日	自 令和元年5月10日 至 令和元年6月30日	
契約業者名		変更1	令和元年 6 月 21 日	自 令和元年5月10日 至 令和元年6月30日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手浄化センター空調機器改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	