

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	31,240,000 円 (消費税相当額 2,840,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=456.5m VUφ200 L=450.5m 簡易推進工 VUφ150 L=6.0m 1号人孔設置工 6基 塩ビ人孔設置工 6基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月5日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	32,208,000 円 (消費税相当額 2,928,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	24,787,400 円 (消費税相当額 2,253,400 円)	当初	令和元年6月20日	自 令和元年6月21日 至 令和元年10月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市菅池地内	

工33
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	31,240,000 円 (消費税相当額 2,840,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=455.7m(456.5m) VUφ200 L=449.7m(450.5m) 簡易推進工 VUφ150 L=6.0m 1号人孔設置工 7基(6基) 塩ビ人孔設置工 5基(6基) 敷鉄板 22×1524×6096 520枚(新規計上) クローラードンプ 4t級 26日(新規計上) クローラードンプ 6~7t級 26日(新規計上) 交通誘導警備員 26人(新規計上) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	36,214,200 円 (消費税相当額 3,292,200 円) 増減額 4,974,200 円 (消費税相当額 452,200 円)	入札日	令和元年6月5日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場路盤の性状が悪いことから、敷鉄板敷設及びクローラードンプ(不陸地運搬車)を新規計上した。また、現場入退場口に接する県道力石名古屋線を通行する自転車及び歩行者の安全を確保するため、交通誘導員の配置を新規計上した。			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予定価格	32,208,000 円 (消費税相当額 2,928,000 円)	契約締結年月日			
最低制限価格	24,787,400 円 (消費税相当額 2,253,400 円)	当初	令和元年6月20日		
契約業者名		変更1	令和元年10月24日		
(住所) 愛知県長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2			
		変更3			
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市菅池地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,803,600 円 (消費税相当額 133,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 L=36.2m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,887,840 円 (消費税相当額 139,840 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,412,640 円 (消費税相当額 104,640 円)	当 初	令和元年6月12日	自 令和元年6月13日 至 令和元年8月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中脇地内側溝改修工事		市道中島中縄手1号線		長久手市岩作中脇地内	

工34
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,803,600 円 (消費税相当額 133,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝工 L=35.8m(36.2m) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	2,116,800 円 (消費税相当額 156,800 円)	入札日	令和元年6月5日		
	(増減額 313,200 円) (消費税相当額 23,200 円)	変更契約に係る変更理由 1. 既存宅内土間コンクリートとの擦り付けを適切に行うために雑工の土間コンクリートを0.9㎡追加変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,887,840 円 (消費税相当額 139,840 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	1,412,640 円	当初	令和元年6月12日	自 令和元年6月13日 至 令和元年8月30日	
	(消費税相当額 104,640 円)	変更1	令和元年8月23日	自 令和元年6月13日 至 令和元年8月30日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59番地6 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)青山					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中脇地内側溝改修工事		市道中島中繩手1号線		長久手市岩作中脇地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,785,000 円 (消費税相当額 435,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃作業	L=169.0km
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月12日	道路除草工	A=1,100m ²
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,007,200 円 (消費税相当額 455,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,545,300 円 (消費税相当額 322,300 円)	当初	令和元年6月19日	自 令和元年6月20日 至 令和2年3月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度路面清掃工事		市道西原打越線外		長久手市内	

エ35
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,785,000 円 (消費税相当額 435,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	路面清掃作業 L=165.7(169.0)km 道路除草工 A=1,100㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	4,720,100 円 (消費税相当額 429,100 円)	入札日	令和元年6月12日		
	(増減額 △64,900 円) (消費税相当額 △5,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査の結果、夏期と冬期の合計2回の施工において、路面清掃を施す必要がないと判断した路線があり、施工延長が減少したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,007,200 円 (消費税相当額 455,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,545,300 円 (消費税相当額 322,300 円)	当初	令和元年6月19日	自 令和元年6月20日 至 令和2年3月16日	
契約業者名		変更1	令和2年3月6日	自 令和元年6月20日 至 令和2年3月16日	
(住所) 愛知県長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度路面清掃工事		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,020,000 円 (消費税相当額 820,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,340,100 円 (消費税相当額 849,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,066,400 円 (消費税相当額 642,400 円)	当 初	令和元年6月25日	自 令和元年6月26日 至 令和2年3月10日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度公園西駅周辺地区除草等工事		1号調整池(上池)外		長久手市神門前地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,020,000 円 (消費税相当額 820,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工一式 (1) 除草(肩掛式) 20,600㎡(21,600㎡) (2) 除草(人力) 2,400㎡(1,280㎡) (3) 刈草処分 25.7t(34.3t) (4) 芝刈(張芝部) 6,100㎡(5,300㎡) (5) 芝生地除草(人力) 3,040㎡(0㎡) (6) 灌水 7,100㎡(16,800㎡)	
変更1	8,941,900 円 (消費税相当額 812,900 円)	入札日	令和元年6月12日		
	(増減額 △78,100 円) (消費税相当額 △7,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 除草範囲及び灌水について、気象条件等の影響により雑草の生育状況が変わり、当初計上していた想定数量から実数が変動した。また、駅前広場の美観を保つため交通島を追加工事する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,340,100 円 (消費税相当額 849,100 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	7,066,400 円 (消費税相当額 642,400 円)	当初	令和元年6月25日	自 令和元年6月26日 至 令和2年3月10日	
契約業者名		変更1	令和2年3月2日	自 令和元年6月26日 至 令和2年3月10日	
(住所) 愛知県長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度公園西駅周辺地区除草等工事		1号調整池(上池)外		長久手市神門前地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	29,052,000 円 (消費税相当額 2,152,000 円)	入札契約 の方法	一般・ <u>指名</u> 随意契約 その他()	給水配管改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月12日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,710,800 円 (消費税相当額 2,200,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	23,707,080 円 (消費税相当額 1,756,080 円)	当 初	令和元年6月19日	自 令和元年6月20日 至 令和元年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校給水配管改修工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

工37
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	29,052,000 円 (消費税相当額 2,152,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	機械設備工事 一式 (調査費 1式(-式)、給水ライニング鋼管 135m(126m)等、横水栓6個(-個))	
変更1	32,493,960 円 (消費税相当額 2,406,960 円)	入札日	令和元年6月12日	建築工事 一式 (外部面塗装 1式(-式))	
	(増減額 3,441,960 円) (消費税相当額 254,960 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地調査の追加及び各種配管経路の変更。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	29,710,800 円 (消費税相当額 2,200,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格 (消費税相当額 1,756,080 円)	当初	令和元年6月19日	自 令和元年6月20日 至 令和元年9月30日	
契約業者名		変更1	令和元年9月2日	自 令和元年6月20日 至 令和元年9月30日	
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
欄青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校給水配管改修工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	350,350,000 円 (消費税相当額 31,850,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	北児童館・北小校区共生ステーション整備工事(延床面積912.57㎡) 建築工事、外構工事、電気工事及び機械工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月19日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	360,910,000 円 (消費税相当額 32,810,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	288,728,000 円 (消費税相当額 26,248,000 円)	当初	令和元年7月8日	自 令和元年7月9日 至 令和2年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中区錦2丁目15番15号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)守谷商会 名古屋支店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
北児童館・北小校区共生ステーション整備工事		-		長久手市段の上地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	350,350,000 円 (消費税相当額 31,850,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	北児童館・北小校区共生ステーション整備工事(延床面積912.57㎡) 建築工事、外構工事、電気工事及び機械工事 一式 【変更内容】 1 建築確認審査機関の指示による変更 2 尾三消防の指示による変更 3 地中埋設物撤去の追加	
変更1	350,350,000 円 (消費税相当額 31,850,000 円)	入札日	令和元年6月19日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 1 建築確認審査機関の指示による変更 2 尾三消防の指示による変更 3 地中埋設物撤去の追加			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	360,910,000 円 (消費税相当額 32,810,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	288,728,000 円 (消費税相当額 26,248,000 円)	当 初	令和元年7月8日	自 令和元年7月9日 至 令和2年3月25日	
契約業者名		変 更 1	令和2年3月12日	自 令和元年7月9日 至 令和2年3月25日	
(住所) 愛知県名古屋市中区錦2丁目15番15号 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
榊守谷商会 名古屋支店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北児童館・北小校区共生ステーション整備工事		-		長久手市段の上地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	6,248,000 円 (消費税相当額 568,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【剪定工】高木:30本、中木:274㎡、低木:1,255㎡ 【刈込工】芝生:8,940.0㎡ 【除草工】低木:4,861.9㎡、芝生:6,905.5㎡ 【灌水工】低木:5716㎡、芝生:12,676㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月19日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	6,367,900 円 (消費税相当額 578,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	4,679,400 円 (消費税相当額 425,400 円)	当 初	令和元年7月2日	自 令和元年7月3日 至 令和2年3月27日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自 至			
愛長造園(有)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和元年度長久手南部浄化センター植栽維持管理工事		長久手南部浄化センター		長久手市卯塚一丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,805,000 円 (消費税相当額 1,255,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	耐震性貯水槽100㎡型×1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月19日		
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予定価格	14,234,000 円 (消費税相当額 1,294,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	10,810,800 円 (消費税相当額 982,800 円)	当初	令和元年6月25日	自 令和元年6月26日 至 令和元年10月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
公園西駅周辺地区2号公園耐震性貯水槽設置工事		公園西2号公園		長久手市石場地内	

I41
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,805,000 円 (消費税相当額 1,255,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	耐震性貯水槽100m ³ 型×1基	
変更1	13,996,400 円 (消費税相当額 1,272,400 円)	入札日	令和元年6月19日	【変更内容】 敷鉄板2枚→24枚(運搬費追加含む) 交通誘導員30人→21人 平板載荷試験→キヤスポル試験	
	増減額 191,400 円 (消費税相当額 17,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 作業の安全性を考慮し、敷鉄板を増加したため。 現場周囲の状況から交通誘導員を削減したため。 現場の状況から地耐力試験方法を変更したため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	14,234,000 円 (消費税相当額 1,294,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	10,810,800 円 (消費税相当額 982,800 円)	当初	令和元年6月25日	自 令和元年6月26日 至 令和元年10月15日	
契約業者名		変更1	令和元年8月9日	自 令和元年6月26日 至 令和元年10月15日	
(住所) 愛知県長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
公園西駅周辺地区2号公園耐震性貯水槽設置工事		公園西2号公園		長久手市石場地内	