

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	1,782,000 円 (消費税相当額 132,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調設備更新工事一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月3日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,863,000 円 (消費税相当額 138,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,436,400 円 (消費税相当額 106,400 円)	当初	令和元年7月10日	自 令和元年7月10日 至 令和元年7月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6		変更2		自 至			
(商号又は名称)		変更3		自 至			
(株)青山							
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
まちづくりセンター2階集会室1西側空調設備更新工事		まちづくりセンター		長久手市武蔵塚地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	8,063,000 円 (消費税相当額 733,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 区画線設置工 L=3, 211m カラー塗装工 A=312㎡ 道路附属施設工 道路反射鏡設置工 4基 ガードパイプ設置工 L=12. 0m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月10日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,672,400 円 (消費税相当額 788,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	6,252,400 円 (消費税相当額 568,400 円)	当初	令和元年7月17日	自 令和元年7月18日 至 令和元年10月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市長区大高町字一色山25-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東亜ライン㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		市道下川原1号線外		長久手市下川原地内外	

工43
変

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	8,063,000 円 (消費税相当額 733,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 区画線設置工 L=4, 175m(3, 211m) カラー塗装工 A=334㎡(312㎡) 道路附属施設工 道路反射鏡設置工 4基 ガードパイプ設置工 L=11. 0m(12. 0m) ポストコーン設置工 12基(新規)	
変更1	9,590,900 円 (消費税相当額 871,900 円)	入札日	令和元年7月10日		
	(増減額 1,527,900 円) (消費税相当額 138,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に交通安全対策要望があり、早急に対策が必要になったことにより区画線設置工の数量が増加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	8,672,400 円 (消費税相当額 788,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,252,400 円 (消費税相当額 568,400 円)	当 初	令和元年7月17日	自 令和元年7月18日 至 令和元年10月25日	
契約業者名		変更1	令和元年10月11日	自 令和元年7月18日 至 令和元年10月25日	
(住所) 愛知県名古屋市長区大高町字一色山25-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東亜ライン(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1.		市道下川原1号線外		長久手市下川原地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	6,149,000 円 (消費税相当額 559,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	No.1-1返送汚泥引抜ポンプ改修 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,195,000 円 (消費税相当額 745,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,051,100 円 (消費税相当額 550,100 円)	当 初	令和元年7月31日	自 令和元年8月1日 至 令和2年3月23日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中区弥次ヱ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センターNo.1-1返送汚泥引抜ポンプ改修工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	3,780,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	アスファルト舗装打替え工 A=540㎡ 区画線工 L=401m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,947,400 円 (消費税相当額 292,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,957,040 円 (消費税相当額 219,040 円)	当初	令和元年8月7日	自 令和元年8月8日 至 令和元年9月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市郷前2262番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市役所第1駐車場舗装修繕工事		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	42,130,000 円 (消費税相当額 3,830,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=590.1m VUφ150 L=590.1m 1号人孔設置工 10基 塩ビ人孔設置工 4基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年7月31日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	43,522,600 円 (消費税相当額 3,956,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	33,587,400 円 (消費税相当額 3,053,400 円)	当初	令和元年8月21日	自 令和元年8月22日 至 令和2年2月28日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その3		三ヶ峯工区		長久手市岩作三ヶ峯地内	