

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	130,570,000 円 (消費税相当額 11,870,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	南小校区共生ステーション及び周辺環境整備工事 (延床面積352.36㎡) 建築工事、外構工事、電気工事及び機械工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月4日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	133,694,000 円 (消費税相当額 12,154,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	106,955,200 円 (消費税相当額 9,723,200 円)	当 初	令和元年12月11日	自 令和元年12月12日 至 令和2年7月17日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 津島市愛宕町8丁目34番地1 SKビル2階 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株) 相馬建設		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
南小校区共生ステーション及び周辺環境整備工事				長久手市杖ヶ池地内			

R1 183
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	130,570,000 円 (消費税相当額 11,870,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	南小校区共生ステーション及び周辺環境整備工事 (延床面積352.36㎡) 建築工事、外構工事、電気工事及び機械工事 一式	
変更1	133,599,400 円 (消費税相当額 12,145,218 円)	入札日	令和元年12月4日	【変更内容】 建築工事の内、横断歩道工事を追加する。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 3,029,400 円 (消費税相当額 275,218 円)	変更契約に係る変更理由 1 横断歩道工事を追加発注する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	133,694,000 円 (消費税相当額 12,154,000 円)	契約締結年月日			
最低制限価格	106,955,200 円 (消費税相当額 9,723,200 円)	当初	令和元年12月11日	自 令和元年12月12日 至 令和2年7月17日	
	契約業者名		変更1	令和2年7月1日	自 令和元年12月12日 至 令和2年9月15日
(住所) 津島市愛宕町8丁目34番地1 SKビル2階 (商号又は名称)	(株) 相馬建設	変更2		自	
		変更3		自	
工事名	路線等の名称		工事場所		
南小校区共生ステーション及び周辺環境整備工事	-		長久手市杖ヶ池地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,686,000 円 (消費税相当額 426,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	管更正 L=40.86m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年12月4日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	4,840,000 円 (消費税相当額 440,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,590,400 円 (消費税相当額 326,400 円)	当 初	令和元年12月12日	自 令和元年12月13日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) 綑青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
用水管修繕工事		-		長久手市鯉ヶ廻間地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,420,000 円 (消費税相当額 220,000 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	側溝工 L=18.0m 舗装工 A=66.5㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月4日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定 価格	2,525,600 円 (消費税相当額 229,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格	1,895,300 円 (消費税相当額 172,300 円)	当 初	令和元年12月11日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度中根1号線外道路改良工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,420,000 円 (消費税相当額 220,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	側溝工 L=18.0m 舗装工 A=44.0㎡(A=66.5㎡)	
変更1	1,663,200 円 (消費税相当額 151,200 円) (増減額 ▲756,800 円) (消費税相当額 ▲68,800 円)	入札日	令和元年12月4日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 暗渠排水管において、地元調整等の処理の結果、 59.7mを廃止した。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	2,525,600 円 (消費税相当額 229,600 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	1,895,300 円 (消費税相当額 172,300 円)	当 初	令和元年12月11日	自 令和元年12月12日 至 令和2年3月30日	
契約業者名		変更1	令和2年3月23日	自 令和元年12月12日 至 令和2年3月30日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度中根1号線外道路改良工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	1,485,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名 随意契約 その他())	工事延長 L=79.1m 舗装工 A=268.6㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月4日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,543,300 円 (消費税相当額 140,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,150,600 円 (消費税相当額 104,600 円)	当 初	令和元年12月11日	自 令和元年12月12日 至 令和2年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度未舗装道路整備工事		岩作中繩手地内外未認定道路		長久手市岩作中繩手地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	1,485,000 円 (消費税相当額 135,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=79.1m 舗装工 A=274.9㎡(A=268.6㎡) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	1,623,600 円 (消費税相当額 147,600 円)	入札日	令和元年12月4日		
	(増減額 138,600 円) (消費税相当額 12,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 下水道マンホール蓋と計画地盤高と合わせるため、マンホール蓋調整を追加施工した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,543,300 円 (消費税相当額 140,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,150,600 円 (消費税相当額 104,600 円)	当初	令和元年12月11日	自 令和元年12月12日 至 令和2年3月30日	
		変更1	令和2年3月23日	自 令和元年12月12日 至 令和2年3月30日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)青山					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度未舗装道路整備工事		岩作中繩手地内外未認定道路		長久手市岩作中繩手地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	47,993,000 円 (消費税相当額 4,363,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木植栽 101本 低木植栽 1,961本 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	49,988,400 円 (消費税相当額 4,544,400 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	38,640,800 円 (消費税相当額 3,512,800 円)	当初	令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月31日
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) 川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度県道街路樹再整備工事(森と緑づくり交付金)		県道名古屋長久手線外		長久手市中池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	22,220,000 円 (消費税相当額 2,020,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	掘削工 286m ³ 置石工 7箇所 分散落差工 6箇所 既設落差工改修工 2箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	22,627,000 円 (消費税相当額 2,057,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	17,418,500 円 (消費税相当額 1,583,500 円)	当初	令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月27日	
	契約業者名		変更1		
(住所) 長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度香流川浚渫工事		香流川		長久手市蛭子地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	22,220,000 円 (消費税相当額 2,020,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	掘削工 286㎡ 置石工 7箇所 分散落差工 6箇所 既設落差工改修工 2箇所 高木撤去工(幹周60cm~120cm未満) 6本(新規計上)	
変更1	22,254,100 円 (消費税相当額 2,023,100 円)	入札日	令和元年12月11日		
	(増減額 34,100 円) (消費税相当額 3,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場照査により、高木の幹周が60cm未満から60cm~120cmに変更になり施工数量が増加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	22,627,000 円 (消費税相当額 2,057,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	17,418,500 円 (消費税相当額 1,583,500 円)	当初	令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1	令和2年3月23日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月27日	
(住所) 長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度香流川浚渫工事		香流川		長久手市蛭子地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,545,000 円 (消費税相当額 595,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=190.5m 舗装工 A=962.5㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月11日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	6,965,200 円 (消費税相当額 633,200 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	5,247,000 円 (消費税相当額 477,000 円)	当初	令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度単独土地改良事業前熊堀越地区舗装整備工事		前熊堀越地内未認定道路		長久手市前熊堀越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,545,000 円 (消費税相当額 595,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=214.3m(192.4m) 舗装工 A=1034.1m ² (962.5m ²) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	6,987,200 円 (消費税相当額 635,200 円)	入札日	令和元年12月11日		
	(増減額 442,200 円) (消費税相当額 40,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 全体の工事進捗を進める必要があり、舗装延長を21.9m追加変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,965,200 円 (消費税相当額 633,200 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	5,247,000 円 (消費税相当額 477,000 円)	当初	令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月16日	
		変更1	令和2年3月2日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月16日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5番地1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
マセキ建設㈱					
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和元年度単独土地改良事業前熊堀越地区舗装整備工事		前熊堀越地内未認定道路		長久手市前熊堀越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要			
当初	7,144,500 円 (消費税相当額 649,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	汚水ポンプ取替 一式 No.1、No.2汚泥圧送ポンプオーバーホール 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月11日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	8,987,000 円 (消費税相当額 817,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	6,910,200 円 (消費税相当額 628,200 円)	当 初	令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月23日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2丁目19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
	㈱エステム	変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
熊張苑機器改修工事		熊張苑		長久手市真行田地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	7,144,500 円 (消費税相当額 649,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	汚水ポンプ取替 一式 No.1、No.2汚泥圧送ポンプオーバーホール 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	7,144,500 円 (消費税相当額 649,500 円)	入札日	令和元年12月11日		
変更2	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 No.1、2汚泥圧送ポンプオーバーホールの主要部品が中国からの輸入品であり、新型コロナウイルスの影響を受け、輸入の目途が立たない状況であるため。			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	予 定 価 格	8,987,000 円 (消費税相当額 817,000 円)	契約締結年月日		工 期
最低制限 価 格	6,910,200 円 (消費税相当額 628,200 円)	当 初	令和元年12月18日	自 令和元年12月19日 至 令和2年3月23日	
契約業者名		変更1	令和2年3月23日	自 令和元年12月19日 至 令和3年3月23日	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2丁目19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名	路線等の名称		工 事 場 所		
熊張苑機器改修工事	熊張苑		長久手市真行田地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	4,066,700 円 (消費税相当額 369,700 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	樹木伐採工 84本、 公園施設撤去復旧工 26基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月18日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,373,600 円 (消費税相当額 397,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,227,400 円 (消費税相当額 293,400 円)	当 初	令和元年12月26日	自 令和元年12月26日 至 令和2年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	4,066,700 円 (消費税相当額 369,700 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	樹木伐採工 125本(84本) 公園施設撤去復旧工 26基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	4,763,000 円 (消費税相当額 433,000 円)	入札日	令和元年12月18日		
	696,300 円 (消費税相当額 63,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 倒木の恐れがある樹木伐採とそれに伴う枝葉処理等の増加変更による増額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,373,600 円 (消費税相当額 397,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,227,400 円 (消費税相当額 293,400 円)	当初	令和元年12月26日	自 令和元年12月27日 至 令和2年3月19日	
契約業者名		変更1	令和2年3月16日	自 令和元年12月27日 至 令和2年3月19日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園株式会社		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	解体工事	工事概要			
当初	1,870,000 円 (消費税相当額 170,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	備蓄倉庫等撤去工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月18日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	2,211,000 円 (消費税相当額 201,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	1,714,900 円 (消費税相当額 155,900 円)	当初	令和元年12月25日	自 令和元年12月26日 至 令和2年3月19日			
	契約業者名		変更1			自 至	
(住所) 日進市北新町福井182-153 (商号又は名称) (株)ヨクリン		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
南中学校備蓄倉庫等撤去工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	5,346,000 円 (消費税相当額 486,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	長湫西保育園空調機器改修工 一式 長湫南保育園空調機器改修工 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年12月25日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予定価格	5,467,000 円 (消費税相当額 497,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	4,320,800 円 (消費税相当額 392,800 円)	当初	令和2年1月9日	自 令和2年1月10日 至 令和2年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作南島23		変更2		自 至	
(商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)酒越管工					
工事名		路線等の名称		工事場所	
空調機器改修工事		長湫西保育園・長湫南保育園		長久手市作田二丁目・砂子地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,420,000 円 (消費税相当額 220,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝工 L=30.5m 舗装工 A=67.0㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年12月25日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,504,700 円 (消費税相当額 227,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,881,000 円 (消費税相当額 171,000 円)	当 初	令和2年1月8日	自 令和2年1月9日 至 令和2年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北浦地区排水路付帯工事		市道北浦平地1号線外		長久手市北浦地内	