

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,555,000 円 (消費税相当額 505,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草工 A=2900㎡ 植栽撤去工 N=100本 床堀 V=280㎡ 掘削 V=50㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年1月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	5,694,700 円 (消費税相当額 517,700 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	4,386,800 円 (消費税相当額 398,800 円)	当初	令和2年1月22日	自 令和2年1月23日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)  (株)加藤組		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
河川維持修繕工事		香流川外		長久手市前熊橋ノ本地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	5,555,000 円 (消費税相当額 505,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	除草工 A=2900㎡ 植栽撤去工 N=100本 床堀 V=360(280)㎡ 掘削 V=0(50)㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	5,451,600 円 (消費税相当額 495,600 円)	入札日	令和2年1月15日		
	(増減額 △103,400 円) (消費税相当額 △9,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前測量の結果、当初設計より多くの土砂の堆積及び雑草の繁茂が確認されたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,694,700 円 (消費税相当額 517,700 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,386,800 円 (消費税相当額 398,800 円)	当初	令和2年1月22日	自 令和2年1月23日 至 令和2年3月27日	
		変更1	令和2年3月19日	自 令和2年1月23日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)  (株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
河川維持修繕工事		香流川外		長久手市前熊橋ノ本地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,038,000 円 (消費税相当額 458,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	区画線設置工 L=440m 区画線撤去工 L=140m 道路付属施設工 N=15基 道路付属物工 N=1基 構造物撤去工 N=1基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年1月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,386,700 円 (消費税相当額 489,700 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,839,000 円 (消費税相当額 349,000 円)	当初	令和2年1月22日	自 令和2年1月23日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 豊田市高岡本町中部394 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東愛工業㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その2		市道申立花色金1号線外		長久手市岩作申立花地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,038,000 円 (消費税相当額 458,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	区画線設置工 L=450(440)m 区画線撤去工 L=120(140)m 道路付属施設工 N=13(15)基 道路付属物工 N=3(1)基 構造物撤去工 N=0(1)基 車止め設置工 N=4(-)基	
変更1	4,903,800 円 (消費税相当額 445,800 円) (増減額 △134,200 円) (消費税相当額 △12,200 円)	入札日	令和2年1月15日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路反射鏡設置工について、現地踏査の結果、隣地住宅及び埋設物への影響について、調整が困難であることが判明したため。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	5,386,700 円 (消費税相当額 489,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,839,000 円 (消費税相当額 349,000 円)	当初	令和2年1月22日	自 令和2年1月23日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1	令和2年3月19日	自 令和2年1月23日 至 令和2年3月27日	
(住所) 豊田市高岡本町中部394 (商号又は名称) 東愛工業㈱	変更2	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その2		市道申立花色金1号線外		長久手市岩作申立花地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 総務部 財政課

契約金額		種別	防水工事	工事概要	
当初	7,337,000 円 (消費税相当額 667,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	屋上防水工事 一式 シート防水 351.8㎡ 塗膜防水 89.6㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年1月29日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	9,174,000 円 (消費税相当額 834,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	7,145,600 円 (消費税相当額 649,600 円)	当初	令和2年2月3日	自 令和2年2月4日 至 令和2年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 瀬戸市西山町1-11		変更2		自 至	
(商号又は名称) 帝国商事(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
西庁舎子育て支援センター屋上防水工事		-		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,710,500 円 (消費税相当額 155,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木上部伐採 20本 高木強剪定 15本  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年1月29日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,784,200 円 (消費税相当額 162,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,333,200 円 (消費税相当額 121,200 円)	当 初	令和2年2月4日	自 令和2年2月5日 至 令和2年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
都市公園修繕工事その10		後山公園		長久手市桜作地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,934,800 円 (消費税相当額 266,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	張り芝工 A=655㎡ 低木植栽工(クチナシ) 648本  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年1月29日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予定 価格	2,992,000 円 (消費税相当額 272,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,252,800 円 (消費税相当額 204,800 円)	当初	令和2年2月4日	自 令和2年2月5日 至 令和2年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
加藤造園建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
下山公園植栽工事(森と緑づくり交付金)		下山公園		長久手市下山地内	