

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,390,000 円 (消費税相当額 1,490,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	基盤整備工 一式 施設整備工 一式 植栽工 一式 舗装工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月3日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,232,600 円 (消費税相当額 1,566,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,005,300 円 (消費税相当額 1,182,300 円)	当初	令和2年6月10日	自 令和2年6月11日 至 令和2年11月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	㈱川本工務店	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事		-		長久手市神門前地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,390,000 円 (消費税相当額 1,490,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	基礎整備工 一式 施設整備工 一式 植栽工 一式 舗装工 一式 【変更】 【当初】 【変更後】 透水性舗装工 465㎡ → 399㎡ 芝張工 362㎡ → 324㎡ 植栽工 キチジョウソウ 1,545株 → 0株 シャリンバイ 0株 → 388株 【新規計上】 盛土工 20㎡ 法面整形 320㎡	
変更1	15,193,200 円 (消費税相当額 1,381,200 円)	入札日	令和2年6月3日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △1,196,800 円) (消費税相当額 △108,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地と設計図書(断面図)との差異があったため、敷地造成工等の数量を変更する。河川沿いの植栽が当初設計では地被類(キチジョウソウ)となっていたが、河川への転落防止のため低木(シャリンバイ)とする。既設用水人孔鉄板の位置の関係により当初の車止め6基では緑道に車両等の進入を招く可能性があるため、7基とする。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	17,232,600 円 (消費税相当額 1,566,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	13,005,300 円 (消費税相当額 1,182,300 円)	当初	令和2年6月10日	自 令和2年6月11日 至 令和2年11月30日	
	契約業者名		変更1	令和2年11月25日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)	変更2			自 至	
(株)川本工務店	変更3			自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事		-		長久手市神門前地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	161,700,000 円 (消費税相当額 14,700,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	リモテラス公益施設整備工事(延床面積383.40㎡) 建築工事、外構工事、電気設備工事、機械設備工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月10日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 2		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3	変更契約に係る変更理由 3		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	170,797,000 円 (消費税相当額 15,527,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	138,207,300 円 (消費税相当額 12,564,300 円)	当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月2日 至 令和3年3月26日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県春日井市庄名町字池下804番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)服部工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
リモテラス公益施設整備工事		—		長久手市勝入塚地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	161,700,000 円 (消費税相当額 14,700,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	リニモテラス公益施設整備工事(延床面積383.40㎡) 建築工事、外構工事、電気設備工事、機械設備工事一式 ・残土処分 252.0㎡(新規計上) ・天井 ロックウール214.0㎡(変更前)→230.6㎡(変更後) ・コンクリート舗装 56.2㎡(変更前)→99.2㎡(変更後)	
変更1	161,700,000 円 (消費税相当額 14,700,000 円)	入札日	令和2年6月10日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・設計時と現況の地盤高の相違のため ・建具等の配置変更のため ・植栽整備内容変更のため ・テナント利用に伴う電力導入のため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 円 (消費税相当額 円)			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	170,797,000 円 (消費税相当額 15,527,000 円)	契約締結年月日 当初 令和2年7月1日			
最低制限 価格	138,207,300 円 (消費税相当額 12,564,300 円)	変更1 令和3年3月5日		自 令和2年7月2日 至 令和3年3月26日	
契約業者名				自 至	
(住所) 愛知県春日井市庄名町字池下804番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)服部工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
リニモテラス公益施設整備工事		-		長久手市勝入塚地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	31,394,000 円 (消費税相当額 2,854,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	農村環境改善センター特定天井対策工事 建築工事、電気工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月17日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	36,927,000 円 (消費税相当額 3,357,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	29,057,600 円 (消費税相当額 2,641,600 円)	当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月2日 至 令和3年1月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)愛工建設		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
農村環境改善センター特定天井対策工事		農村環境改善センター		長久手市前熊前山地内	

工43
変更

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	31,394,000 円 (消費税相当額 2,854,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	農村環境改善センター特定天井対策工事 建築工事、電気工事 一式	
変更1	31,394,000 円 (消費税相当額 2,854,000 円)	入札日	令和2年6月17日	【変更内容】 ・差動式スポット感知器8個→14個 ・難燃合板の数量変更 ・有孔難燃合板の数量変更 ・壁ガラスウール撤去数量の変更 ・電灯設備工事のねじなし電線管の取り止め 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 1 建物竣工時の図面で積算していたが、現地確認にて数量に誤差があったため自動火災報知器の数量を変更 2 現状及び施工性を考慮した変更			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	36,927,000 円 (消費税相当額 3,357,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	29,057,600 円 (消費税相当額 2,641,600 円)	当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月2日 至 令和3年1月29日	
契約業者名		変更1	令和2年12月8日	自 令和2年7月2日 至 令和3年1月29日	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称)	(株)愛工建設	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
農村環境改善センター特定天井対策工事		農村環境改善センター		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	8,470,000 円 (消費税相当額 770,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	土工 V=18.0m ³ 舗装工 A=481.0m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月17日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,680,100 円 (消費税相当額 789,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,510,900 円 (消費税相当額 591,900 円)	当初	令和2年6月24日	自 令和2年6月25日 至 令和2年9月30日	
		変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更3		自 至	
山田重建(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市道北浦平地1号線外舗装修繕工事		市道北浦平地1号線外		長久手市北浦地内外	

工44
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	8,470,000 円 (消費税相当額 770,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工 V=20.0(18.0)m ³ 舗装工 A=619.0(481.0)m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	9,688,800 円 (消費税相当額 880,800 円)	入札日	令和2年6月17日		
	(増減額 1,218,800 円) (消費税相当額 110,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後、対象路線内において発生した損傷が、交通に支障をきたす恐れがあることから、迅速な安全確保のために、本工事での補修工事を実施する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,680,100 円 (消費税相当額 789,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,510,900 円 (消費税相当額 591,900 円)	当初	令和2年6月24日	自 令和2年6月25日 至 令和2年9月30日	
		変更1	令和2年9月14日	自 令和2年6月25日 至 令和2年9月30日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
市道北浦平地1号線外舗装修繕工事		市道北浦平地1号線外		長久手市北浦地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	12,760,000 円 (消費税相当額 1,160,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	外壁タイル補修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和2年6月24日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	14,949,000 円 (消費税相当額 1,359,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	12,082,400 円 (消費税相当額 1,098,400 円)	当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月2日 至 令和2年10月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 尾張旭市東印場町3-7-11 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山秀建設(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度杵ヶ池体育館長寿命化工事		杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	

工45
後更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	12,760,000 円 (消費税相当額 1,160,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	外壁タイル補修工事 一式 エントランスホールトップライト修繕工事 一式 アリーナサッシ改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	15,510,000 円 (消費税相当額 1,410,000 円)	入札日	令和2年6月24日		
	(増減額 2,750,000 円) (消費税相当額 250,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 体育館ロビーのトップライト部分から雨漏りが頻繁に発生するようになり、トップライト改修工事等を追加することとなったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	14,949,000 円 (消費税相当額 1,359,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	12,082,400 円 (消費税相当額 1,098,400 円)	当初	令和2年7月1日	自 令和2年7月2日 至 令和2年10月31日	
契約業者名		変更1	令和2年10月14日	自 令和2年7月2日 至 令和2年10月31日	
(住所) 尾張旭市東印場町3-7-11 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山秀建設(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度杖ヶ池体育館長寿命化工事		杖ヶ池体育館		長久手市杖ヶ池地内	