

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,535,000 円 (消費税相当額 685,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 一式 伐採工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年1月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,764,900 円 (消費税相当額 705,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,031,300 円 (消費税相当額 548,300 円)	当 初	令和3年1月20日	自 令和3年1月21日 至 令和3年3月5日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区香流川除草工事		-		長久手市前熊一ノ井地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,535,000 円 (消費税相当額 685,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 一式 伐採工 一式	
変更1	7,826,500 円 (消費税相当額 711,500 円)	入札日	令和3年1月13日	【新規計上】 塵芥処理工 散在塵芥収集工 11,500m ² 塵芥処分 3t	
	(増減額 291,500 円) (消費税相当額 26,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 香流川河川内を除草した結果、塵芥が多量に存在していることが判明したため、本工事にて散在塵芥収集工、塵芥処分を新規計上する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	7,764,900 円 (消費税相当額 705,900 円)	当 初	令和3年1月20日	自 令和3年1月21日 至 令和3年3月5日	
最低制限 価 格	6,031,300 円 (消費税相当額 548,300 円)	変更1	令和3年3月1日	自 令和3年1月21日 至 令和3年3月5日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称) 榑川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区香流川除草工事		-		長久手市前熊一ノ井地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,598,000 円 (消費税相当額 418,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装復旧工 A=713.2m ² 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年1月20日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定 価格	4,741,000 円 (消費税相当額 431,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,556,300 円 (消費税相当額 323,300 円)	当 初	令和3年1月27日	自 令和3年1月28日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度交付金事業舗装本復旧工事その2		三ヶ峯工区		長久手市岩作三ヶ峯地内	

179
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,598,000 円 (消費税相当額 418,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装復旧工 A=713.2㎡ ⇒ A=757.7㎡	
変更1	4,915,900 円 (消費税相当額 446,900 円)	入札日	令和3年1月20日		
	(増減額 317,900 円) (消費税相当額 28,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 走行性を確保することを目的に、道路部分と交差点内の舗装勾配をすり合わせることから、舗装本復旧範囲に変更が生じた。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,741,000 円 (消費税相当額 431,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	3,556,300 円 (消費税相当額 323,300 円)	当初	令和3年1月27日	自	令和3年1月28日
		変更1	令和3年2月22日	至	令和3年3月19日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更3		至	
(株)青山				自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度交付金事業舗装本復旧工事その2		三ヶ峯工区		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	3,080,000 円 (消費税相当額 280,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	曝気沈砂フロア改修 一式 エアリフトフロア改修 一式 汚泥貯留槽攪拌フロア改修 一式 放流ポンプ取替 一式 スカムポンプ取替 一式 床排水ポンプ取替 一式 防液堤内堰新設 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年1月20日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	3,251,600 円 (消費税相当額 295,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,459,600 円 (消費税相当額 223,600 円)	当 初	令和3年1月27日	自 令和3年1月28日 至 令和3年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度前熊苑機器改修工事		前熊苑		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,007,000 円 (消費税相当額 637,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	水道管引込整備工 一式 下水道管取付整備工 一式 交通管理工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年1月20日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,212,700 円 (消費税相当額 655,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,409,800 円 (消費税相当額 491,800 円)	当 初	令和3年1月27日	自 令和3年1月28日 至 令和3年3月19日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷210番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)山トシ設備		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度公園西駅周辺地区14・15街区供給管整備工事		-		長久手市石場地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	4,026,000 円 (消費税相当額 366,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 L=820m カラー塗装工 A=40m2 道路反射鏡設置工 N=8基			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和3年1月20日				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額)						
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)						
	円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額)						
	円 (消費税相当額)						
予定 価格	4,293,300 円 (消費税相当額 390,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	3,220,800 円 (消費税相当額 292,800 円)	当初	令和3年1月27日	自 令和3年1月28日 至 令和3年3月19日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市中川区西日置2-3-5 (商号又は名称)		変更2		自 至			
日道工業㈱		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
交通安全施設設置工事その2		市道上川原6号線外		長久手市上川原地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	4,026,000 円 (消費税相当額 366,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 L=1,375(820)m カラー塗装工 A=50(40)m ² 道路反射鏡設置工 N=9(8)基			
変更1	6,030,200 円 (消費税相当額 548,200 円)	入札日	令和3年1月20日				
	(増減額 2,004,200 円) (消費税相当額 182,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 経年劣化による損傷が激しい施設については、交通安全上著しく支障となっていることから、速やかに交通安全を確保する必要があるため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	4,293,300 円 (消費税相当額 390,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	3,220,800 円 (消費税相当額 292,800 円)	当初	令和3年1月27日	自 令和3年1月28日 至 令和3年3月19日			
	契約業者名		変更1	令和3年3月12日		自 令和3年1月28日 至 令和3年3月30日	
(住所) 名古屋市 (商号又は名称)	名古屋市中川区西日置2-3-5 日道工業㈱	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
交通安全施設設置工事その2		市道上川原6号線外		長久手市上川原地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,441,000 円 (消費税相当額 131,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	伐採工2本、剪定工40本 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年1月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,501,500 円 (消費税相当額 136,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,126,400 円 (消費税相当額 102,400 円)	当初	令和3年2月5日	自 令和3年2月9日 至 令和3年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和2年度樹木維持管理工事		枅ヶ池公園外		長久手市枅ヶ池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	11,330,000 円 (消費税相当額 1,030,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路土工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 道路付帯施設工 一式 道路植栽工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年1月27日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	11,953,700 円 (消費税相当額 1,086,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,966,100 円 (消費税相当額 815,100 円)	当初	令和3年2月3日	自 令和3年2月4日 至 令和3年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	㈱川本工務店	変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和2年度公園西駅周辺地区道路維持修繕工事		-		長久手市石場地内外	