

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	43,620,500 円 (消費税相当額 3,965,500 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高圧引込設備工事 一式 受変電設備工事 一式 幹線・動力設備工事 一式 自家発電設備工事 一式 非常灯誘導灯設備工事 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年8月4日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	54,901,000 円 (消費税相当額 4,991,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	43,620,500 円 (消費税相当額 3,965,500 円)	当初	令和3年8月25日	自 令和3年8月26日 至 令和4年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 瀬戸市宝ヶ丘町123-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	ナニワ電気工業㈱	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度杵ヶ池体育館長寿命化工事		杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	43,620,500 円 (消費税相当額 3,965,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高圧引込設備工事 一式(ハンドホール2組→1組) 受変電設備工事 一式 幹線・動力設備工事 一式 自家発電設備工事 一式 非常灯誘導灯設備工事 一式 高圧気中負荷開閉器更新工事 一式(追加) PCB保管工事 一式(追加) 時計修繕工事 一式(追加) 屋上防水補修工事 一式(追加)	
変更1	47,861,000 円 (消費税相当額 4,351,000 円)	入札日	令和3年8月4日		
	(増減額 4,240,500 円) (消費税相当額 385,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 既設キュービクル内変圧器が低濃度PCB廃棄物に該当することが判明し、敷地内で適正に保管するための追加工事が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	54,901,000 円 (消費税相当額 4,991,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	43,620,500 円 (消費税相当額 3,965,500 円)	当初	令和3年8月25日	自 令和3年8月26日 至 令和4年2月28日	
契約業者名		変更1	令和4年2月2日	自 令和3年8月26日 至 令和4年2月28日	
(住所) 瀬戸市宝ヶ丘町123-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
	ナニワ電気工業㈱	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度杵ヶ池体育館長寿命化工事		杵ヶ池体育館		長久手市杵ヶ池地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	19,580,000 円 (消費税相当額 1,780,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	路面切削工	A=1550m <sup>2</sup>
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年8月4日	舗装版破碎工	A=470m <sup>2</sup>
	円 (増減額 円)			上層路盤工	A=470m <sup>2</sup>
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		基層工	A=1550m <sup>2</sup>
	円 (増減額 円)			表層工	A=2020m <sup>2</sup>
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		区画線工	L=1020m
	円 (増減額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
予定 価格	19,905,600 円 (消費税相当額 1,809,600 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	15,072,200 円 (消費税相当額 1,370,200 円)	当初	令和3年8月11日	自	令和3年8月12日
契約業者名		変更1		至	令和3年11月30日
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
山田重建(株)				自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度舗装修繕工事		市道長湫中部598号線外		長久手市東浦地内外	

随意契約の場合の相手方を選定した理由

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要		
当初	19,580,000 円 (消費税相当額 1,780,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	路面切削工	A=1510m2(1550m2)	
変更1	19,862,700 円 (消費税相当額 1,805,700 円)	入札日	令和3年8月4日	舗装版破碎工	A=470m2	
	(増減額 282,700 円) (消費税相当額 25,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 県道との擦り付け箇所において県との調整により施工区域を変更した。それに伴い舗装面積を変更した。保安計画に変更が生じたため、交通誘導警備員の数を増員した。		上層路盤工	A=470m2	
変更2	(消費税相当額 ) 円			変更契約に係る変更理由 2	基層工	A=1510m2(1550m2)
	(増減額 ) 円				表層工	A=1980m2(2020m2)
変更3	(消費税相当額 ) 円	変更契約に係る変更理由 3	区画線工	L=1080m(1020m)		
	(増減額 ) 円		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
予定価格	19,905,600 円 (消費税相当額 1,809,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限価格	15,072,200 円 (消費税相当額 1,370,200 円)	当初	令和3年8月11日	自 令和3年8月12日 至 令和3年11月30日		
契約業者名		変更1	令和3年11月9日	自 令和3年8月12日 至 令和3年11月30日		
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至		
山田重建(株)		変更3		自 至		
工事名		路線等の名称		工事場所		
令和3年度舗装修繕工事		市道長湫中部598号線外		長久手市東浦地内外		

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	52,140,000 円 (消費税相当額 4,740,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=638.7m VUφ150 L=605.4m、VPφ50 L=33.3m 1号人孔設置工 9基、2号人孔設置工 1基、 塩ビ人孔設置工 5基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年8月11日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	54,355,400 円 (消費税相当額 4,941,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	42,035,400 円 (消費税相当額 3,821,400 円)	当初	令和3年8月23日	自 令和3年8月24日 至 令和4年1月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) 青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度交付金事業公共下水道築造工事その1		三ヶ峯工区		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	52,140,000 円 (消費税相当額 4,740,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=637.2m(638.7m) VUφ150 L=603.9m(605.4m) 、VPφ50 L=33.3m 1号人孔設置工 9基、2号人孔設置工 1基、 塩ビ人孔設置工 5基 【変更点】1 施工延長 638.7m⇒637.2m 2 取付管設置工 39箇所⇒38箇所 3 家屋調査工 8箇所⇒9箇所 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	52,140,000 円 (消費税相当額 4,740,000 円)	入札日	令和3年8月11日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	1 人孔番号M10-36を設置する際に横断暗渠があり人孔位置を変更した。 2 地権者に取付管設置の意向の結果。 3 家屋調査の調査に協力していただけになった。			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	54,355,400 円 (消費税相当額 4,941,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	42,035,400 円 (消費税相当額 3,821,400 円)	当初	令和3年8月23日	自 令和3年8月24日 至 令和4年1月31日	
契約業者名		変更1	令和4年1月17日	自 令和3年8月24日 至 令和4年1月31日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度交付金事業公共下水道築造工事その1		三ヶ峯工区		長久手市岩作三ヶ峯地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	89,100,000 円 (消費税相当額 8,100,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式、舗装工 一式 修景施設工 一式、給排水工 一式 調整工 一式、電気設備工 一式 仮設工 一式、植栽工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年8月18日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)						
予定価格	93,912,500 円 (消費税相当額 8,537,500 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限価格	73,945,300 円 (消費税相当額 6,722,300 円)	当初	令和3年9月6日	自 令和3年9月7日 至 令和4年3月11日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市中区栄一丁目10番34号 (商号又は名称)		変更2		自 至			
大島造園土木㈱		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
令和3年度公園西駅周辺地区1号公園整備工事		-		長久手市神門前地内			

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	89,100,000 円 (消費税相当額 8,100,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	敷地造成工 一式、舗装工 一式 修景施設工 一式、給排水工 一式 調整工 一式、電気設備工 一式 仮設工 一式、植栽工 一式	
変更1	90,744,500 円 (消費税相当額 8,249,500 円)	入札日	令和3年8月18日	【変更】 (変更前) (変更後) 掘削工 820m <sup>3</sup> → 1,090m <sup>3</sup> 残土処理工 1,000m <sup>3</sup> → 1,050m <sup>3</sup> 暗渠排水管工 161m → 200m	
	1,644,500 円 (消費税相当額 149,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 芝生斜面について、現状の勾配が比較的急であったことが判明したため、斜面勾配を緩やかにするために、掘削工、残土処理工を変更増する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	93,912,500 円 (消費税相当額 8,537,500 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	73,945,300 円 (消費税相当額 6,722,300 円)	当初	令和3年9月6日	自 令和3年9月7日 至 令和4年3月11日
契約業者名		変更1	令和4年3月4日	自 令和3年9月7日 至 令和4年3月11日	
(住所) 名古屋市中区栄一丁目10番34号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
大島造園土木㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度公園西駅周辺地区1号公園整備工事		-		長久手市神門前地内	
				備考	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,763,000 円 (消費税相当額 433,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	土工 舗装工	V=165m3 A=659m2
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年8月25日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,009,400 円 (消費税相当額 455,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,797,200 円 (消費税相当額 345,200 円)	当初	令和3年9月1日	自 令和3年9月2日 至 令和3年12月24日	
	契約業者名		変更1	自 至	
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2	自 至		
(株)川本工務店		変更3	自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度単独土地改良事業前熊堀越地区舗装整備工事		前熊堀越地内未認定道路		長久手市前熊堀越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	4,763,000 円 (消費税相当額 433,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	土工	V=198m <sup>3</sup> (165m <sup>3</sup> )
変更1	5,894,900 円 (消費税相当額 535,900 円)	入札日	令和3年8月25日	表層工	A=741m <sup>2</sup> (659m <sup>2</sup> )
	1,131,900 円 (消費税相当額 102,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前調査の結果、設計と現地との差異が認められたため、舗装面積を変更した。		下層路盤工	A=791m <sup>2</sup> (659m <sup>2</sup> )
変更2	円 (消費税相当額 円)	保安計画に変更が生じたため、交通誘導警備員の配置人数を増員した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,009,400 円 (消費税相当額 455,400 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	3,797,200 円 (消費税相当額 345,200 円)	当初	令和3年9月1日	自	令和3年9月2日
契約業者名		変更1	令和3年11月24日	至	令和3年12月24日
(住所) 長久手市仲田605番地 (商号又は名称)		変更2		自	
榎川本工務店		変更3		至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度単独土地改良事業前熊堀越地区舗装整備工事		前熊堀越地内未認定道路		長久手市前熊堀越地内	
				備考	