

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,785,000 円 (消費税相当額 435,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	草刈工 23,060㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年10月13日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,919,200 円 (消費税相当額 447,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,745,500 円 (消費税相当額 340,500 円)	当 初	令和3年10月21日	自 令和3年10月22日 至 令和3年12月23日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榎加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊下田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,785,000 円 (消費税相当額 435,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 23,060㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	4,522,100 円 (消費税相当額 411,100 円)	入札日	令和3年10月13日		
	(増減額 ▲262,900 円) (消費税相当額 ▲23,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 川底部の焼却処分予定の刈草が資源化処理できたため削除。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予定価格	4,919,200 円 (消費税相当額 447,200 円)	当初	令和3年10月21日	自	令和3年10月22日
最低制限価格	3,745,500 円 (消費税相当額 340,500 円)	変更1	令和3年12月16日	至	令和3年12月23日
				自	令和3年10月22日
契約業者名		変更2		至	令和3年12月23日
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)	㈱加藤組			変更3	
		至			
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和3年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊下田地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	解体工事	工事概要			
当初	28,270,000 円 (消費税相当額 2,570,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	解体工事(敷地面積 2895.9㎡、延床面積 767.25㎡、鉄骨造・平家建) 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年10月20日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	変更契約に係る変更理由 3			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	32,362,000 円 (消費税相当額 2,942,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	26,367,000 円 (消費税相当額 2,397,000 円)	当初	令和3年11月2日	自 令和3年11月4日 至 令和4年3月22日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 津島市愛宕町8丁目34番地1SKビル2階 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)相馬建設		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
旧上郷保育園解体工事		-		長久手市前熊志水地内			

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	解体工事	工事概要	
当初	28,270,000 円 (消費税相当額 2,570,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	解体工事(敷地面積 2895.9㎡、延床面積 767.25㎡、鉄骨造・平家建)一式	
変更1	28,919,000 円 (消費税相当額 2,629,000 円)	入札日	令和3年10月20日	【変更内容】 ・道路アスファルト舗装(新規計上)4㎡ ・交通誘導員(新規計上)29人工 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 649,000 円) (消費税相当額 59,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 建物南側基礎の一部が道路に越境しており、撤去に伴う道路補修が必要であるため。また、想定より大型車の搬入出が多いことから歩行者の安全を配慮し、交通誘導員を追加する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予定 価格	32,362,000 円 (消費税相当額 2,942,000 円)	当初	令和3年11月2日	自	令和3年11月4日
最低制限 価格	26,367,000 円 (消費税相当額 2,397,000 円)	変更1	令和4年3月11日	至	令和4年3月22日
契約業者名		変更2		自	令和3年11月4日
(住所) 津島市愛宕町8丁目34番地1SKビル2階 (商号又は名称)		変更3		至	令和4年3月22日
(株)相馬建設				自	
				至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
旧上郷保育園解体工事		-		長久手市前熊志水地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	10,780,000 円 (消費税相当額 980,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	脱水機オーバーホール 一台 スクリューコンベアオーバーホール 一台 ろ布洗浄ポンプオーバーホール 一台 No.1微細目スクリーン更新 一台 放流流量計更新 一台 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和3年10月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		
予定価格	11,451,000 円 (消費税相当額 1,041,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	8,705,400 円 (消費税相当額 791,400 円)	当初	令和3年11月4日	自 令和3年11月5日 至 令和4年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和3年度前熊苑機器更新及び修繕工事		前熊苑		長久手市前熊下田地内	