

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,065,000 円 (消費税相当額 915,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木せん定工 210本、寄植せん定工 4,190㎡、除草工 15,700㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,283,900 円 (消費税相当額 934,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	7,713,200 円 (消費税相当額 701,200 円)	当初	令和4年4月7日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度緑道維持管理工事その1		せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	10,065,000 円 (消費税相当額 915,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木せん定工 210本、寄植せん定工 4,190㎡、除草工 15,700㎡ 清掃工 89,500㎡ [追加] 害虫駆除 高木手取り駆除2本 中木手取り駆除 4本 低木手取り駆除 240㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	10,069,400 円 (消費税相当額 915,400 円)	入札日	令和4年4月6日		
	4,400 円 (消費税相当額 400 円)	変更契約に係る変更理由 1 せせらぎの径、1号緑道及び万博記念の森において、 植栽に害虫が発生し手作業により駆除する必要が生じたため、害虫駆除を新規計上			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	10,283,900 円 (消費税相当額 934,900 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	7,713,200 円 (消費税相当額 701,200 円)	当初	令和4年4月7日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日
契約業者名		変更1	令和5年3月29日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)	山田重建(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度緑道維持管理工事その1	せせらぎの径外		長久手市城屋敷地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	11,550,000 円 (消費税相当額 1,050,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 17本、寄植剪定工6, 830㎡、除草工 18, 840㎡ (除草 2~4回/年、剪定 1~2回/年、清掃 3~6回/年) 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	11,838,200 円 (消費税相当額 1,076,200 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	8,879,200 円 (消費税相当額 807,200 円)	当初	令和4年4月7日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) 青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度緑道維持管理工事その2		香流川緑地外		長久手市原邸地内外	

契約結果調書

工
変
更

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	11,550,000 円 (消費税相当額 1,050,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 35本、寄植剪定工7,840㎡、除草工 18,840㎡ (除草 2~4回/年、剪定 1~2回/年、清掃 3~6回/年)	
変更1	11,776,600 円 (消費税相当額 1,070,600 円)	入札日	令和4年4月6日	【変更】 高木剪定工 1本→19本 植樹管理(寄植せん定) 1,010→2,020㎡ 灌水 2,550㎡→0㎡ 処分量 36t→32t 枯木撤去工 中木(新規計上) 2本	
	226,600 円 (消費税相当額 20,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 3号緑道内において高木の枝が通行の妨げをしており、せん定をする必要が生じたため。 4号緑道内にて中木が2本枯れており、撤去が必要となったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	11,838,200 円 (消費税相当額 1,076,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	8,879,200 円 (消費税相当額 807,200 円)	当初	令和4年4月7日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1	令和5年3月23日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) (株) 青山		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度緑道維持管理工事その2		香流川緑地外		長久手市原邸地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,975,000 円 (消費税相当額 725,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	寄植剪定工2,080㎡、除草工23,200㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和4年4月6日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予定価格	8,050,900 円 (消費税相当額 731,900 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	6,039,000 円 (消費税相当額 549,000 円)	当初	令和4年4月7日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作大根103 (商号又は名称)		変更2		自 至	
樹プロSPA		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度緑道維持管理工事その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	7,975,000 円 (消費税相当額 725,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	寄植剪定工2,080㎡、除草工23,200㎡	
変更1	8,023,400 円 (消費税相当額 729,400 円)	入札日	令和4年4月6日	【変更】 剪定枝及び草刈運搬処分工における処分量 9t→10.8t	
	増減額 48,400 円 (消費税相当額 4,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 ほとぎの里緑地、ほとぎの里緑道及び市が洞緑道において剪定等により生じた処分枝の処分量が、当初の予定よりも多かったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	8,050,900 円 (消費税相当額 731,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	6,039,000 円 (消費税相当額 549,000 円)	当初	令和4年4月7日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
		変更1	令和5年3月6日	自 令和4年4月8日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作大根103 (商号又は名称) (株)プロスパ		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度緑道維持管理工事その3		市が洞緑道外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,329,900 円 (消費税相当額 120,900 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 14本 松の木剪定 3本 低木・中木剪定16本 寄植剪定 300㎡ 抜根除草 700㎡ 除草2,700㎡等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,388,200 円 (消費税相当額 126,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,041,700 円 (消費税相当額 94,700 円)	当初	令和4年4月11日	自 令和4年4月12日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度長久手小学校樹木管理工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,571,900 円 (消費税相当額 142,900 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 28本 松の木剪定 3本 低木・中木剪定27本 寄植剪定 750㎡ 抜根除草 150㎡ 除草2,400㎡等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,604,900 円 (消費税相当額 145,900 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	1,204,500 円 (消費税相当額 109,500 円)	当初	令和4年4月11日	自 令和4年4月12日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度西小学校樹木管理工事		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	1,456,400 円 (消費税相当額 132,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 18本 松の木剪定 3本 低木・中木剪定206本 寄植剪定 290㎡ 抜根除草 450㎡ 除草2,200㎡等			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,511,400 円 (消費税相当額 137,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,134,100 円 (消費税相当額 103,100 円)	当初	令和4年4月11日	自 令和4年4月12日 至 令和5年3月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)川本緑化		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和4年度東小学校樹木管理工事		東小学校		長久手市前熊前山地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	1,438,800 円 (消費税相当額 130,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 18本 松の木剪定 2本 低木・中木剪定 35本 寄植剪定 370㎡ 抜根除草 600㎡ 除草3,000㎡等 随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日			変更契約に係る変更理由 1	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予定 価格	1,480,600 円 (消費税相当額 134,600 円)	契約締結年月日				工 期	備考
最低制限 価格	1,111,000 円 (消費税相当額 101,000 円)	当初	令和4年4月11日			自 令和4年4月12日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市井堀1308 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東名園芸(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和4年度南小学校樹木管理工事		南小学校		長久手市喜婦嶽地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	1,408,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 65本 松の木剪定 1本 低木・中木剪定 8本 寄植剪定 240㎡ 抜根除草 100㎡ 芝刈 340㎡ 除草400㎡等			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,438,800 円 (消費税相当額 130,800 円)	契約締結年月日		工 期			
最低制限 価格	1,079,100 円 (消費税相当額 98,100 円)	当初	令和4年4月11日	自 令和4年4月12日 至 令和5年3月31日			
	契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至			
愛長造園術		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和4年度市が洞小学校樹木管理工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内			

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,417,800 円 (消費税相当額 219,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 65本 松の木剪定 5本 低木・中木剪定 35本 寄植剪定 130㎡ 抜根除草 330㎡ 除草4,800㎡等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	2,577,300 円 (消費税相当額 234,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	1,933,800 円 (消費税相当額 175,800 円)	当初	令和4年4月11日	自 令和4年4月12日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	1,496,000 円 (消費税相当額 136,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 14本 松の木剪定 1本 低木・中木剪定 50本 寄植剪定 480㎡ 抜根除草 1,060㎡ 除草2,500㎡等 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,537,800 円 (消費税相当額 139,800 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	1,153,900 円 (消費税相当額 104,900 円)	当初	令和4年4月11日	自 令和4年4月12日 至 令和5年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度南中学校樹木管理工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部長寿課

契約金額		種別	造園工事	工事概要			
当初	10,863,600 円 (消費税相当額 987,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	樹木剪定・施肥(高木625本、中木632本、低木890㎡)、南側緑地帯芝生刈込(1,624㎡×7回)、施肥(1,624㎡×3回)、法面草刈(835㎡×3回)、ピオトープ内除草(214㎡×12回)、職員駐車場(フェンス付近、法尻)除草(342㎡×6回)清掃(68㎡×12回)			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	11,044,000 円 (消費税相当額 1,004,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	8,283,000 円 (消費税相当額 753,000 円)	当初	令和4年4月19日	自 令和4年4月20日 至 令和5年3月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 令和4年度福祉の家植栽維持管理工事 (商号又は名称)		変更2		自 至			
東名園芸(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和4年度福祉の家植栽維持管理工事		-		長久手市前熊下田地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	3,234,000 円 (消費税相当額 294,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	薄層舗装段差擦り付け	A=16m ²
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和4年4月6日	欠損部補修工(常温)	W=1.3t
	円 (増減額)			変更契約に係る変更理由 1	砕石敷均し工
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	円 (消費税相当額)		舗装打替工
	円 (増減額)			変更契約に係る変更理由 2	アスファルト舗装被覆工
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額)	円 (消費税相当額)		随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額)			変更契約に係る変更理由 3	
予定 価格	3,305,500 円 (消費税相当額 300,500 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,479,400 円 (消費税相当額 225,400 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変更1		至	令和5年3月24日
(住所) 長久手市岩作中繩手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自	
(株)青山		変更3		至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度道路維持修繕工事		-		長久手市内	

契約結果調書

工|2
変更

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	3,234,000 円 (消費税相当額 294,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	薄層舗装段差擦り付け	A=4m ² (16m ²)
変更1	3,312,100 円 (消費税相当額 301,100 円)	入札日	令和4年4月6日	欠損部補修工(常温)	W=1.7t(1.3t)
	(増減額 78,100 円) (消費税相当額 7,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路損傷の補修を実施したところ、当初予定数量と実際の数量に差異が生じたため。		砕石敷均し工	V=1m ³ (5m ³)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		舗装打替工	A=17.5m ² (30m ²)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		アスファルト舗装被覆工	A=9.3m ² (15m ²)
変更3	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,305,500 円 (消費税相当額 300,500 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,479,400 円 (消費税相当額 225,400 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変更1	令和5年3月16日	至	令和5年3月24日
(住所) 長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自	
榊青山		変更3		至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度道路維持修繕工事		-		長久手市内	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,159,200 円 (消費税相当額 1,287,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 357本 低木剪定工 2,345㎡ 除草工 7,620㎡ 灌水工 1,950㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,403,400 円 (消費税相当額 1,309,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	10,803,100 円 (消費税相当額 982,100 円)	当初	令和4年4月13日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
東名園芸(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	

契約結果調書

工13
変更

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,159,200 円 (消費税相当額 1,287,200 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定工	357本
変更1	13,851,200 円 (消費税相当額 1,259,200 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	2,345㎡
	(増減額 ▲308,000 円) (消費税相当額 ▲28,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 低木病虫害防除工について、害虫発生状況を観察した結果、手取り駆除の回数が減少。灌水工について、夏期に想定していたよりも樹木の状態がよかったため削除。		除草工	7,620㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	0㎡(1,950㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,403,400 円 (消費税相当額 1,309,400 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	10,803,100 円 (消費税相当額 982,100 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変更1	令和5年3月10日	至	令和5年3月17日
(住所) 長久手市井堀1308番地 (商号又は名称)	東名園芸(株)	変更2		自	
		変更3		至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度街路樹維持管理工事その1		図書館通り外		長久手市野田農地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	15,169,000 円 (消費税相当額 1,379,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	254本
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	2,677㎡
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	17,330㎡
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	3,224㎡
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予 定 価 格	15,474,800 円 (消費税相当額 1,406,800 円)	契約締結年月日			
最低制限 価 格	11,606,100 円 (消費税相当額 1,055,100 円)	当 初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変 更 1		至	令和5年3月17日
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称)		変 更 2		自	
(有)川本緑化		変 更 3		至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その2		杖ヶ池通り外		長久手市杖ヶ池地内外	
				備 考	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	15,169,000 円 (消費税相当額 1,379,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	248本(254本)
変更1	14,539,800 円 (消費税相当額 1,321,800 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	2,267㎡(2,677㎡)
	(増減額 ▲629,200 円) (消費税相当額 ▲57,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 低木剪定工について、新規工区である公園西駅周辺の低木の成長が想定よりも遅かったため剪定回数が減少。灌水工について、夏期に想定していたよりも樹木の状態がよかったため削除。		除草工	17,261㎡(17,330㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	灌水工 0㎡(3,224㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,474,800 円 (消費税相当額 1,406,800 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	11,606,100 円 (消費税相当額 1,055,100 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
		変更1	令和5年3月10日	至	令和5年3月17日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市草掛23番地 (商号又は名称)		変更3		至	
(株)川本緑化				自	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度街路樹維持管理工事その2		枅ヶ池通り外		長久手市枅ヶ池地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,519,000 円 (消費税相当額 1,229,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	221本
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	3,481㎡
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	6,297㎡
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	3,860㎡
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	13,731,300 円 (消費税相当額 1,248,300 円)	契約締結年月日			
最低制限 価格	10,299,300 円 (消費税相当額 936,300 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変更1		至	令和5年3月17日
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自	
愛長造園(有)		変更3		至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	
				備考	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,519,000 円 (消費税相当額 1,229,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定工	221本
変更1	13,963,400 円 (消費税相当額 1,269,400 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	3,475㎡(3,481㎡)
	(増減額 444,400 円) (消費税相当額 40,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木病虫害防除工について、西通りのトウカエデに病虫害が発生したため、薬剤の注入を実施。幹巻工について、市道色金4号線のイロハモミジの日焼けを防止するため幹巻工を実施。		除草工	6,290㎡(6,297㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	1,894㎡(3,860㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,731,300 円 (消費税相当額 1,248,300 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	10,299,300 円 (消費税相当額 936,300 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変更1	令和5年3月10日	至	令和5年3月17日
(住所) 長久手市平池806番地 (商号又は名称)		変更2		自	
愛長造園(有)		変更3		至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	13,904,000 円 (消費税相当額 1,264,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 292本	低木剪定工 2,275㎡ 除草工 12,009㎡ 灌水工 4,994㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
予 定 価 格	14,106,400 円 (消費税相当額 1,282,400 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限 価 格	10,579,800 円 (消費税相当額 961,800 円)	当 初	令和4年4月13日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月17日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市丸根224番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至		
(有)長久手緑化園		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和4年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外		
				備考		

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,904,000 円 (消費税相当額 1,264,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定工	288本(292本)
変更1	14,438,600 円 (消費税相当額 1,312,600 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	2,258㎡(2,275㎡)
	(増減額 534,600 円) (消費税相当額 48,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工について、夏期に想定していたよりも樹木の状態がよかったため削除。低木補植工について、長久手古戦場駅前線のヤマブキが枯れたため、代わりにユキヤナギを新植。		除草工	11,965㎡(12,009㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	灌水工
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	14,106,400 円 (消費税相当額 1,282,400 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	10,579,800 円 (消費税相当額 961,800 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変更1	令和5年3月10日	至	令和5年3月17日
(住所) 長久手市丸根224番地1 (商号又は名称)		変更2		自	
(株)長久手緑化園		変更3		至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その4		香流通り外		長久手市段の上地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	15,389,000 円 (消費税相当額 1,399,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	290本
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	4,929㎡
	(増減額) 円	変更契約に係る変更理由 1		除草工	9,339㎡
	(消費税相当額) 円			灌水工	3,440㎡
変更2	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額) 円				
変更3	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額) 円				
予定 価格	15,823,500 円 (消費税相当額 1,438,500 円)	契約締結年月日			
	最低制限 価格	11,867,900 円 (消費税相当額 1,078,900 円)	当初	令和4年4月13日	自
契約業者名		変更1		至	令和5年3月17日
(住所) 長久手市香桶515番地		変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
青山造園(株)				自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	15,389,000 円 (消費税相当額 1,399,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	288本(290本)
変更1	15,647,500 円 (消費税相当額 1,422,500 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	4,929㎡
	(増減額 258,500 円) (消費税相当額 23,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 剪定枝等処分について、想定していたよりも剪定枝が多かったため、処分量を増加。灌水工について、夏期に想定していたよりも樹木の状態がよかったため回数が減少。		除草工	9,334㎡(9,339㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	951㎡(3,440㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,823,500 円 (消費税相当額 1,438,500 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	11,867,900 円 (消費税相当額 1,078,900 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
		変更1	令和5年3月10日	至	令和5年3月17日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市香桶515番地 (商号又は名称)		変更3		至	
青山造園(株)				自	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	
				備考	

随意契約の場合の相手方を選定した理由

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,936,000 円 (消費税相当額 1,176,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	69本
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	4,355㎡
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	6,477㎡
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	4,318㎡
円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由				
円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定 価格	13,241,800 円 (消費税相当額 1,203,800 円)	契約締結年月日		工 期	
	9,931,900 円 (消費税相当額 902,900 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
最低制限 価格	円 (消費税相当額 円)	変更1		至	令和5年3月17日
		変更2		自	
		変更3		至	
契約業者名				備考	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)					
(有)長久手緑化園					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,936,000 円 (消費税相当額 1,176,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	0本(69本)
変更1	11,996,600 円 (消費税相当額 1,090,600 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	3,755㎡(4,355㎡)
	(増減額 ▲939,400 円) (消費税相当額 ▲85,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木剪定工5について、想定よりも樹木の成長が遅かったため、高木剪定工を削除。灌水工について、夏期に想定していたよりも樹木の状態がよかったため灌水工を削除。		除草工	6,477㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	0㎡(4,318㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
予定価格	13,241,800 円 (消費税相当額 1,203,800 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	9,931,900 円 (消費税相当額 902,900 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
契約業者名		変更1	令和5年3月10日	至	令和5年3月17日
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自	
(有)長久手緑化園		変更3		至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	13,189,000 円 (消費税相当額 1,199,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工	82本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	4,103㎡	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	7,137㎡	
	円 (消費税相当額 円)			灌水工	4,758㎡	
円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2			
円 (増減額 円)						
円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
円 (増減額 円)						
円 (消費税相当額 円)						
予定 価格	13,388,100 円 (消費税相当額 1,217,100 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限 価格	10,041,900 円 (消費税相当額 912,900 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日	
契約業者名		変更1		至	令和5年3月17日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自		
愛長造園(有)		変更3		至		
工事名		路線等の名称		工事場所		
令和4年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外		
				備考		

エ19
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	13,189,000 円 (消費税相当額 1,199,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 82本	低木剪定工 4,103㎡ 除草工 7,137㎡ 灌水工 2,379㎡(4,758㎡) 随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更1	13,418,900 円 (消費税相当額 1,219,900 円)	入札日	令和4年4月6日		
	(増減額 229,900 円) (消費税相当額 20,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木施肥工について、卯塚緑地線のシラカシの生育を向上させるために施肥を実施。低木薬剤散布工について、緑化ウォールに病害虫が発生したため、薬剤散布を実施。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,388,100 円 (消費税相当額 1,217,100 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	10,041,900 円 (消費税相当額 912,900 円)	当初	令和4年4月13日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月17日	
		変更1	令和5年3月10日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更3		自 至	
愛長造園(有)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚一丁目地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,705,000 円 (消費税相当額 1,155,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定工 102本 低木剪定工 3,856㎡ 除草工 13,413㎡ 灌水工 8,942㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,931,600 円 (消費税相当額 1,175,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,698,700 円 (消費税相当額 881,700 円)	当初	令和4年4月13日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月3日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手緑化園		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	12,705,000 円 (消費税相当額 1,155,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定工	102本
変更1	12,356,300 円 (消費税相当額 1,123,300 円)	入札日	令和4年4月6日	低木剪定工	3,856㎡
	(増減額 ▲348,700 円) (消費税相当額 ▲31,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工について、夏期に想定していたよりも樹木の状態がよかったため削減。草刈り工について、県道名古屋長久手線の地先境界ブロックや歩車道境界ブロックから雑草が繁茂し、作業の妨げになることから草刈りを実施。		除草工	13,345㎡(13,413㎡)
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	0㎡(8,942㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,931,600 円 (消費税相当額 1,175,600 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	9,698,700 円 (消費税相当額 881,700 円)	当初	令和4年4月13日	自	令和4年4月14日
		変更1	令和5年2月24日	至	令和5年3月3日
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更3		至	
(有)長久手緑化園				自	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	
				備考	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要		
当初	6,040,100 円 (消費税相当額 549,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	用地管理工 1式 除草(肩掛式) 10,000㎡ 芝刈(張芝部) 10,000㎡ 芝生地除草(人力)3,000㎡		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月6日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3		
変更3	円 (消費税相当額 円)	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 560,700 円)		契約締結年月日		工 期	備考
予 定 価 格	6,167,700 円 (消費税相当額 560,700 円)	当 初	令和4年4月13日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月17日		
最低制限 価 格	4,635,400 円 (消費税相当額 421,400 円)	変更1		自 至		
契約業者名		変更2		自 至		
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)	(有)川本緑化	変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和4年度公園西駅周辺地区植栽等維持管理工事		-		長久手市神門前地内外		

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

I21
変更

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,040,100 円 (消費税相当額 549,100 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	用地管理工 1式 除草(肩掛式) 10,000㎡→4,600㎡ 芝刈(張芝部) 10,000㎡ 芝生地除草(人力) 3,000㎡→4,000㎡	
変更1	5,009,400 円 (消費税相当額 455,400 円) (増減額 ▲1,030,700 円) (消費税相当額 ▲93,700 円)	入札日	令和4年4月6日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 公園西駅1号公園について、気象条件等の影響による雑草の生育状況の変化により除草回数を増やす必要があるため、芝生地除草(人力)を変更する。 保留地について、早期の保留地売却により当初計画していた除草回数を減らすことができるため、除草(肩掛式)を変更する。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	6,167,700 円 (消費税相当額 560,700 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,635,400 円 (消費税相当額 421,400 円)	当初	令和4年4月13日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1	令和5年3月9日	自 令和4年4月14日 至 令和5年3月17日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称) 楠川本緑化		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度公園西駅周辺地区植栽等維持管理工事		-		長久手市神門前地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	2,508,000 円 (消費税相当額 228,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月27日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	3,003,000 円 (消費税相当額 273,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	2,343,000 円 (消費税相当額 213,000 円)	当初	令和4年4月28日	自 令和4年4月29日 至 令和4年5月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
旧中部生産組合建物トイレ改修工事		-		長久手市打越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,927,000 円 (消費税相当額 357,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	仮設職員室整備工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月27日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,004,000 円 (消費税相当額 364,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,087,700 円 (消費税相当額 280,700 円)	当初	令和4年5月16日	自 令和4年5月17日 至 令和4年9月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手電気		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校仮設職員室整備工事		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	4,510,000 円 (消費税相当額 410,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 A=4,934㎡ 芝刈工 A=3,176㎡ 草刈工 A=7,110㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月27日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,591,400 円 (消費税相当額 417,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,444,100 円 (消費税相当額 313,100 円)	当初	令和4年5月10日	自 令和4年5月11日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度調整池維持管理工事		長湫南部調整池外		長久手市卯塚一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	4,510,000 円 (消費税相当額 410,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 A=4, 934㎡ 芝刈工 A=3, 176㎡ 草刈工 A=7, 110㎡	
変更1	4,635,400 円 (消費税相当額 421,400 円)	入札日	令和4年4月27日	(1)変更 草処分費 A=14, 720kg→A=15, 814kg (2)追加 支障枝剪定工 A=39本	
	増減額 125,400 円 (消費税相当額 11,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 長湫南部調整池及び公園西駅2号調整池において、想定よりも草が繁茂していたため、処分量が増加。長湫南部調整池において、園路沿いに生育する高木の下枝が張り出していたため、支障枝剪定工を実施。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	(消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	4,591,400 円 (消費税相当額 417,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	3,444,100 円 (消費税相当額 313,100 円)	当初	令和4年5月10日	自 令和4年5月11日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1	令和5年3月10日	自 令和4年5月11日 至 令和5年3月17日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称)		変更2		自 至	
愛長造園(有)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度調整池維持管理工事		長湫南部調整池外		長久手市卯塚一丁目地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	21,318,000 円 (消費税相当額 1,938,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堤防除草工 A=45,200㎡ 道路除草工 A=33,900㎡			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和4年4月27日				
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額)						
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)						
	円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額)						
	円 (消費税相当額)						
予定 価格	21,879,000 円 (消費税相当額 1,989,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
当初	令和4年5月11日	自 令和4年5月12日 至 令和5年3月24日					
最低制限 価格	16,409,800 円 (消費税相当額 1,491,800 円)	変更1	自 至				
契約業者名		変更2	自 至				
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)	マセキ建設㈱	変更3	自 至				
工事名		路線等の名称		工事場所			
令和4年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	21,318,000 円 (消費税相当額 1,938,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堤防除草工 A=45, 900㎡(45, 200㎡) 道路除草工 A=34, 600㎡(33, 900㎡)	
変更1	22,036,300 円 (消費税相当額 2,003,300 円)	入札日	令和4年4月27日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 718,300 円) (消費税相当額 65,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 刈草の処分に関して、外来生物であるオオキンケイギクが刈草に含まれていたため、一部の刈草を焼却処分。また、例年よりも草が繁茂していたため、追加の草刈りを行い工事全体の刈草処分量が増加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	21,879,000 円 (消費税相当額 1,989,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	16,409,800 円 (消費税相当額 1,491,800 円)	当初	令和4年5月11日	自 令和4年5月12日 至 令和5年3月24日	
		変更1	令和5年2月9日	自 令和4年5月12日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	2,695,000 円 (消費税相当額 245,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器取替工事 一式 内装工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年4月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,772,000 円 (消費税相当額 252,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,128,500 円 (消費税相当額 193,500 円)	当 初	令和4年5月12日	自 令和4年5月13日 至 令和4年7月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
茶室管理棟空調機器取替工事		色金山歴史公園		長久手市岩作色金地内	