

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	14,883,000 円 (消費税相当額 1,353,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工(自然色) A=623㎡ 区画線工 L=27m  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年6月8日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,584,800 円 (消費税相当額 1,416,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	11,688,600 円 (消費税相当額 1,062,600 円)	当初	令和4年6月15日	自 令和4年6月16日 至 令和4年9月30日	
		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
契約業者名		変更3		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)  マセキ建設㈱					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部87号線外舗装修繕工事		市道長湫南部87号線外		長久手市市が洞三丁目地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	14,883,000 円 (消費税相当額 1,353,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装工(自然色) A=648㎡(623㎡) 区画線工 L=34m(27m)  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	15,372,500 円 (消費税相当額 1,397,500 円)	入札日	令和4年6月8日		
	(増減額 489,500 円) (消費税相当額 44,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査の結果、近くのクラックを含めた舗装面積に変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	15,584,800 円 (消費税相当額 1,416,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	11,688,600 円 (消費税相当額 1,062,600 円)	当初	令和4年6月15日	自 令和4年6月16日 至 令和4年9月30日	
		変更1	令和4年8月31日	自 令和4年6月16日 至 令和4年9月30日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更3		自 至	
マセキ建設㈱		工事名		工事場所	
長湫南部87号線外舗装修繕工事		路線等の名称		工事場所	
		市道長湫南部87号線外		長久手市市が洞三丁目地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	1,870,000 円 (消費税相当額 170,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	草刈工 機械 9133.2㎡ 手刈り 60㎡ 低木剪定 322.5㎡ 資源化处理 2,590kg 焼却処分 11,350kg			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年6月15日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	1,890,900 円 (消費税相当額 171,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,455,300 円 (消費税相当額 132,300 円)	当初	令和4年6月22日	自 令和4年6月23日 至 令和4年10月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至			
山田重建(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
農業用施設維持修繕工事その1		立石池外		長久手市岩作北山地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	3,443,000 円 (消費税相当額 313,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高圧ケーブル取替工事 一式 ただし、中部電力、保安協会申請手続費、中部電力工事費等の諸経費を含むものとする。  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年6月15日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,456,100 円 (消費税相当額 405,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,342,900 円 (消費税相当額 303,900 円)	当初	令和4年6月22日	自 令和4年6月23日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(商号又は名称) ㈱長久手電気		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家高圧ケーブル取替工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 市長公室 企画政策課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	18,150,000 円 (消費税相当額 1,650,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	第3駐車場 下層路盤t=20cm仕上げ A=1,326㎡ 第4駐車場 アスファルトt=5cm仕上げ A=251㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年6月22日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由					
変更2	円 (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					変更契約に係る変更理由 3	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	18,726,400 円 (消費税相当額 1,702,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限価格	14,121,800 円 (消費税相当額 1,283,800 円)	当初	令和4年6月27日	自 令和4年6月28日 至 令和4年12月23日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)  (株)加藤組		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工事名		路線等の名称		工事場所			
市役所駐車場増設工事		—		長久手市岩作城の内地内			

契約結果調書

部課等名 市長公室 企画政策課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,150,000 円 (消費税相当額 1,650,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	第3駐車場 下層路盤(RC-40)t=15cm仕上げ A=1,372㎡ 下層路盤(C-30)t=5cm仕上げ A=1,354㎡	
変更1	18,975,000 円 (消費税相当額 1,725,000 円)	入札日	令和4年6月22日	第4駐車場 アスファルトt=5cm仕上げ A=262㎡	
	825,000 円 (消費税相当額 75,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・第3駐車場の採石舗装(C-30)t=50mmを追加施工したため。 ・安全対策により、交通誘導員の配置を新規計上したため。		(第3駐車場 下層路盤(RC-40)t=20cm仕上げ A=1,326㎡ 第4駐車場 アスファルトt=5cm仕上げ A=251㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	18,726,400 円 (消費税相当額 1,702,400 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	14,121,800 円 (消費税相当額 1,283,800 円)	当初	令和4年6月27日	自 令和4年6月28日 至 令和4年12月23日	
契約業者名		変更1	令和4年12月15日	自 令和4年6月28日 至 令和4年12月23日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
市役所駐車場増設工事		—		長久手市岩作城の内地区	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	5,610,000 円 (消費税相当額 510,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	床掘工 V=65㎡ 下層路盤工 A=649㎡ 表層工 A=649㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年6月22日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,838,800 円 (消費税相当額 530,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,379,100 円 (消費税相当額 398,100 円)	当初	令和4年6月29日	自 令和4年6月30日 至 令和4年10月14日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
根ノ原山1号線歩道舗装工事		市道根ノ原山1号線		長久手市前熊根ノ原地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	5,610,000 円 (消費税相当額 510,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	床堀工 V=67m <sup>3</sup> (65m <sup>3</sup> ) 下層路盤工 A=672m <sup>2</sup> (649m <sup>2</sup> ) 表層工 A=672m <sup>2</sup> (649m <sup>2</sup> ) 側溝清掃 L=74m	
変更1	6,096,200 円 (消費税相当額 554,200 円)	入札日	令和4年6月22日		
	(増減額 486,200 円) (消費税相当額 44,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査の結果、舗装目地までの面積に変更した。 側溝に土砂が堆積していたので、側溝清掃を新規計 上した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,838,800 円 (消費税相当額 530,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,379,100 円 (消費税相当額 398,100 円)	当初	令和4年6月29日	自 令和4年6月30日 至 令和4年10月14日	
契約業者名		変更1	令和4年9月1日	自 令和4年6月30日 至 令和4年10月14日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
根ノ原原山1号線歩道舗装工事		市道根ノ原原山1号線		長久手市前熊根ノ原地内外	



様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,150,000 円 (消費税相当額 1,650,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木植栽 17本、舗装工674㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	令和4年6月22日		
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
変更3	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
予定 価格	18,418,400 円 (消費税相当額 1,674,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,963,400 円 (消費税相当額 1,269,400 円)	当初	令和4年6月23日	自 令和4年6月24日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度県道街路樹再整備工事(森と緑づくり交付金)		主要地方道力石名古屋線		長久手市岩作中根原地内外	

I39  
校更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	18,150,000 円 (消費税相当額 1,650,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	高木植栽 7本 中木植栽 8本 舗装工 633㎡ 電線共同溝人孔 鉄蓋高さ調整工 4箇所 ラバーポール 4本 試掘工 31㎡  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	20,026,600 円 (消費税相当額 1,820,600 円)	入札日	令和4年6月22日		
	増減額 1,876,600 円 (消費税相当額 170,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前に試掘工事を実施したところ植栽帯まで車道の路床改良が施工されていることが判明したため、路床改良の取壊し・運搬・処理を新規計上する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	18,418,400 円 (消費税相当額 1,674,400 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	13,963,400 円 (消費税相当額 1,269,400 円)	当初	令和4年6月23日	自 令和4年6月24日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更1	令和5年3月20日	自 令和4年6月24日 至 令和5年3月24日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度県道街路樹再整備工事(森と緑づくり交付金)		主要地方道力石名古屋線		長久手市岩作中根原地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	道路反射鏡設置工 N=14基 防護柵設置工 A=10m 区画線工 L=143m  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年6月29日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,413,100 円 (消費税相当額 492,100 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	4,060,100 円 (消費税相当額 369,100 円)	当初	令和4年7月11日	自 令和4年7月12日 至 令和4年10月21日	
		変更1		自 至	
		変更2		自 至	
契約業者名		変更3		自 至	
(住所) 名古屋市中川区西日置2-3-5 (商号又は名称)					
日道工業㈱					
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度交通安全施設設置工事その1		市道西原山1号線外		長久手市西原山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	道路反射鏡設置工 N=14基 防護柵設置工 A=10m 区画線工 L=143m	
変更1	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	入札日	令和4年6月29日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 令和4年11月1日のジブリパーク開園に伴い、愛・地球博記念公園駅前ロータリーの交通の安全と円滑化を図るため、薄くなった路面表示の引き直しが必要となった。現工期内で工事が完了しないため、工期の延長が必要となった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	5,413,100 円 (消費税相当額 492,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,060,100 円 (消費税相当額 369,100 円)	当初	令和4年7月11日	自 令和4年7月12日 至 令和4年10月21日	
		変更1	令和4年10月10日	自 令和4年7月12日 至 令和4年11月18日	
契約業者名					
(住所)	名古屋市中西区西日置2-3-5	変更2		自 至	
(商号又は名称)	日道工業(株)	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度交通安全施設設置工事その1		市道西原山1号線外		長久手市西原山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他 ( )	道路反射鏡設置工 N=11基(14基) 防護柵設置工 A=9m(10m) 区画線工 L=890m(143m)	
変更1	5,060,000 円 (消費税相当額 460,000 円)	入札日	令和4年6月29日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 令和4年11月1日のジブリパーク開園に伴い、愛・地球博記念公園駅前ロータリーの交通の安全と円滑化を図るため、薄くなった路面表示の引き直しが必要となった。現工期内で工事が完了しないため、工期の延長が必要となった。			
変更2	5,619,900 円 (消費税相当額 510,900 円)	変更契約に係る変更理由 2 道路反射鏡設置工について、設置の際、隣地同意が得られなかったため減少。区画線設置工について、通学路点検にて新規要望があったため追加施工。			
	(増減額 559,900 円) (消費税相当額 50,900 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,413,100 円 (消費税相当額 492,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,060,100 円 (消費税相当額 369,100 円)	当初	令和4年7月11日	自 令和4年7月12日 至 令和4年10月21日	
契約業者名		変更1	令和4年10月10日	自 令和4年7月12日 至 令和4年11月18日	
(住所) 名古屋市 (商号又は名称)	名古屋市中川区西日置2-3-5 日道工業(株)	変更2	令和4年11月16日	自 令和4年7月12日 至 令和4年11月18日	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度交通安全施設設置工事その1		市道西原山1号線外		長久手市西原山地内外	