

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	2,805,000 円 (消費税相当額 255,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	切削オーバーレイ工 A=280㎡ クラック防止シート張工 L=13m 路面切削工 A=84㎡ アスファルト舗装被覆工 A=42㎡			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月10日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,864,400 円 (消費税相当額 260,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	2,148,300 円 (消費税相当額 195,300 円)	当初	令和4年8月22日	自 令和4年8月23日 至 令和4年10月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至			
榑川本工務店		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
深廻間1号線外舗装修繕工事		市道深廻間1号線外		長久手市山越地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	2,805,000 円 (消費税相当額 255,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	切削オーバーレイ工 A=286㎡(280㎡) クラック防止シート張工 L=24m(13m) 路面切削工 A=99㎡(84㎡) アスファルト舗装被覆工 A=53㎡(42㎡)	
変更1	3,234,000 円 (消費税相当額 294,000 円)	入札日	令和4年8月10日		
変更2	(増減額 429,000 円) (消費税相当額 39,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査の結果、わだちの段差を最小限に抑えるため 施工延長の変更した。 路面切削後、クラックが確認されたため、クラック防止 シート張工を変更した。			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	2,864,400 円 (消費税相当額 260,400 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	2,148,300 円 (消費税相当額 195,300 円)	当 初	令和4年8月22日	自	令和4年8月23日
契約業者名		変更1	令和4年10月24日	至	令和4年10月31日
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)	(株)川本工務店	変更2		自	
		変更3		至	
					自
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
深廻間1号線外舗装修繕工事		市道深廻間1号線外		長久手市山越地内外	

随意契約の場合の相手方を選定した理由

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	5,313,000 円 (消費税相当額 483,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 熊張苑No.1汚泥圧送ポンプ修繕工	1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月10日	2 前熊苑緊急遮断弁修繕工	1基	
	円 (増減額 円)			変更契約に係る変更理由 1	3 前熊苑破碎機修繕工	1基
	円 (消費税相当額 円)				4 前熊苑脱水機ミキシング部修繕工	1基
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
	円 (増減額 円)					変更契約に係る変更理由 3
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
予 定 価 格	5,679,300 円 (消費税相当額 516,300 円)	契約締結年月日				工 期
最低制限 価 格	4,635,400 円 (消費税相当額 421,400 円)	当 初	令和4年8月17日	自 令和4年8月18日 至 令和5年1月31日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至		
(株)エステム		変更3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
令和4年度熊張苑・前熊苑修繕工事		熊張苑・前熊苑		長久手市真行田地内外		

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要			
当初	16,060,000 円 (消費税相当額 1,460,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 No.1~4送風機修繕工 4基、2 No.5、6送風機修繕工 2基、 3 No.1、2濃縮槽汚泥掻寄機修繕工 2基、 4 余剰汚泥貯留槽攪拌機修繕工 1基、 5 スカム分離機減速機修繕工 1基、6 No.2ポンプ井攪拌機修繕工 1基、 7 No.3葉液供給ポンプ修繕工 1基、 8 No.1、3凝集剤注入ポンプ修繕工 2基、 9 水処理棟雑用水給水ユニットNo.1、2ポンプ修繕工 2基、 10 水処理棟脱臭ファン修繕工 1基			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月10日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
予 定 価 格	17,125,900 円 (消費税相当額 1,556,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	13,842,400 円 (消費税相当額 1,258,400 円)	当 初	令和4年8月17日	自 令和4年8月18日 至 令和5年1月31日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)エステム		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和4年度長久手浄化センター修繕工事その2		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内			

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要					
当初	16,060,000 円 (消費税相当額 1,460,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 No.1~4送風機修繕工 4基、 2 No.5、6送風機修繕工 2基、 3 No.1、2濃縮槽汚泥掻寄機修繕工 2基、 4 余剰汚泥貯留槽攪拌機修繕工 1基、 5 スカム分離機減速機修繕工 1基、 6 No.2ポンプ井攪拌機修繕工 1基、 7 No.3薬液供給ポンプ修繕工 1基、 8 No.1、3凝集剤注入ポンプ修繕工 2基、 9 水処理棟雑用水給水ユニットNo.1、2ポンプ修繕工 2基、 10 水処理棟脱臭ファン修繕工 1基					
変更1	18,432,700 円 (消費税相当額 1,675,700 円) 増減額 2,372,700 円 (消費税相当額 215,700 円)	入札日	令和4年8月10日			変更契約に係る変更理由 1 長久手浄化センターのNo.4送風機を修繕(オーバーホール)のために分解点検したところ、ロータ本体とシャフトに摩耗が確認され、軸受けケース、駆動ロータ及び従動ロータなどに重大な損傷が発生していることが確認されたため。なお、部品の納期が45日必要なため工期を延長する。			
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2						随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3							
予定 価格	17,125,900 円 (消費税相当額 1,556,900 円)	契約締結年月日				工 期	備 考		
最低制限 価格	13,842,400 円 (消費税相当額 1,258,400 円)	当初	令和4年8月17日			自 令和4年8月18日 至 令和5年1月31日			
契約業者名		変更1	令和5年1月12日			自 令和4年8月18日 至 令和5年3月1日			
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2				自 至			
(株)エステム		変更3				自 至			
工事名		路線等の名称				工事場所			
令和4年度長久手浄化センター修繕工事その2		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内					

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要			
当初	2,574,000 円 (消費税相当額 234,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	駐輪場増設工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和 4 年 8 月 10 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	円 (消費税相当額)				
	円 (消費税相当額)			円 (消費税相当額)	円 (消費税相当額)		
予定 価格	2,640,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	契約締結年月日					
最低制限 価格	1,980,000 円 (消費税相当額 180,000 円)	当初	令和 4 年 8 月 17 日	自 令和 4 年 8 月 18 日 至 令和 5 年 3 月 31 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)	松原建設(株)	変更2		自 至			
		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手中学校駐輪場増設工事	長久手中学校		長久手市岩作平子地内				

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	20,878,000 円 (消費税相当額 1,898,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 No.1、2砂ろ過原水配管修繕工 一式 2 雑用水管修繕工 一式 3 No.1し渣搬出機廻り配管修繕工 一式 4 ろ布洗浄水管修繕工 一式 5 給水ストレーナ廻り配管修繕工 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年8月31日			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
予定 価格	21,973,600 円 (消費税相当額 1,997,600 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
最低制限 価格	16,480,200 円 (消費税相当額 1,498,200 円)	当初	令和4年9月7日	自 令和4年9月8日 至 令和5年2月3日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
日本エンヂニヤ㈱		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
令和4年度長久手浄化センター修繕工事その7		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内			