

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,685,000 円 (消費税相当額 335,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工 V=22m ³ 舗装工 A=69m ² U形側溝設置工 L=44m 区画線工 L=45m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年12月7日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,824,700 円 (消費税相当額 347,700 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,868,800 円 (消費税相当額 260,800 円)	当初	令和4年12月14日	自 令和4年12月15日 至 令和5年2月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榎加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
宮後隅田1号線道路拡幅工事		市道宮後隅田1号線		長久手市岩作宮後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,685,000 円 (消費税相当額 335,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工 V=22m3 舗装工 A=76m2(69m2) U形側溝設置工 L=44m 区画線工 L=50m(45m)	
変更1	3,779,600 円 (消費税相当額 343,600 円)	入札日	令和4年12月7日		
	(増減額 94,600 円) (消費税相当額 8,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 施工終点付近にクラックが発生していたため、クラックを含めた舗装延長に変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,824,700 円 (消費税相当額 347,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,868,800 円 (消費税相当額 260,800 円)	当初	令和4年12月14日	自 令和4年12月15日 至 令和5年2月28日	
		変更1	令和5年2月15日	自 令和4年12月15日 至 令和5年2月28日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)加藤組					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
宮後隅田1号線道路拡幅工事		市道宮後隅田1号線		長久手市岩作宮後地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	26,180,000 円 (消費税相当額 2,380,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	テニスコート表層工(砂入り人工芝) 2,722㎡ テニスコート施設工(センター金具、テニスポスト) 4コート	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和4年12月14日	門扉改修工事 2基 下水道接続工事 一式 浄化槽撤去工事 一式 等	
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円)				
変更3	(消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	(増減額 円)				
予定価格	26,851,000 円 (消費税相当額 2,441,000 円)	契約締結年月日			
	当初	令和5年1月10日		自 令和5年1月11日 至 令和5年3月28日	
最低制限価格	20,138,800 円 (消費税相当額 1,830,800 円)	変更1		自 至	
	契約業者名		変更2	自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)	マセキ建設㈱	変更3	自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
菖蒲池テニスコート改修工事		菖蒲池テニスコート		長久手市菖蒲池地内	

契約結果調書

I79
変更

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	26,180,000 円 (消費税相当額 2,380,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	テニスコート表層工(砂入り人工芝) 2,722㎡(変更前) 2,721㎡(変更後) テニスコート施設工(センター金具、テニスポスト) 4コート 門扉改修工事 2基 下水道接続工事 一式 浄化槽撤去工事 一式 等	
変更1	26,497,900 円 (消費税相当額 2,408,900 円)	入札日	令和4年12月14日		
	(増減額 317,900 円) (消費税相当額 28,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地測量をした結果、設計数量と誤差があったため数量を変更する等。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	26,851,000 円 (消費税相当額 2,441,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	20,138,800 円 (消費税相当額 1,830,800 円)	当初	令和5年1月10日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月28日	
契約業者名		変更1	令和5年3月16日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月28日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
菖蒲池テニスコート改修工事		菖蒲池テニスコート		長久手市菖蒲池地内	

随意契約の場合の相手方を選定した理由

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	6,413,000 円 (消費税相当額 583,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線工	L=4, 450m
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令和4年12月21日	カラー塗装工	A = 9㎡
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	6,832,100 円 (消費税相当額 621,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,124,900 円 (消費税相当額 465,900 円)	当初	令和5年1月5日	自 令和5年1月6日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 豊田市京町6-10-3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)京伸		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度交通安全施設設置工事その2		市道西原山東原山1号線外		長久手市西原山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	6,413,000 円 (消費税相当額 583,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工	L=5, 266m(4, 450m)
変更1	6,741,900 円 (消費税相当額 612,900 円)	入札日	令和4年12月21日	カラー塗装工	A=9m ²
	(増減額 328,900 円) (消費税相当額 29,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画線工について、現地調査の結果、区画線延長に差違があったため変更。5工区について、道路が排水性舗装であったため工種を変更。また、警察と地元より新規要望があったため追加施工。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	6,832,100 円 (消費税相当額 621,100 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	5,124,900 円 (消費税相当額 465,900 円)	当初	令和5年1月5日	自 令和5年1月6日 至 令和5年3月24日	
		変更1	令和5年3月17日	自 令和5年1月6日 至 令和5年3月24日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 豊田市京町6-10-3 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)京伸					
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度交通安全施設設置工事その2		市道西原山東原山1号線外		長久手市西原山地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	7,430,500 円 (消費税相当額 675,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	舗装打替工 A=642m ² 区画線工 L=329m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年12月21日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,650,500 円 (消費税相当額 695,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,738,700 円 (消費税相当額 521,700 円)	当 初	令和5年1月10日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度舗装修繕工事その2		市道申立花色金1号線		長久手市岩作色金地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要			
当初	7,430,500 円 (消費税相当額 675,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装打替工 A=642m2 区画線工 L=340m(L=329m)			
変更1	7,450,300 円 (消費税相当額 677,300 円)	入札日	令和4年12月21日				
	(増減額 19,800 円) (消費税相当額 1,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画線工において、当初予定数量と実際の数量に差異が生じたため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	7,650,500 円 (消費税相当額 695,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	5,738,700 円 (消費税相当額 521,700 円)	当初	令和5年1月10日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月30日			
		変更1	令和5年3月17日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月30日			
契約業者名 (住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 榊川本工務店		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
		工事名		路線等の名称		工事場所	
令和4年度舗装修繕工事その2		市道申立花色金1号線		長久手市岩作色金地内			

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	河床除草工:A=7,000m ² 河川土工:V=70m ³ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年12月21日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,424,300 円 (消費税相当額 311,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,598,200 円 (消費税相当額 236,200 円)	当初	令和5年1月10日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月30日	
	契約業者名		変更1	自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)	(株)加藤組	変更2	自 至		
		変更3	自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度河川維持修繕工事		神明川		長久手市平地地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,300,000 円 (消費税相当額 300,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	河床除草工:A=4,100(7,000)m ² 河川土工:V=100(70)m ³ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	3,426,500 円 (消費税相当額 311,500 円)	入札日	令和4年12月21日		
	(増減額 126,500 円) (消費税相当額 11,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初の想定よりも土砂の堆積が著しく、河積阻害となるおそれがあることから施工範囲の拡大が必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	3,424,300 円 (消費税相当額 311,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,598,200 円 (消費税相当額 236,200 円)	当初	令和5年1月10日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月30日	
契約業者名		変更1	令和5年3月13日	自 令和5年1月11日 至 令和5年3月30日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
株加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度河川維持修繕工事		神明川		長久手市平地地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	1,815,000 円 (消費税相当額 165,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	1 長久手浄化センターNo.2薬品溶解タンク内部塗装工 1基 2 長久手中継ポンプ場No.2汚水ポンプ逆止弁修繕工 1基 3 西島マンホールポンプNo.1ポンプジェットバルブ修繕工 1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和4年12月21日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,906,300 円 (消費税相当額 173,300 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,483,900 円 (消費税相当額 134,900 円)	当初	令和4年12月27日	自 令和4年12月28日 至 令和5年3月17日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町2-19-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和4年度長久手浄化センター等修繕工事		長久手浄化センター・長久手中継ポンプ場等		長久手市坊の後地内外	