

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	9,735,000 円 (消費税相当額 885,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=74.70m 1号人孔設置工 N=3基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 8 月 2 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	9,880,200 円 (消費税相当額 898,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,410,700 円 (消費税相当額 673,700 円)	当 初	令 和 5 年 8 月 9 日	自 令 和 5 年 8 月 10 日 至 令 和 5 年 11 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
山田重建(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和5年度公共下水道築造工事		県道瀬戸大府東海線外		長久手市郷前地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

工 22
変更

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,735,000 円 (消費税相当額 885,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=74.70m 1号人孔設置工 N=3基	
変更1	10,188,200 円 (消費税相当額 926,200 円)	入札日	令和 5 年 8 月 2 日		
	(増減額 453,200 円) (消費税相当額 41,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事現場内で当初想定していなかった支障物が確認され、工事を進めるにあたり新たに撤去作業が必要となったもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,880,200 円 (消費税相当額 898,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,410,700 円 (消費税相当額 673,700 円)	当初	令和 5 年 8 月 9 日	自 令和 5 年 8 月 10 日 至 令和 5 年 11 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 5 年 11 月 22 日	自 令和 5 年 8 月 10 日 至 令和 5 年 11 月 30 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度公共下水道築造工事		県道瀬戸大府東海線外		長久手市郷前地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要		
当初	4,345,000 円 (消費税相当額 395,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	根株撤去処理 一式 アスファルト舗装 767㎡		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年8月2日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予定 価格	4,525,400 円 (消費税相当額 411,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価格	3,394,600 円 (消費税相当額 308,600 円)	当初	令和5年8月9日	自 令和5年8月10日 至 令和5年10月31日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) ㈱川本工務店		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
		工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所
長湫中部4号緑道舗装修繕工事		長湫中部4号緑道		長久手市野田農地内		

契 約 結 果 調 書

工23
変更

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	4,345,000 円 (消費税相当額 395,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	根株撤去処理 一式 アスファルト舗装 767㎡→772㎡ 支障枝剪定工 19本(新規計上)	
変更1	4,578,200 円 (消費税相当額 416,200 円)	入札日	令 和 5 年 8 月 2 日		
	(増減額 233,200 円) (消費税相当額 21,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 緑道沿線に植わっている桜の枝が緑道上空を覆い被さっている状況であり、重機及びダンプトラックの通行に支障が出ることから、支障枝剪定工を新規計上			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,525,400 円 (消費税相当額 411,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,394,600 円 (消費税相当額 308,600 円)	当 初	令 和 5 年 8 月 9 日	自 令 和 5 年 8 月 10 日 至 令 和 5 年 10 月 31 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 5 年 10 月 23 日	自 令 和 5 年 8 月 10 日 至 令 和 5 年 10 月 31 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)川本工務店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫中部4号緑道舗装修繕工事		長湫中部4号緑道		長久手市野田農地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	7,700,000 円 (消費税相当額 700,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 L=2, 880m カラー塗装工 A= 38m ² 道路反射鏡設置工 N= 10基 防護柵設置工 L= 6m 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	令和5年8月23日		
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	8,291,800 円			契約締結年月日	
	(消費税相当額 753,800 円)				
最低制限 価格	6,219,400 円	当初	令和5年9月4日	自 令和5年9月5日 至 令和5年11月24日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称) 中部道路(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和5年度交通安全施設設置工事その1		市道榎木3号線外		長久手市榎木地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	7,700,000 円 (消費税相当額 700,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 L=3,041m(2,880m) カラー塗装工 A=39㎡(38㎡) 道路反射鏡設置工 N=10基 防護柵設置工 L=0m(6m)	
変更1	7,795,700 円 (消費税相当額 708,700 円)	入札日	令和5年8月23日		
	(増減額 95,700 円) (消費税相当額 8,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画線設置工について、第13工区内の隣接する箇所 で消えている区画線があり、事業効果を高めるため 追加施工。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,291,800 円 (消費税相当額 753,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,219,400 円 (消費税相当額 565,400 円)	当初	令和5年9月4日	自 令和5年9月5日 至 令和5年11月24日	
契約業者名		変更1	令和5年11月17日	自 令和5年9月5日 至 令和5年11月24日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称)		変更2		自 至	
中部道路側		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度交通安全施設設置工事その1		市道榎木3号線外		長久手市榎木地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	機 械 器 具 設 置 工 事	工 事 概 要		
当初	1,677,500 円 (消費税相当額 152,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	プールろ過装置修繕工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 8 月 23 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,793,000 円 (消費税相当額 163,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	1,388,200 円 (消費税相当額 126,200 円)	当 初	令 和 5 年 9 月 4 日	自 令 和 5 年 9 月 5 日 至 令 和 5 年 12 月 28 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 西春日井郡豊山町大字豊場字野田112番地 (商号又は名称) 株三協		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所
小学校プールろ過装置修繕工事		長久手小学校及び南小学校		長久手市岩作中縄手地内外		

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	1,592,800 円 (消費税相当額 144,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	プラ擬木設置工 一式 既存丸太解体撤去工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年8月30日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,681,900 円 (消費税相当額 152,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,261,700 円 (消費税相当額 114,700 円)	当 初	令和5年9月7日	自 令和5年9月8日 至 令和5年12月11日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
青山造園㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
色金保育園土留め修繕工事		色金保育園		長久手市岩作中島地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 子ども部 子ども未来課

工27
変更

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	1,592,800 円 (消費税相当額 144,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	プラ擬木設置工 一式 既存丸太解体撤去工 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	1,757,800 円 (消費税相当額 159,800 円)	入札日	令 和 5 年 8 月 30 日		
	(増減額 165,000 円) (消費税相当額 15,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 不可視部分の埋設深さが確認できなかったため、90cmと想定していたが、150cmの丸太を土留めとして使用していたため、撤去作業及び処分費を追加する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,681,900 円 (消費税相当額 152,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,261,700 円 (消費税相当額 114,700 円)	当 初	令 和 5 年 9 月 7 日	自 令 和 5 年 9 月 8 日 至 令 和 5 年 12 月 11 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 5 年 10 月 18 日	自 令 和 5 年 9 月 8 日 至 令 和 5 年 12 月 11 日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
青山造園㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
色金保育園土留め修繕工事		色金保育園		長久手市岩作中島地内	

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	14,245,000 円 (消費税相当額 1,295,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	古民家等解体 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 8 月 30 日		
	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	契約締結年月日		工 期	備 考	
予 定 価 格	15,488,000 円 (消費税相当額 1,408,000 円)	当 初	令 和 5 年 9 月 6 日	自 令 和 5 年 9 月 7 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日	
最低制限 価 格	12,833,700 円 (消費税相当額 1,166,700 円)	変更1		自 至	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 一宮市城崎通7-4-3 (商号又は名称)		変更3		自 至	
欄中村社寺					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古民家等解体工事		—		長久手市岩作石田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	14,245,000 円 (消費税相当額 1,295,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	古民家等解体 一式	
変更1	14,245,000 円 (消費税相当額 1,295,000 円)	入札日	令 和 5 年 8 月 30 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 古民家移築事業の必要性を検討するために時間を要したこと、原工期内で本工事を完了することが困難になったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	15,488,000 円 (消費税相当額 1,408,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	12,833,700 円 (消費税相当額 1,166,700 円)	当 初	令 和 5 年 9 月 6 日	自 令和 5 年 9 月 7 日 至 令和 6 年 3 月 29 日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 6 年 3 月 21 日	自 令和 5 年 9 月 7 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 一宮市城崎通7-4-3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)中村社寺		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古民家等解体工事		—		長久手市岩作石田地内外	