

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	17,215,000 円 (消費税相当額 1,565,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装版切断工 L=56m 車道舗装工 A=1,300m ² 防草コンクリート工 A=23m ² 区画線工 L=633m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 9 月 6 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,604,400 円 (消費税相当額 1,600,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,203,300 円 (消費税相当額 1,200,300 円)	当 初	令和 5 年 9 月 13 日	自 令和 5 年 9 月 14 日 至 令和 6 年 1 月 19 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度舗装修繕工事		市道長湫東部288号線		長久手市杣ヶ池地内外	

契約結果調書

工30
変更

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	17,215,000 円 (消費税相当額 1,565,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	変更 (当初) 舗装版切断工 L=256m (L=56m) 車道舗装工 A=1,360m2 (A=1,300m2) 防草コンクリート工 A=20m2 (A=23m2) 区画線工 L=649m (L=633m)	
変更1	18,429,400 円 (消費税相当額 1,675,400 円) (増減額 1,214,400 円) (消費税相当額 110,400 円)	入札日	令和5年9月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 事前測量の結果、当初設計との差異が確認されたため、舗装工、区画線工、防草コンクリート工を変更した。舗装版切断について、センターに舗装版切断を行う必要があったため、変更増とした。			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
		変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	17,604,400 円 (消費税相当額 1,600,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,203,300 円 (消費税相当額 1,200,300 円)	当初	令和5年9月13日	自 令和5年9月14日 至 令和6年1月19日	
契約業者名		変更1	令和5年12月25日	自 令和5年9月14日 至 令和6年1月19日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
御青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度舗装修繕工事		市道長湫東部288号線		長久手市枳ヶ池地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	3,410,000 円 (消費税相当額 310,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 10箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年9月6日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,491,400 円 (消費税相当額 317,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,619,100 円 (消費税相当額 238,100 円)	当 初	令和5年9月13日	自 令和5年9月14日 至 令和5年11月30日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変 更 2		自 至	
(商号又は名称)		変 更 3		自 至	
山田重建(株)					
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その16		川本邸(①、②、③、④、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫)棟		長久手市杣ヶ池地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,410,000 円 (消費税相当額 310,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 10箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	3,444,100 円 (消費税相当額 313,100 円)	入札日	令和5年9月6日		
	(増減額 34,100 円) (消費税相当額 3,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地踏査の結果、舗装本復旧において区画線の引き直しが必要になったもの。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,491,400 円 (消費税相当額 317,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,619,100 円 (消費税相当額 238,100 円)	当 初	令和5年9月13日	自 令和5年9月14日 至 令和5年11月30日	
契約業者名		変更1	令和5年11月22日	自 令和5年9月14日 至 令和5年11月30日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その16		川本邸(①、②、③、④、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫)棟		長久手市杵ヶ池地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要	
当初	5,379,000 円 (消費税相当額 489,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	便器洋式化 9箇所、扉外開き変更 8箇所、電気回路 増設工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 5 年 9 月 13 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,489,000 円 (消費税相当額 499,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,130,500 円 (消費税相当額 375,500 円)	当 初	令和 5 年 9 月 21 日	自 令和 5 年 9 月 22 日 至 令和 6 年 3 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作南島23 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)酒越管工		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市役所本庁舎トイレ改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 総務部 財政課

契 約 金 額		種 別	管 工 事	工 事 概 要	
当初	5,379,000 円 (消費税相当額 489,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	便器洋式化 9箇所、扉外開き変更 8箇所、電気回路増設工事 一式	
変更1	5,379,000 円 (消費税相当額 489,000 円)	入札日	令 和 5 年 9 月 13 日	【変更1】 便器洋式化 7箇所、扉外開き変更 6箇所、電気回路増設工事 一式、便器撤去 1箇所、乳幼児連れ対応大便器ブースの設置	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 令和6年度より、市役所本庁舎2階に子ども家庭センターが開設されるため、乳幼児連れ対応の大便器ブースを新たに設置する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,489,000 円 (消費税相当額 499,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,130,500 円 (消費税相当額 375,500 円)	当 初	令 和 5 年 9 月 21 日	自 令 和 5 年 9 月 22 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 6 年 3 月 22 日	自 令 和 5 年 9 月 22 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日	
(住所) 長久手市岩作南島23 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)酒越管工		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
市役所本庁舎トイレ改修工事		長久手市役所		長久手市岩作城の内地内	