

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,640,000 円 (消費税相当額 1,240,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 構造物取壊し工 一式 雨水排水設備工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月6日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	13,981,000 円 (消費税相当額 1,271,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	11,103,400 円 (消費税相当額 1,009,400 円)	当初	令和5年12月14日	自 令和5年12月15日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古戦場公園再整備事業築山造成工事		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	13,640,000 円 (消費税相当額 1,240,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 構造物取壊し工 一式 雨水排水設備工 一式	
変更1	16,113,900 円 (消費税相当額 1,464,900 円)	入札日	令 和 5 年 12 月 6 日		
	(増減額 2,473,900 円) (消費税相当額 224,900 円)	変更契約に係る変更理由 1 1.現場代理人から本工事範囲内に倒木のおそれがある樹木があるとの指摘があり、公園利用者の安全を確保するため。 2.勝入塚と庄九郎塚との通景を阻害している「大きく生長した樹木」があるため、史跡長久手古戦場保存活用計画に基づき、樹木剪定をし、合戦当時の眺望を回復するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	13,981,000 円 (消費税相当額 1,271,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	11,103,400 円 (消費税相当額 1,009,400 円)	当 初	令 和 5 年 12 月 14 日	自 令和5年12月15日 至 令和6年3月29日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 6 年 3 月 22 日	自 令和5年12月15日 至 令和6年3月29日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
山田重建(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
古戦場公園再整備事業築山造成工事		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,160,000 円 (消費税相当額 560,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	河床除草工:A=3; 500m2 河川土工:V=220m3	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月6日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,410,800 円 (消費税相当額 582,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,860,900 円 (消費税相当額 441,900 円)	当初	令和5年12月13日	自 令和5年12月14日 至 令和6年3月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度河川維持修繕工事		神明川		長久手市平地地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	6,160,000 円 (消費税相当額 560,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	河床除草工:3, 500m2	
変更1	6,992,700 円 (消費税相当額 635,700 円)	入札日	令和 5 年 12 月 6 日	【設計変更】 掘削 220m³ → 270m³ 積込 220m³ → 270m³ 土砂運搬 220m³ → 270m³ 残土処分 220m³ → 270m³	
	(増減額 832,700 円) (消費税相当額 75,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 本工事の施工対象である神明川に接続する上流水路にて、土砂の堆積により通水断面を大幅に阻害している箇所が存在していることが判明したため、掘削工、積込、土砂等運搬および残土処分を変更増する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,410,800 円 (消費税相当額 582,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,860,900 円 (消費税相当額 441,900 円)	当 初	令和 5 年 12 月 13 日	自 令和 5 年 12 月 14 日 至 令和 6 年 3 月 15 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令和 6 年 3 月 4 日	自 令和 5 年 12 月 14 日 至 令和 6 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)加藤組		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和5年度河川維持修繕工事		神明川		長久手市平地地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	6,688,000 円 (消費税相当額 608,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線工 L=5, 590m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月13日	随意契約の場合の相手方を選定した理由:	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,118,100 円 (消費税相当額 647,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,339,400 円 (消費税相当額 485,400 円)	当初	令和5年12月19日	自 令和5年12月20日 至 令和6年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市中川区西日置2-3-5 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日道工業㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度交通安全施設設置工事その2		市道西原打越線外		長久手市塚田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	塗装工事	工 事 概 要	
当初	6,688,000 円 (消費税相当額 608,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	[当初] [変更] ○道路反射鏡設置工 → N= 1基 ○防護柵設置工 → L= 6m ○区画線設置工 L=5, 590m → L=5, 870m	
変更1	7,442,600 円 (消費税相当額 676,600 円)	入札日	令 和 5 年 12 月 13 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 754,600 円) (消費税相当額 68,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路反射鏡設置工、防護柵設置工及び区画線設置工について、地元から追加要望があったため、変更増した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,118,100 円 (消費税相当額 647,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,339,400 円 (消費税相当額 485,400 円)	当 初	令 和 5 年 12 月 19 日	自 令和5年12月20日 至 令和6年3月22日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 6 年 3 月 19 日	自 令和5年12月20日 至 令和6年3月22日	
(住所) 名古屋市市中川区西日置2-3-5 (商号又は名称)	変 更 2		自 至		
日道工業㈱	変 更 3		自 至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度交通安全施設設置工事その2		市道西原打越線外		長久手市塚田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	井戸ポンプ取替 1基 水位計取替 1組 井戸洗浄 1式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,576,900 円 (消費税相当額 597,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,962,100 円 (消費税相当額 451,100 円)	当初	令和5年12月27日	自 令和5年12月28日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンヂニヤ㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
せせらぎの径ポンプ取替工事		せせらぎの径		長久手市城屋敷地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	井戸ポンプ取替 1基 水位計取替 1組 井戸洗浄 1式 【追加】 汚泥処理工 1式	
変更1	6,374,500 円 (消費税相当額 579,500 円)	入札日	令 和 5 年 12 月 13 日		
	(増額 324,500 円) (消費税相当額 29,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 井戸内の汚泥を処理する必要が生じたため、汚泥処理工を新規計上。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,576,900 円 (消費税相当額 597,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,962,100 円 (消費税相当額 451,100 円)	当 初	令 和 5 年 12 月 27 日	自 令和5年12月28日 至 令和6年3月29日	
契 約 業 者 名		変更1	令 和 6 年 3 月 22 日	自 令和5年12月28日 至 令和6年3月29日	
(住所) 長久手市下川原15-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
日本エンヂニヤ㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
せせらぎの径ポンプ取替工事		せせらぎの径		長久手市城屋敷地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	4,180,000 円 (消費税相当額 380,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	管理棟水質試験室空調設備取替工 一式 管理棟水質試験室換気設備取替工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月13日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,301,000 円 (消費税相当額 391,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,471,600 円 (消費税相当額 315,600 円)	当初	令和5年12月20日	自 令和5年12月21日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度長久手浄化センター修繕工事その5		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,608,000 円 (消費税相当額 328,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	歩道舗装工 A=73m ² 縁石工 L=22m 照明移設工 N=2基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月20日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,715,800 円 (消費税相当額 337,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,787,400 円 (消費税相当額 253,400 円)	当初	令和5年12月27日	自 令和5年12月28日 至 令和6年3月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度公園西駅周辺地区道路維持管理工事		市道丸山前熊一ノ井1号線		長久手市石場地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

I 47
変

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,608,000 円 (消費税相当額 328,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	【変更】 (変更前) (変更後) 歩道舗装工 73㎡ → 72㎡ 歩道舗装工(鉄網) 0㎡ → 72㎡ 植栽撤去 2本 → 0本 植栽移設 0本 → 2本	
変更1	3,939,100 円 (消費税相当額 358,100 円)	入札日	令和5年12月20日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 331,100 円) (消費税相当額 30,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 乗入コンクリート舗装工について道路管理者と協議した結果、将来の維持管理のためワイヤーメッシュを設置する。また植栽については住民の要望により撤去から移植に変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,715,800 円 (消費税相当額 337,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,787,400 円 (消費税相当額 253,400 円)	当 初	令和5年12月27日	自 令和5年12月28日 至 令和6年3月15日	
契 約 業 者 名		変更1	令和6年3月8日	自 令和5年12月28日 至 令和6年3月15日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榊川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度公園西駅周辺地区道路維持管理工事		市道丸山前熊一ノ井1号線		長久手市石場地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,410,000 円 (消費税相当額 310,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=45.57m(VU150)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月27日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,494,700 円 (消費税相当額 317,700 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,621,300 円 (消費税相当額 238,300 円)	当 初	令和6年1月10日	自 令和6年1月11日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
御青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度公共下水道築造工事その3		長湫中部17号線		長久手市坊の後地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,410,000 円 (消費税相当額 310,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	工事延長 L=45.57m(VU150) 本復旧工 A=70[62]㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	3,616,800 円 (消費税相当額 328,800 円)	入札日	令和5年12月27日		
	(増減額 206,800 円) (消費税相当額 18,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場内で同時期に水道工事が実施されることとなり、 道路管理者からの指示により、水道工事による復旧範囲 との調整が必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,494,700 円 (消費税相当額 317,700 円)	当 初	令和6年1月10日	自 令和6年1月11日 至 令和6年3月29日	
最低制限 価 格	2,621,300 円 (消費税相当額 238,300 円)	変更1	令和6年3月22日	自 令和6年1月11日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社 〇〇青 山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和5年度公共下水道築造工事その3		長湫中部17号線		長久手市坊の後地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	9,988,000 円 (消費税相当額 908,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	整備面積 A=458㎡ 植栽工 高木N=2本 中低木N=19本 苗木 N=156本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月27日	雨水設備工 側溝L=42m 舗装工 園路舗装A=69㎡ 歩道舗装A=10㎡ 車道舗装A=59㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		サービス施設工 スツールN=9基	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,319,100 円 (消費税相当額 938,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,739,600 円 (消費税相当額 703,600 円)	当初	令和6年1月11日	自 令和6年1月12日 至 令和6年3月29日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
真行田ポケットパーク整備工事		-		長久手市真行田地内	

契 約 結 果 調 書

149

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	9,988,000 円 (消費税相当額 908,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	整備面積 A=458㎡ 植栽工 高木N=2本 中低木N=19本 苗木N=156本 雨水設備工 側溝L=42m 舗装工 園路舗装A=69㎡ 歩道舗装A=10㎡ 車道舗装A=59㎡ サービス施設工 スツールN=9基 [変更] 舗装版破碎 コンクリート破碎版 14㎡→18㎡	
変更1	10,026,500 円 (消費税相当額 911,500 円)	入札日	令 和 5 年 12 月 27 日		
	(増額 38,500 円) (消費税相当額 3,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 アスファルト舗装版の破碎を行ったところ、路盤の一部がコンクリートであることから、舗装版破碎の数量を変更したい。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	10,319,100 円 (消費税相当額 938,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,739,600 円 (消費税相当額 703,600 円)	当 初	令 和 6 年 1 月 11 日	自 令 和 6 年 1 月 12 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 6 年 3 月 18 日	自 令 和 6 年 1 月 12 日 至 令 和 6 年 3 月 29 日	
(住所) 長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
真行田ポケットパーク整備工事		—		長久手市真行田地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,718,000 円 (消費税相当額 338,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	地中埋設物調査 一式 既設ポイント撤去工 一式 不陸整正工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和5年12月27日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,727,900 円 (消費税相当額 338,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	2,796,200 円 (消費税相当額 254,200 円)	当初	令和6年1月9日	自 令和6年1月10日 至 令和6年3月27日	
		変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 尾張旭市狩宿新町2-27 (商号又は名称)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
小中学校運動場埋設物調査及び撤去工事		全小中学校		長久手市岩作中縄手地内外	