

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	4,565,000 円 (消費税相当額 415,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	土工 V=8m3 排水構造物工 L=15m 舗装工 A=74m2 縁石工 L=28m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 7 月 3 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,684,900 円 (消費税相当額 425,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,127,200 円 (消費税相当額 375,200 円)	当 初	令 和 6 年 7 月 10 日	自 令 和 6 年 7 月 11 日 至 令 和 6 年 10 月 31 日	
		変更1		自 至	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更3		自 至	
山田重建(株)					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度歩道切下げ修繕工事		市道西原打越線外		長久手市作田地内外	

工17
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	4,565,000 円 (消費税相当額 415,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他 ()	土工 排水構造物工 舗装工 縁石工	V=8m3 L=8m[15m] A=78m2[74m2] L=28m
変更1	5,266,800 円 (消費税相当額 478,800 円)	入札日	令和 6 年 7 月 3 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 701,800 円) (消費税相当額 63,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装工について、当初設計数量と差異が生じたため変更増した。 排水構造物工について、側溝用埋戻型枠を用いた現場打ち側溝 固定蓋とした。既設の横断防止柵について、歩道切下げに伴い、 通行の支障をなつたため移設した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,684,900 円 (消費税相当額 425,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,127,200 円 (消費税相当額 375,200 円)	当 初	令和 6 年 7 月 10 日	自 令和 6 年 7 月 11 日 至 令和 6 年 10 月 31 日	
		変更1	令和 6 年 10 月 21 日	自 令和 6 年 7 月 11 日 至 令和 6 年 10 月 31 日	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度歩道切下げ修繕工事		市道西原打越線外		長久手市作田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	塗 装 工 事	工 事 概 要		
当初	6,754,000 円 (消費税相当額 614,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線設置工 L=1,423m カラー塗装工 A=48㎡ 道路反射鏡設置工 N=13基 防護柵設置工 L=3m		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令 和 6 年 7 月 3 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額)					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)					
	円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額)					
	円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	7,422,800 円 (消費税相当額 674,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	6,562,600 円 (消費税相当額 596,600 円)	当 初	令 和 6 年 7 月 11 日	自 令 和 6 年 7 月 12 日 至 令 和 6 年 10 月 31 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 名古屋市緑区大高町字一色山25-1 (商号又は名称) 東亜ライン(株)		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所
令和6年度交通安全施設設置工事その1		市道長湫中部83号線外		長久手市先達地内外		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

工18.
変

契 約 金 額		種 別	塗 装 工 事	工 事 概 要	
当初	6,754,000 円 (消費税相当額 614,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	変更後(変更前) 区画線設置工 L=1,544m(1,423m) カラー塗装工 A=50㎡ (48㎡) 道路反射鏡設置工 N=12基 (13基) 防護柵設置工 L=3m	
変更1	7,010,300 円 (消費税相当額 637,300 円)	入札日	令 和 6 年 7 月 3 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 256,300 円) (消費税相当額 23,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画線について当初との差異が確認されたこと、新規に設置を指示をしたため、施工量が増加した。道路反射鏡について当初から位置の変更があり、既設道路反射鏡を移設し、2面道路反射鏡を設置した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,422,800 円 (消費税相当額 674,800 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	6,562,600 円 (消費税相当額 596,600 円)	当 初	令 和 6 年 7 月 11 日	自 令和6年7月12日 至 令和6年10月31日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 6 年 10 月 18 日	自 令和6年7月12日 至 令和6年10月31日	
(住所) 名古屋市緑区大高町字一色山25-1 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
東亜ライン(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和6年度交通安全施設設置工事その1		市道長湫中部83号線外		長久手市先達地内外	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども政策課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要		
当初	80,850,000 円 (消費税相当額 7,350,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	市が洞保育園・児童館改修工事 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年7月24日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定価格	81,807,000 円 (消費税相当額 7,437,000 円)	契約締結年月日		工期	備考	
最低制限価格	74,932,000 円 (消費税相当額 6,812,000 円)	当初	令和6年8月6日	自 令和6年8月7日 至 令和7年3月19日		
契約業者名		変更1		自 至		
(住所) 愛知県春日井市中野町2-23-12 (商号又は名称)		変更2		自 至		
(株)ヒラオ工務店		変更3		自 至		
工事名		路線等の名称		工事場所		
市が洞保育園・児童館改修工事		市が洞保育園・児童館		長久手市市が洞一丁目地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	2,090,000 円 (消費税相当額 190,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 3箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 7 月 24 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
予 定 価 格	2,141,700 円 (消費税相当額 194,700 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,912,900 円 (消費税相当額 173,900 円)	当 初	令 和 6 年 8 月 7 日	自 令 和 6 年 8 月 8 日 至 令 和 6 年 9 月 27 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
松原建設㈱		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その13		岡田建設㈱邸No.2、No.3、No.4		長久手市岩作中脇地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	2,057,000 円 (消費税相当額 187,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=125.0㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 7 月 24 日		
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
		変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	2,149,400 円 (消費税相当額 195,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価格 (消費税相当額 172,600 円)	当 初	令 和 6 年 7 月 31 日	自 令和 6 年 8 月 1 日 至 令和 6 年 11 月 29 日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
岩作中根原地内未舗装道路整備工事		岩作中根原地内未認定道路		長久手市岩作中根原地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

工21
変更

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	2,057,000 円 (消費税相当額 187,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	舗装工 A=125.0㎡ 【新規計上】 当初 変更後 側溝工(PU3-250) - → 6m	
変更1	2,388,100 円 (消費税相当額 217,100 円)	入札日	令 和 6 年 7 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 331,100 円) (消費税相当額 30,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 現場を精査した結果、本工事施工路線沿いの住宅乗り入れ部の側溝が破損しており、乗り入れ口に段差が生じている状況であった。 このことから、本工事にて既設側溝を整備し直すものとし、側溝工(PU3-250)を新規計上する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,149,400 円 (消費税相当額 195,400 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,898,600 円 (消費税相当額 172,600 円)	当 初	令 和 6 年 7 月 31 日	自 令 和 6 年 8 月 1 日 至 令 和 6 年 11 月 29 日	
		変更1	令 和 6 年 11 月 7 日	自 令 和 6 年 8 月 1 日 至 令 和 6 年 11 月 29 日	
契 約 業 者 名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
岩作中根原地内未舗装道路整備工事		岩作中根原地内未認定道路		長久手市岩作中根原地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契 約 金 額		種 別	管工事	工 事 概 要		
当初	1,408,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	平成こども塾事務室既設空調機器及び給湯器撤去工 各1台 壁型パッケージエアコン(冷房8.0kW、暖房9.5kW)設 置工 1台 ガス風呂給湯器(GT2460SAW-X2BL/LPG)設置工 1 台		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和 6 年 7 月 24 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額)					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額)					
	円 (消費税相当額)					
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額)					
	円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	1,529,000 円 (消費税相当額 139,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	1,399,200 円 (消費税相当額 127,200 円)	当 初	令和 6 年 8 月 1 日	自 令和 6 年 8 月 2 日 至 令和 6 年 9 月 30 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 瀬戸市弁天町83 (商号又は名称) 瀬戸ガス水道㈱		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所
平成こども塾事務室空調機器等改修工事		長久手市平成こども塾		長久手市福井地内		

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	1,408,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	平成こども塾事務室既設空調機器及び給湯器撤去工 各1台 壁型パッケージエアコン(冷房8.0kW、暖房9.5kW)設 置工 1台 ガス風呂給湯器(GT2460SAW-X2BL/LPG→都市ガ ス)設置工 1台	
変更1	1,408,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札日	令和6年7月24日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 ACドレン(既設利用)0m → 断熱ドレン3m、屋内配管ラッキング カラー 亜鉛鋼板φ100mm程度2m → 0m、樹脂製カバー0m → 1m、壁穴あけ 工事一式追加 ガス風呂給湯器(GT2460SAW-X2BL/LPG)1台→ LPガスから都市ガス へ対応改修			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,529,000 円 (消費税相当額 139,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,399,200 円 (消費税相当額 127,200 円)	当 初	令和6年8月1日	自 令和6年8月2日 至 令和6年9月30日	
契約業者名		変更1	令和6年9月10日	自 令和6年8月2日 至 令和6年9月30日	
(住所) 瀬戸市弁天町83 (商号又は名称)		変更2		自 至	
瀬戸ガス水道㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成こども塾事務室空調機器等改修工事		長久手市平成こども塾		長久手市福井地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	4,620,000 円 (消費税相当額 420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 6箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 7 月 31 日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,739,900 円 (消費税相当額 430,900 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,233,900 円 (消費税相当額 384,900 円)	当 初	令 和 6 年 8 月 7 日	自 令 和 6 年 8 月 8 日 至 令 和 6 年 10 月 4 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金3-6 (商号又は名称) (株)江原工業		変 更 2		自 至	
		変 更 3		自 至	
		工 事 名		路 線 等 の 名 称	
(公共)取付管設置工事その15		宇佐美邸ほか5件		長久手市戸田谷地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,620,000 円 (消費税相当額 420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 6箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	4,620,000 円 (消費税相当額 420,000 円)	入札日	令和 6 年 7 月 31 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 申請者が実施する建築工事に遅れが生じ、当初予定していた9月中の取付管設置工事の実施が困難となり、原工期内での完了が見込めなくなった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,739,900 円 (消費税相当額 430,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,233,900 円 (消費税相当額 384,900 円)	当初	令和 6 年 8 月 7 日	自 令和 6 年 8 月 8 日 至 令和 6 年 10 月 4 日	
契約業者名		変更1	令和 6 年 10 月 2 日	自 令和 6 年 8 月 8 日 至 令和 6 年 10 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作色金3-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱江原工業		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その15		宇佐美邸ほか5件		長久手市戸田谷地内外	