

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	46,750,000 円 (消費税相当額 4,250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	園路等整備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年10月2日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	47,437,500 円 (消費税相当額 4,312,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	42,662,400 円 (消費税相当額 3,878,400 円)	当 初	令和6年10月31日	自 令和6年11月1日 至 令和7年3月14日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古戦場公園園路等整備工事(史跡部)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	46,750,000 円 (消費税相当額 4,250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	園路等整備工事 一式 【追加項目】 1 施設撤去工 (1) 支障木剪定(C=90cm以上120cm未満) +2本 (2) 支障木剪定(C=150cm以上180cm未満) +2本 (3) 残土場内処分 +3㎡ 2 園路広場整備工 (1) 土系舗装-2 △5㎡ (2) 石舗装 △27㎡ (3) 石舗装-2 +27㎡ (4) 雑石階段 △9段 (5) 雑石階段-2 +9段 3 工期の延長 工期末を令和7年3月31日まで延長する。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	48,089,800 円 (消費税相当額 4,371,800 円)	入札日	令和6年10月2日		
	(増減額 1,339,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地流用品の石材が不足するため。 雨天等の天候不良により、工期に遅れが生じたため。			
	(消費税相当額 121,800 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	47,437,500 円 (消費税相当額 4,312,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	42,662,400 円 (消費税相当額 3,878,400 円)	当 初	令和6年10月31日	自 令和6年11月1日 至 令和7年3月14日	
契 約 業 者 名		変更1	令和7年3月10日	自 令和6年11月1日 至 令和7年3月31日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古戦場公園園路等整備工事(史跡部)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	26,620,000 円 (消費税相当額 2,420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア) 一式 (温泉浴室地下ピットジェットポンプ配管更新等) 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア) 一式 (A変電所蓄電池設備バッテリー交換54ヶ等)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 6 年 10 月 16 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	26,994,000 円 (消費税相当額 2,454,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	24,833,600 円 (消費税相当額 2,257,600 円)	当 初	令 和 6 年 10 月 30 日	自 令和6年10月31日 至 令和7年3月21日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		—		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	26,620,000 円 (消費税相当額 2,420,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア) 一式 (温泉浴室地下ピットジェットポンプ配管更新等) 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア) 一式 (A変電所蓄電池設備バッテリー交換54ヶ等)	
変更1	26,620,000 円 (消費税相当額 2,420,000 円) (増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	入札日	令和6年10月16日		
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 能登半島地震等の影響により部品の納期が間に合わず、再度、施工日を調整した結果、工期内に完了が出来ないため。			
	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定価格	26,994,000 円 (消費税相当額 2,454,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	24,833,600 円 (消費税相当額 2,257,600 円)	当初	令和6年10月30日	自 令和6年10月31日 至 令和7年3月21日	
		変更1	令和7年1月21日	自 令和6年10月31日 至 令和7年3月31日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)システック					
工事名		路線等の名称		工事場所	
令和6年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		—		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	813,445,600 円 (消費税相当額 73,949,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	天井改修工事、昇降機改修工事、舞台監視カメラシステム改修工事、空調設備関連制御盤更新工事、森のホール及び風のホールホリゾン・ボーダーライト等LED化工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年10月30日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	884,180,000 円 (消費税相当額 80,380,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	813,445,600 円 (消費税相当額 73,949,600 円)	当 初	令和7年2月3日	自 令和7年4月1日 至 令和8年6月30日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区大森1-2701 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
㈱宇佐美組 名古屋支店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
文化の家特定天井等改修工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要		
当初	1,386,000 円 (消費税相当額 126,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 4箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 6 年 10 月 30 日			
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
	円 (消費税相当額 円)					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円)					
	円 (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	1,421,200 円 (消費税相当額 129,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	1,269,400 円 (消費税相当額 115,400 円)	当 初	令和 6 年 11 月 6 日	自 令和 6 年 11 月 7 日 至 令和 7 年 2 月 7 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) ㈱青山		変 更 2		自 至		
		変 更 3		自 至		
		工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所
(公共)取付管設置工事その25		㈱オープンハウス・ディベロップメント邸1~4号棟		長久手市横道地内		