

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	46,750,000 円 (消費税相当額 4,250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	園路等整備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年10月2日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	47,437,500 円 (消費税相当額 4,312,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	42,662,400 円 (消費税相当額 3,878,400 円)	当 初	令和6年10月31日	自 令和6年11月1日 至 令和7年3月14日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古戦場公園園路等整備工事(史跡部)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	46,750,000 円 (消費税相当額 4,250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	園路等整備工事 一式 【追加項目】 1 施設撤去工 (1) 支障木剪定(C=90cm以上120cm未満) +2本 (2) 支障木剪定(C=150cm以上180cm未満) +2本 (3) 残土場内処分 +3㎡ 2 園路広場整備工 (1) 土系舗装-2 △5㎡ (2) 石舗装 △27㎡ (3) 石舗装-2 +27㎡ (4) 雑石階段 △9段 (5) 雑石階段-2 +9段 3 工期の延長 工期末を令和7年3月31日まで延長する。 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	48,089,800 円 (消費税相当額 4,371,800 円)	入札日	令和 6 年 10 月 2 日		
	(増減額 1,339,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地流用品の石材が不足するため。 雨天等の天候不良により、工期に遅れが生じたため。			
	(消費税相当額 121,800 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	47,437,500 円 (消費税相当額 4,312,500 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	42,662,400 円 (消費税相当額 3,878,400 円)	当 初	令和 6 年 10 月 31 日	自 令和 6 年 11 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 14 日	
契 約 業 者 名		変更1	令和 7 年 3 月 10 日	自 令和 6 年 11 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
古戦場公園園路等整備工事(史跡部)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 福祉部 長寿課

契 約 金 額		種 別	機械器具設置工事	工 事 概 要	
当初	26,620,000 円 (消費税相当額 2,420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア) 一式 (温泉浴室地下ピットジェットポンプ配管更新等) 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア) 一式 (A変電所蓄電池設備バッテリー交換54ヶ等)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年10月16日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更2	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
予 定 価 格	26,994,000 円 (消費税相当額 2,454,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	最低制限 価 格	24,833,600 円 (消費税相当額 2,257,600 円)	当 初	令和6年10月30日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)システック		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和6年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		—		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要		
当初	26,620,000 円 (消費税相当額 2,420,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備等維持修繕工事(温泉エリア) 一式 (温泉浴室地下ピットジェットポンプ配管更新等) 機械設備等維持修繕工事(福祉エリア) 一式 (A変電所蓄電池設備バッテリー交換54ヶ等)		
変更1	26,620,000 円 (消費税相当額 2,420,000 円)	入札日	令和6年10月16日			
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 能登半島地震等の影響により部品の納期が間に合わず、再度、施工日を調整した結果、工期内に完了が出来ないため。				
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
変更3	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
予定 価格	26,994,000 円 (消費税相当額 2,454,000 円)	契約締結年月日				工 期
最低制限 価格	24,833,600 円 (消費税相当額 2,257,600 円)	当初	令和6年10月30日	自	令和6年10月31日	備考
契約業者名		変更1	令和7年1月21日	至	令和7年3月21日	
(住所) 名古屋市千種区今池5丁目24番32号 (商号又は名称)		変更2		自	令和6年10月31日	
(株)システック		変更3		至	令和7年3月31日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
令和6年度福祉の家機械設備等維持修繕工事		—		長久手市前熊下田地内		

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 くらし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	813,445,600 円 (消費税相当額 73,949,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	天井改修工事、昇降機改修工事、舞台監視カメラシステム改修工事、空調設備関連制御盤更新工事、森のホール及び風のホールホリゾン・ボーダーライト等LED化工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年10月30日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	(消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円)				
予 定 価 格	884,180,000 円 (消費税相当額 80,380,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	813,445,600 円 (消費税相当額 73,949,600 円)	当 初	令和7年2月3日	自 令和7年4月1日 至 令和8年6月30日	
契 約 業 者 名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市守山区大森1-2701 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)宇佐美組 名古屋支店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家特定天井等改修工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	建築一式工事	工 事 概 要	
当初	813,445,600 円 (消費税相当額 73,949,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	天井改修工事、昇降機改修工事、舞台監視カメラシステム改修工事、空調設備関連制御盤更新工事、森のホール及び風のホールホリゾン・ボーダーライト等LED化工事 一式	
変更1	813,445,600 円 (消費税相当額 73,949,600 円)	入札日	令和 6 年 10 月 30 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 ITV設備について、想定より必要な機材が多くなることが専門施工者の調査により発覚したため、今回は一部を見送ったため減額した。 エレベーター3号機上部オーバーヘッド防火区画措置について、エレベーターシャフト上部に既存図未記載の下がり部がありオーバーヘッド寸法の確保が困難であり、既存を撤去し堅穴区画(1時間耐火)をボードで形成したため増額となった。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	884,180,000 円 (消費税相当額 80,380,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	813,445,600 円 (消費税相当額 73,949,600 円)	当 初	令和 7 年 2 月 3 日	自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 6 月 30 日	
契 約 業 者 名		変更1	令和 7 年 3 月 30 日	自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 6 月 30 日	
(住所) 名古屋市守山区大森1-2701 (商号又は名称) (株)宇佐美組 名古屋支店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
文化の家特定天井等改修工事(ゼロ債務、余裕期間・発注者指定)		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要	
当初	1,386,000 円 (消費税相当額 126,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 4箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和6年10月30日		
	円 (増減額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,421,200 円 (消費税相当額 129,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	1,269,400 円 (消費税相当額 115,400 円)	当 初	令和6年11月6日	自 令和6年11月7日 至 令和7年2月7日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(公共)取付管設置工事その25		(株)オープンハウス・ディベロップメント邸1~4号棟		長久手市横道地内	